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RESUMO 
 
Sabe-se que a utilização de ferramentas da plataforma BIM (do inglês, Building 
Information Modeling) pode ser vantajosa, tanto no aspecto econômico, quanto para 
a otimização de projetos e dos processos atrelados a eles. Nesse sentido, o presente 
trabalho possui como objetivo principal a análise de custos de interferências de um 
projeto residencial multifamiliar modelado e compatibilizado com o auxílio de 
ferramentas BIM, de forma a verificar os benefícios da utilização dessa tecnologia no 
processo de compatibilização. O trabalho desenvolveu-se através de um estudo de 
caso de um edifício de trinta e um pavimentos, localizado no município de 
Chapecó/SC. Utilizaram-se, como base para o estudo, o modelo tridimensional BIM, 
elaborado no software Autodesk Revit, os projetos executivos, e o relatório de 
interferências do empreendimento. Todos esses documentos foram disponibilizados 
ao autor pela empresa Canteiro AEC, responsável pela modelagem e 
compatibilização. Primeiramente, escolheram-se as dez interferências mais 
interessantes ao estudo, em termos de aplicação prática à construção civil, e 
expuseram-se as soluções executivas adotadas às mesmas.  Posteriormente, 
apontaram-se seus custos, através de composições unitárias, e o impacto causado 
no orçamento em decorrência dos gastos não previstos. Para a análise, foram 
propostos quatro cenários: um em que se faz a utilização de ferramentas BIM e três 
cenários hipotéticos, sem BIM. Esses cenários foram denominados “Antes”, “Durante” 
e “Depois” e referem-se ao momento em que a interferência seria identificada em 
relação à execução da obra: ainda na fase de leitura e interpretação do projeto, 
durante a execução das atividades, ou após a conclusão das mesmas, 
respectivamente. Quando não se faz a compatibilização do projeto com o auxílio da 
tecnologia BIM, quanto mais tarde a interferência é identificada, mais onerosa passa 
a ser sua solução. Isso já era esperado antes da execução do trabalho, e decorre, 
principalmente, de retrabalho, atrasos, e desperdício de insumos na obra. Contudo, 
foi possível mensurar o quão grave pode ser a não compatibilização efetiva de um 
projeto através de ferramentas BIM. Além disso, pode-se concluir que o processo de 
compatibilização nem sempre tem como objetivo a economia, em termos de custos, 
mas, muitas vezes, a qualidade e conformidade do projeto. 
 
Palavras-chave: Building Information Modeling, orçamento, compatibilização, 
interferências de projeto, estimativa de custos.  
ABSTRACT 
 
It is known that the use of BIM (Building Information Modeling) tools can be 
advantageous, in the economic aspect, as well as the design optimization and its 
processes. In this context, the present work has as its overall objective the cost 
analysis of the clashes of a residential building modeled and compatibilized with BIM 
tools, in order to verify the benefits of this technology. This work was developed as a 
case study of a residential building of thirty-one floors, located in Chapecó/SC. For this 
study, the BIM model (created on the software Autodesk Revit), the detailed design, 
and the clash report of the building company were used. These were provided by the 
company Canteiro AEC, which was responsible for its modeling and compatibilization. 
First, the ten most interesting clashes for this case study were chosen and their 
executive solutions were pointed out. Furthermore, their costs and their impact caused 
on the budget were presented as well. For the analysis, four situations were proposed: 
one in which BIM tools were used and three hypothetical ones without BIM. These 
three situations were called "Before", "During" and "After". They refer to when the 
problem would be identified in relation to execution in the construction site: when the 
projects are being read, during the execution of the activities, or after the activities were 
done, respectively. When the design disciplines of a building are not compatibilized 
through BIM tools, if the problem is perceived too late, much more expensive its 
solution may become. This was expected before the work was finished, and it happens 
due to rework, delays and waste of materials. However, it was able to measure how 
serious it could be if a building design is not compatible through BIM tools. Moreover, 
it was able to conclude that the compatibilization process does not always aim at cost 
savings, but often at quality of the design disciplines. 
 
Keywords: Building Information Modeling, compatibilization, clashes in building 
designs, cost estimation.  
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O conceito BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informação 
da Construção) envolve o gerenciamento da informação dentro de uma edificação, 
desde a fase inicial de projeto, através da criação de um modelo digital que abrange 
todo o ciclo de vida da edificação. Com a integração entre arquitetura, estrutura e 
instalações, o projetista ganha uma visão sistêmica do empreendimento e consegue 
analisar e evitar, mais facilmente, os choques entre as disciplinas (EASTMAN, et al., 
2014). 
A compatibilização de projetos é um assunto muito recorrente nos dias de hoje, 
no Brasil. Sabe-se de sua importância, visto que, além de prevenir interferências entre 
as diferentes disciplinas durante a execução de uma obra, pode reduzir os custos das 
soluções, uma vez que os problemas são identificados ainda na fase de projeto. A 
compatibilização, quando é feita de maneira correta e precisa, facilita a interpretação 
real dos projetos e evita despendimento de tempo e recursos. 
Segundo o SINDUSCON/SP (apud SIENGE, 2018), as empresas que investem 
no BIM, hoje. estão prontas para o futuro. A crise pela qual o país passa, atualmente, 
deve ser superada com a ferramenta correta. O BIM surge, nesse contexto, como uma 
estratégica decisiva para que as companhias da indústria da construção civil se 
mantenham competitivas no mercado, com foco no gerenciamento e na produtividade. 
Com a utilização da tecnologia BIM, pode-se reduzir custos e prazos e obter-se uma 
melhoria na qualidade, tanto do projeto quanto na execução da obra. 
Muitas vezes, torna-se difícil a tarefa de identificar problemas em projetos. 
Nesse sentido, a percepção de interferências é facilitada quando se faz a utilização 
do BIM. Por isso, no presente trabalho, propõe-se realizar a análise das interferências 
de um edifício residencial multifamiliar, modelado e compatibilizado com auxílio de 
ferramentas da plataforma BIM, de forma a verificar o impacto de suas soluções, 






1.1.1 Objetivo geral 
Analisar, criticamente, um projeto residencial multifamiliar, integrado e 
compatibilizado através da plataforma BIM, verificando o impacto dos custos para as 
soluções de suas interferências, sob ponto de vista de orçamento de obra. 
 
1.2.2 Objetivos específicos • Aprender novas ferramentas e softwares; • Estudar as diferentes disciplinas do projeto integradas e compatibilizadas na 
plataforma BIM; • Analisar o relatório de interferências fornecido pela empresa; • Agrupar e classificar as interferências mais recorrentes na construção civil; • Expor as soluções executivas para as interferências encontradas; • Orçar as soluções através de composições de custo; • Comparar um cenário de utilização do BIM com três cenários hipotéticos sem BIM 
e sem compatibilização; • Analisar o impacto da utilização do BIM, para compatibilização, no orçamento da 
obra. 
 
1.2 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
 O Brasil passa por um momento delicado de sua história. Instabilidade política, 
retração econômica, taxa de desemprego alta e escândalos de corrupção são os 
principais fatores que contribuem para a crise atual (COSTA, 2017). Tais fatores 
afetaram e continuam afetando a economia brasileira, e, consequentemente, o setor 
da construção civil. 
A indústria da construção civil tem se mostrado, historicamente, um dos pilares 
da economia brasileira, mas que, atualmente, também é prejudicada pela crise. O 
jornal “O Globo”, em outubro de 2017, publicou que o mercado da construção caiu 
mais que a média da economia, nos últimos três anos e que, por isso, sente a crise 
de forma mais significativa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2017), nos últimos quatro anos, período em que a crise tomou força, dos  
2,7 milhões de empregos formais que deixaram de existir, no Brasil, aproximadamente 
1 milhão foram na construção civil. 
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Conforme mostra a Figura 1, desde 2014 a taxa de crescimento da construção 
civil tem sido negativa. Além disso, dentre os últimos catorze anos, 2015 apresentou 
o pior ano de recessão do setor, com uma taxa negativa de 9,0%. Nos anos seguintes, 
a taxa de crescimento permaneceu negativa, mas se observou uma tendência de 
melhora (CBIC, 2017, apud IBGE, 2017). 
 
 Figura 1 - PIB Brasil x PIB Construção Civil: variação percentual anual. 
 
Fonte: CBIC apud IBGE (2017). 
 
Nesse contexto de recessão econômica, torna-se necessária a adoção de 
medidas estratégicas que visam a reverter essa situação e a retomar o crescimento 
no setor da construção civil. O BIM surge como um importante aliado das empresas 
do setor para adquirir competividade no mercado e otimizar seus processos, desde as 
fases de projeto à execução e manutenção dos empreendimentos. Com a utilização 
do BIM, as companhias viabilizam a produção de projetos compatibilizados, com maior 
qualidade e assertividade dos detalhes de construção (EASTMAN, et al., 2014). 
Muitas vezes a implementação das ferramentas da plataforma BIM não é 
executada de maneira completa, limitando-se na aplicação da modelagem 
tridimensional para visualização gráfica de projetos. Por este motivo, a principal 
motivação para este trabalho é o fato de que as ferramentas BIM podem ser muito 
melhor aproveitadas e que isso pode vir a auxiliar no retorno ao crescimento do ramo 
da construção civil no Brasil. 
Considerando o contexto exposto e o modo como o BIM pode auxiliar nos 
processos gerenciais da construção civil, busca-se, com este trabalho, verificar e 
validar os benefícios dessa tecnologia para a compatibilização, em termos de 




Este trabalho está organizado em seis capítulos: 
Capítulo 1 - Introdução: introduz o estudo e comenta, de forma breve, sobre os temas 
BIM e orçamento de obras. Também apresenta os objetivos geral e específicos, a 
justificativa/motivação e a estrutura do trabalho. 
Capítulo 2 - Revisão de literatura (BIM): expõe os principais tópicos a respeito da 
plataforma BIM. São apresentados: definições, histórico, importância e aplicação, 
níveis de desenvolvimento, benefícios e desafios, o cenário brasileiro atual e algumas 
ferramentas presentes no mercado. 
Capítulo 3 - Revisão de literatura (Orçamentos): explica sobre os atributos do 
orçamento, grau de detalhamento de orçamentos, as etapas da orçamentação e 
comenta sobre alguns softwares de orçamento de obras.  
Capítulo 4 - Método: mostra a metodologia utilizada, apresentando as ferramentas 
aplicadas e a sequência de atividades necessárias, de forma detalhada, para o 
desenvolvimento das análises do trabalho. Aborda também a descrição dos projetos 
para o estudo de caso, o método utilizado para a modelagem do empreendimento e o 
relatório de interferências, obtido por uma empresa do ramo da construção civil. Além 
disso, expõe a metodologia de cálculo utilizada para os gastos administrativos 
relacionados às soluções das interferências e explana as limitações do tema. 
Capítulo 5 - Análise dos resultados: explica as análises e resultados obtidos através 
da comparação, em termos de custos, entre um cenário de utilização de ferramentas 
BIM e três possíveis cenários sem BIM. Também são propostas soluções executivas 
para as diferentes interferências abordadas.   
Capítulo 6 - Conclusões e considerações finais: expõe as conclusões e considerações 





2 BUILDING INFORMATION MODELING 
2.1 DEFINIÇÃO 
 Building Information Modeling (BIM) frequentemente é definido como o conjunto 
de softwares com representações tridimensionais de projetos. Essa definição errônea 
influencia muito na utilização incompleta de todos os benefícios que a tecnologia 
oferece. Muito além de uma nova forma de modelar, o BIM é um processo de 
desenvolver modelos digitais que contenham informações que melhorem o projeto, a 
execução e a operação de um empreendimento (EASTMAN, et al., 2014).  
O National Building Information Modeling Standard (NBIMS) define BIM como 
uma melhoria de planejamento, projetos, construção, operação e manutenção, 
usando um padrão de modelo digital, que possui todas as informações apropriadas, 
criadas e reunidas sobre um empreendimento, em um formato acessível ao longo de 
sua vida útil (REDDY, 2012).  
 A implementação da tecnologia BIM vem sendo feita há décadas, e, mesmo 
depois de muito tempo, ainda não há uma definição única e amplamente aceita. 
Conforme M. A. Mortenson Company, construtora estadunidense conhecida por 
utilizar o BIM em suas práticas, a técnica é definida como uma “solução inteligente de 
arquitetura”. Para que a solução BIM atinja uma implementação integrada, ela deve, 
obrigatoriamente, apresentar as seguintes características: ser digital, espacial (3D), 
mensurável (quantificável, dimensionável e consultável), abrangente, acessível e 
durável. As empresas tendem a não explorar esse potencial em sua totalidade, mas é 
o conjunto dessas características que comandam o alcance da prática integrada 
(CAMPBELL, 2006). 
 
2.2 BREVE HISTÓRICO  
 Anteriormente à utilização do termo Building Information Modeling, em 1974, o 
conceito de Sistema de Descrição da Construção (do inglês Building Description 
System - BDS) foi criado pelo professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia, Charles 
M. Eastman, junto com sua equipe.  
Segundo Eastman, 1974, apud Mariz Filho (2018, p. 8), 
o sistema BDS foi iniciado para mostrar que uma descrição baseada em 
computador de um edifício poderia replicar ou melhorar todos os pontos 
fortes de desenhos como um meio para a elaboração de projeto, 




 Entretanto, apenas em 1992, pela primeira vez, a utilização do termo Building 
Information Modeling foi documentada em um artigo. Escrito por G. A. van Nederveen 
e F. Tolman, o artigo Automation in Construction aborda as mais variadas visões da 
modelagem na construção, baseando-se na ideia de que a modelagem da informação 
fundamenta um modelo de construção (VAN NEDERVEEN e TOLMAN, 1992). Desta 
forma, as abordagens, conceitos e metodologias que são conhecidos como 
pertencentes ao BIM são datadas de aproximadamente 30 anos atrás, enquanto sua 
terminologia, tal qual a de hoje, circula na indústria da construção civil há pelo menos 
20 anos (MENEZES, 2011). 
 A partir de meados da década de 80, os projetos da construção civil começaram 
a ser idealizados em CAD 3D, mas sem conter qualquer tipo de informação integrada. 
Ou seja, eram apenas representações gráficas tridimensionais de caráter visual, sem 
parametrizações (CARDOSO e ALMEIDA, 2013). 
 Com o surgimento de softwares BIM, como o Autodesk Revit e o Graphisoft 
Archicad, por exemplo, a evolução da tecnologia começou a tomar níveis 
internacionais. Desde 2006, nos Estados Unidos, é obrigatório o uso de BIM para a 
construção de edifícios federais. No Reino Unido, iniciou-se um programa, em 2012, 
para que que todos os projetos públicos sejam baseados nessa tecnologia até o ano 
de 2016. No Brasil, a utilização do BIM iniciou-se em 2006, através de iniciativas 
privadas, e, em 2010, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) instaurou 
a Comissão de Estudo Especial em Modelagem da Informação da Construção para 
padronizar a modelagem no país (KASSEM e AMORIM, 2015). 
 
2.3 IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO 
Segundo Eastman et al. (2014), o sistema BIM é um dos mais promissores para 
o desenvolvimento da indústria da construção civil. As edificações são descritas com 
informações gráficas, assim como no sistema tradicionais CAD. As grandes diferenças 
são a quantidade de dados atrelados a essas representações gráficas, bem como a 
modelagem mais complexa, em três dimensões, com elementos paramétricos. Por 
meio dessa tecnologia, um modelo virtual preciso de uma edificação pode ser feito 
digitalmente, contendo sua geometria exata, assim como as informações relevantes 
que dão suporte à fabricação, construção e ao fornecimento dos materiais necessários 




A Figura 2 expõe um exemplo de representação gráfica em BIM. Observa-se a 
interdisciplinaridade entre os projetos, haja vista a modelagem dos mais diferentes 
componentes da obra: o modelo contém desde fundação e estrutura até arquitetura e 
instalações complementares. 
 
Figura 2 - Exemplo de modelo BIM. 
 
Fonte: Caprimm (2017). 
 
Os modelos digitais em BIM podem incluir representações de projeto em 2D, 
3D, 4D (programação, planejamento e controle de obras), 5D (estimativas de 
quantidades e orçamentos) ou nD (energia, sustentabilidade, gerenciamento da 
operação das instalações, etc.) (HARON et al, 2010). A Figura 3 expõe, 
esquematicamente, as dimensões de aplicação do sistema BIM. 
 
Figura 3 - Aplicações das dimensões do BIM. 
 
 




Portanto, o BIM engloba funções que modelam o ciclo de vida de um edifício, 
de maneira a auxiliar na manutenção das mais diferentes disciplinas que o compõem. 
Se executada de forma correta, a implementação do BIM torna o desenvolvimento de 
um projeto mais integrado, repercutindo em construções com mais qualidade e 
redução de prazos de execução (EASTMAN, et al., 2014).  
A Figura 4 ilustra como a tecnologia BIM une as várias informações, 
provenientes de cada fase da vida útil de uma edificação, em uma base de dados 
integrada. Observa-se que, desde a programação e o projeto da obra, até as fases de 
operação e manutenção, o modelo paramétrico tridimensional possui grande 
participação no que diz respeito à unificação da informação ao longo da vida útil do 
empreendimento. 
 
Figura 4 - BIM no ciclo de vida da edificação. 
 
Fonte: Veredas (2017). 
 
Como citado, uma das grandes diferenças entre a tecnologia BIM e os sistemas 
tradicionais CAD é a introdução de elementos paramétricos. Eles não são 
caracterizados apenas por sua configuração geométrica no espaço, mas 
proporcionam também um conjunto de informações a servir de regras para sua 
criação. Cabe ressaltar que o objeto paramétrico não é útil sem o conhecimento 
necessário para construí-lo (IBRAHIM et al., 2004). Por exemplo: em uma planta de 
cobertura de telhado, idealizada em projetos convencionais CAD, visualizam-se 
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apenas as linhas que delimitam sua configuração geométrica, bem como informações 
sobre caimento e inclinação. No sistema BIM, tem-se um projeto mais detalhado, com 
informações sobre comprimento, largura e altura de cada elemento que compõe a 
estrutura de cobertura. Além disso, cada elemento é identificado com suas próprias 
especificações de material, preço, dentre outros.  
A Figura 5 compreende um exemplo de parametrização dos elementos 
componentes de uma estrutura de cobertura de uma residência unifamiliar. 
 




Fonte: Dicas de BIM (2017). 
 
O BIM pode ser utilizado para diversas aplicações. Azhar (2010) menciona as 
principais delas: • Visualização: renderizações tridimensionais podem ser facilmente geradas 
com um pequeno esfoço adicional; • Desenhos/projetos: simplicidade ao gerar desenhos para os vários sistemas 
construtivos. Por exemplo, plantas e cortes de uma residência podem ser 
rapidamente geradas uma vez que o modelo está completo; • Legalização do projeto: corpo de bombeiros e prefeitura são capazes de usar 
códigos para verificação de conformidade do modelo quanto aos requisitos 
legais; 
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 • Estimativa de custos: os softwares BIM possuem aplicações para estimar 
custos. As quantidades de materiais são automaticamente extraídas e 
atualizadas, caso haja alguma modificação no modelo; • Planejamento e controle da obra: o modelo pode ser usado para coordenar as 
encomendas de materiais, sua fabricação, e os cronogramas físicos de entrega 
dos elementos construitivos. Além disso, auxilia no sequenciamento de 
atividades a serem executadas na obra (Estrutura Analítica de Projeto - EAP); • Conflitos, interferências e clash detection: os modelos BIM são criados para 
performar em um ambiente tridimensional e, por isso, as disciplinas do projeto 
podem ser checadas para evitar interferências, instantânea e automaticamante. 
Esse processo pode, portanto, verificar se tubulações de água ou esgoto 
atravessam vigas, pilares, dutos, dentre outros; • Análise forense: um modelo BIM pode ser adaptado para ilustrar graficamente 
planos de evacuação, análise da eficiência energética, planos de 
sustentabilidade, etc; • Gerenciamento e operação: os modelos prestam-se para uso em reformas, 
planejamento de espaço e manutenção das operações da edificação durante 
sua vida útil. 
 
É de suma importância destacar que a utilização do BIM não se limita às 
representações de modelos tridimensionais e à implementação de novas tecnologias. 
Sua relevância também inclui a mudança de paradigmas na indústria da construção 
civil, em termos de pessoas, cultura de trabalho, processos, comunicação, modelos 
de negócio, etc. (WILSON; HENG, 2011). 
 
2.4 NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 
 Referente ao uso de BIM, muito se discute sobre Nível de Desenvolvimento (do 
inglês Level of Development - LOD). O LOD é uma classificação proposta pelo 
American Institute of Architects (Instituto Americano de Arquitetura - AIA) que organiza 
as etapas de desenvolvimento de uma obra em BIM. Com tal, permite-se determinar 
a confiabilidade para os dados, uma vez conhecido o nível de informações necessário 
em cada etapa. Em outras palavras, a classificação LOD retrata o quão detalhada é 




São cinco as classes de LOD determinadas pelo AIA, que variam de 100 a 500. 
Quanto maior esse número, mais desenvolvido e rico em detalhes o projeto é.  
O Quadro 1 demonstra essa classificação e expõe a diferença entre os Níveis 
de Desenvolvimento no BIM, especificando seus conteúdos e usos autorizados. 
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Fonte: Adaptado de BIM Protocol Exhibit, 2008. 
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 A Figura 6 complementa a explicação sobre a diferença entre os Níveis de 
Desenvolvimento no BIM. Nela, permite-se visualizar que, na medida em que o LOD 
aumenta, o projeto agrega mais informações, dados e detalhes. 
 
Figura 6 - Representação gráfica dos LOD. 
 
Fonte: Adaptado de BIM Experts (2017). 
 
2.5 BENEFÍCIOS 
Atualmente, o uso do BIM está cada vez mais frequente como solução para 
projetos, frente aos inúmeros pontos positivos que a tecnologia agrega ao produto 
final. Apesar da dificuldade em implementação total do que o BIM oferece, Eastman 
et al. (2014) e Douglas (2010) expõem seus principais benefícios, elencados a seguir. 
 
2.5.1 Benefícios para o cliente • Melhoria no conceito e verificação de viabilidade de um empreendimento; • Aumento da qualidade e do desempenho da construção; • Redução de custos e tempo total da obra. 
 
2.5.2 Benefícios no projeto • Visualização tridimensional antecipada e precisa do projeto; • Correções automáticas às modificações de projeto; • Geração de desenhos 2D automáticos e precisos em qualquer etapa; • Colaboração antecipada entre múltiplas disciplinas do projeto; 
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 • Geração de quantitativos de insumos e serviços; • Extração de estimativas de custo nas etapas de projeto; • Incrementação da eficiência energética e da sustentabilidade. 
 
2.5.3 Benefícios para a construção e fabricação • Sincronização de projeto e planejamento da construção; • Detecção de interferências entre as disciplinas; • Reação rápida às alterações de projeto ou do canteiro; • Sincronização da aquisição de materiais com o projeto e a construção; • Melhor implementação das técnicas de Lean Construction1. 
 
2.5.4 Benefícios pós-construção • Melhor gerenciamento e operação da edificação, através do as built; • Integração com sistemas de operação. 
 
2.6 DESAFIOS 
Tornar a utilização do BIM uma prática comum em uma empresa de projetos 
exige muitos esforços. São necessários investimentos em máquinas e ferramentas, e 
capacitação/aperfeiçoamento da equipe de trabalho. Eastman et al. (2014) discutem 
os principais desafios esperados na implementação do BIM, conforme explicados a 
seguir. 
 
2.6.1 Colaboração e equipes 
 O BIM possibilita a colaboração multidisciplinar, mas para que ela seja efetiva, 
é de extrema importância escolher os métodos utilizados para permitir o 
compartilhamento de informações de um modelo entre os membros de uma equipe. 
A utilização de ferramentas distintas para a modelagem ou para o armazenamento de 
dados pode elevar a complexidade do projeto e/ou causar erros importantes para o 
empreendimento. Esses problemas são minimizados através do uso da extensão “.ifc” 
- formato de dados que permite o intercâmbio de um modelo sem perda ou distorção 
de informações. 
                                            
1Adoção dos princípios da produção enxuta na construção civil. Seu principal objetivo é aumentar a produtividade 
e a eficiência através da redução de desperdícios, gargalos, tempos de espera e superprodução. 
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2.6.2 Mudanças legais na propriedade e produção da documentação 
Questões legais têm sido despertadas com o uso do BIM. A quem pertence o 
conjunto de dados de projeto, os responsáveis por seu pagamento, bem como os 
encarregados pela sua conformidade são alguns dos tópicos em discussão pela 
comunidade que utiliza a plataforma. No entanto, entidades como a AIA e a AGC 
mobilizam-se na produção de diretrizes para a linguagem contratual, a fim de cobrir 
estas dificuldades. 
 
2.6.3 Prática e uso da informação 
A utilização de um modelo compartilhado como base para o processo de 
trabalho e colaboração é a mudança mais significativa para uma empresa que deseja 
implementar a tecnologia BIM. A transição da maneira de projetar exige tempo, 
capacitação e dedicação dos membros das empresas, sendo esse um dos maiores 
desafios atuais do BIM. 
 
2.6.4 Implantação 
Mudar o método de projetar em 2D ou 3D para o BIM não se limita à aquisição 
de softwares, atualização de hardware e treinamento da equipe. Além desses 
desafios, é necessário que sejam efetuadas mudanças em quase todos os aspectos 
de negócio das empresas, não somente na fase de implantação, mas em toda sua 
trajetória após a adoção do BIM.  
Para implementar o BIM, uma empresa deve: • Criar planos de implantação; • Designar as responsabilidades de controle de prazos, custos e rendimento a 
gerentes específicos; • Utilizá-lo inicialmente em pequena escala e, se possível, em paralelo ao 
método tradicional, para gerar relatórios comparativos e revelar deficiências 
(ainda) remanescentes; • Documentar todo seu processo de implantação, para que a gestão do 
conhecimento seja efetiva no que diz respeito ao treinamento da equipe; • Ampliar seu uso, a explorar ao máximo as ferramentas que ele pode oferecer, 




2.7 CENÁRIO BRASILEIRO 
 Embora de crescimento ainda lento no Brasil, a implementação do BIM começa 
a ser pensada, cada vez mais entre empresas da indústria AEC (Arquitetura, 
Engenharia e Construção). Em 2013, o website da editora PINI realizou uma pesquisa 
online sobre a utilização da plataforma BIM com 588 profissionais - 270 arquitetos e 
318 engenheiros. É importante destacar que já se passaram 5 anos da pesquisa e, 
por isso, os dados podem estar desatualizados. A Figura 7 demonstra que pouco mais 
de 62% dos entrevistados ainda não usavam BIM em suas empresas. 
 









Fonte: Adaptado de PINIweb (2013). 
 
A pesquisa igualmente revelou que, no Brasil, o BIM é basicamente entendido 
como uma ferramenta de projeto. Dentre as empresas que o utilizam, 
aproximadamente 90% o fazem para modelagem de projetos, pouco mais de 59% 
para extração de quantitativos, 51% para compatibilização de projetos e menos de 
40% usam o BIM 4D e 5D, como mostra a Figura 8. 
 
Figura 8 - Em quais serviços ou produtos a empresa está utilizando o BIM? 
 





















Em 2014, a revista McGraw Hill Construction publicou um relatório contendo 
uma análise da implementação do BIM entre os maiores mercados de construção civil 
do mundo. O estudo infere que, em países mais desenvolvidos, o BIM é utilizado há 
algum tempo, enquanto no Brasil, sua implementação é bastante recente. A Figura 9 
ilustra a disparidade na aplicação do BIM entre algumas regiões do mundo.  
 
Figura 9 - Tempo que as empresas de construção estão usando BIM por região. 
 
Fonte: Adaptado de McGraw Hill Construction (2014). 
 
2.8 PRINCIPAIS SOFTWARES 
 Atualmente, diversas são as ferramentas disponíveis no mercado para a 
utilização do BIM. De maneira crescente, as empresas de softwares vêm investindo 
na elaboração de atualizações e novas extensões para os programas já existentes. 
Fontana (2017) afirma que para se fazer a escolha de um software é necessário 
realizar uma comparação crítica entre as diferentes particularidades de cada um. 
Desta forma, encontra-se o que melhor se adeque à organização, ao projeto e tipo de 
empreendimento. 
 O relatório “National BIM Report 2017”, divulgado pela National Building 
Specification em 2017, compreende o resultado de uma pesquisa realizada com 
empresas de engenharia e arquitetura do Reino Unido, que é referência em BIM em 
âmbito mundial.  A Figura 10 exibe o gráfico com as companhias proprietárias dos 
softwares BIM mais utilizados no mercado. Em primeira posição, elencam-se as 








Fonte: National BIM Report (2017). 
 
  A Building SMART, organização internacional sem fins lucrativos, tem como 
objetivo melhorar a gestão da informação acerca dos softwares utilizados da indústria 
da construção civil. Em abril de 2018, encontravam-se disponíveis 219 softwares BIM 
no mercado, como mostra a Figura 11. A intenção do banco de dados é acompanhar 
essas ferramentas, fornecendo um recurso oficial e centralizado para a comunidade 
interessada no BIM. A organização alerta que, pela velocidade de crescimento da 
indústria de softwares, esses dados são passíveis de estarem desatualizados 
(BUILDING SMART, 2018). 
 
Figura 11 - Distribuição de softwares BIM por área de utilização. 
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O Revit é um software da plataforma BIM, da empresa americana Autodesk. 
Consiste em uma das ferramentas mais utilizadas no mundo inteiro por arquitetos e 
engenheiros para modelagem de projetos, visualização tridimensional, quantificação 
de materiais, planejamento e gerenciamento de obras. Também apresenta funções 
que permitem simulações e análises de desempenho da edificação.  
Atualmente, o Revit oferece recursos multidisciplinares e se veicula em versões 
específicas para arquitetura (Revit Architecture), estruturas (Revit Structure) e 
instalações complementares - mecânicas, elétricas e hidráulicas (Revit MEP). 
A ferramenta permite a criação de projetos através da modelagem paramétrica 
dos elementos. Infere-se, assim, que alterações realizadas no modelo tridimensional 
automaticamente são refletidas em todo o projeto, sem a necessidade de mudanças 
manuais. Isso pode ser feito através de forma colaborativa, uma vez que profissionais 
de diversas áreas conseguem atuar simultaneamente, a fim de reduzir interferências 
e evitar retrabalho (AUTODESK, 2018). 
A Figura 12 esboça a interface o software Revit MEP, através da integração de 
diversas disciplinas de projeto industrial. 
 










Criado pela empresa húngara Graphisoft, em 1987, o Archicad é considerado 
o primeiro software BIM do mercado, mantendo-se ainda como um dentre os mais 
utilizados. Inicialmente lançado para arquitetos, permite visualizações automáticas de 
vistas e cortes a partir de modelos tridimensionais, sendo hoje utilizado por diversos 
profissionais na área da engenharia. Assim como no Revit, é possível trabalhar de 
forma colaborativa no Archicad, via modelagem única e centralizada, com diversas 
extensões disponíveis no mercado (GRAPHISOFT, 2018).  
A Figura 13 introduz um galpão modelado na versão 21 do Archicad. 
  
Figura 13 - Interface do Archicad. 
 
Fonte: Graphisoft Archicad (2018). 
 
2.8.3 Navisworks 
 Igualmente da empresa Autodesk, o software Navisworks permite aos 
coordenadores do projeto uma análise completa de modelos e seus dados integrados, 
a fim de se obter um maior controle dos resultados finais.  
 O Navisworks permite a combinação das diferentes disciplinas que compõem 
um projeto (arquitetura, estrutura, instalações complementares, etc.), com navegação 
em tempo real em torno do modelo. Com este software, é possível fazer a análise de 
interferências (clash detection) entre as disciplinas. O usuário pode criar regras que 
estabeleçam critérios para a análise, visto que, muitas vezes, as incompatibilidades 
são meramente geométricas, e não são muito significativas ou podem ser facilmente 
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resolvidas em obra. Além disso, ainda pode-se fazer quantificação de materiais, 
simulação 4D (planejamento da obra) e renderizações fotorrealistas 
(AUTODESK, 2018). 
 A Figura 14 mostra a ferramenta “Clash Detective” do Navisworks, cujo principal 
objetivo é conduzir uma análise automatizada de interferências entre as disciplinas do 
projeto. Nota-se um conflito entre as instalações hidráulicas e mecânicas em um 
projeto industrial. 
 
Figura 14 - Análise de clashes feita pelo Navisworks. 
 
 
Fonte: BIM Experts (2018). 
 
2.8.4 Outros softwares 
Além dos softwares já citados, uma lista com os softwares disponíveis no 
mercado (BUILDING SMART, 2018) é compilada no Anexo A. É importante destacar 
que muitos softwares são criados por empresas pequenas e que, por isso, podem não 
estar contemplados nessa lista. 
 
2.9 COMPATIBILIZAÇÃO BIM 
Segundo Melhado (2005, apud COSTA, 2013, p.25), “a compatibilização de 
projetos é a atividade que integra todos os projetos de uma edificação, buscando o 
ajuste perfeito entre eles para garantir um padrão de qualidade final à obra”. Por isso, 
a compatibilização constitui um fator de melhoria da construtibilidade e da 
racionalização do processo construtivo (NOVAES, 2001). 
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Um ótimo exemplo para se comparar o método tradicional à utilização de 
ferramentas da plataforma BIM, para concepção e compatibilização de projetos, pode 
ser observado na Curva de MacLeamy (Figura 15). Nela, observam-se quatro linhas: 
a preta representa o fluxo de trabalho tradicional, a verde retrata o fluxo em BIM, a 
azul descreve a capacidade da equipe de impactar no custo e desempenho ao longo 
da vida do projeto, e a vermelha caracteriza o custo das mudanças no projeto. Verifica-
se que, conforme o projeto avança, o custo para realizar modificações aumenta e a 
habilidade da equipe de impactar nesse custo diminui (MACLEAMY, 2010). 
 












Fonte: Adaptado de MacLeamy (2010). 
 
Conforme mostram as curvas 1 e 2, constata-se que os custos devido às 
mudanças nas fases iniciais de um empreendimento são muito mais baixos se 
comparados aos custos de mudanças nas fases finais. Além disso, compara-se o fluxo 
de trabalho sem BIM ou com BIM, nas curvas 3 e 4, respectivamente.  No processo 
tradicional, em que não se faz a utilização de ferramentas da plataforma BIM, os 
esforços estão direcionados às fases executivas, enquanto no processo colaborativo, 
com compatibilização auxiliada pelo BIM, os esforços são direcionados às fases de 
concepção do projeto (RIBEIRO, 2012). 
Por isso, a compatibilização de projetos auxiliada pelo BIM tem sido 
considerada como a melhor abordagem para resolver, com sucesso, problemas de 
fragmentação do setor da construção civil. Com ela, pode-se reduzir as interferências 
físicas (espaciais), funcionais (relacionadas ao uso, transporte, manutenção, etc.) e 
normativas (conforme o que exigem o plano diretor, o código de obras e o corpo de 
bombeiros) de projetos. Além disso, evita-se perdas de funcionalidade e de recursos 





 Não se deve confundir orçamento com orçamentação. Segundo Mattos (2006), 
a orçamentação é o processo de determinação do orçamento. 
Na construção civil, orçamento pode ser definido como uma previsão ou 
estimativa de custo (ou de preço) de uma obra ou serviço.  O custo refere-se ao valor 
correspondente à soma dos gastos necessários para sua execução. Já o preço, é 
igual ao custo acrescido de uma margem de lucro (GONZALEZ, 2008). 
Avila e Jungles (2013) complementaram que essa previsão deve ser calculada 
com base na quantificação de insumos, mão de obra e equipamentos necessários 
para a obra ou serviço, acompanhados de seus respectivos custos e do intervalo de 
tempo em que serão necessários. 
Para a determinação do custo de um empreendimento, considera-se um grande 
número de variáveis. Por esse motivo, é imprescindível que os orçamentistas tenham 
a capacidade técnica de identificar, quantificar e analisar criticamente as informações 
contidas no projeto, de maneira a elaborar um orçamento coerente e preciso. O 
orçamento bem executado garante a viabilidade do empreendimento e o sucesso do 
construtor (MATTOS, 2006). 
 
3.2 ATRIBUTOS 
 Os principais atributos do orçamento são: a aproximação, a especificidade e a 
temporalidade. De acordo com Mattos (2006, p. 24), 
uma composição de custos não pode ser vista como uma fria coleção 
de números que pode ser retirada de um livro ou de um manual. Ao 
contrário, ainda que o processo de elaboração dos custos seja regido 
por conceitos fundamentais de orçamentação, ele deve ser capaz de 
retratar a realidade do projeto. 
 
3.2.1 Aproximação 
Para Mattos (2006), por mais que todas as variáveis de um orçamento sejam 
bem ponderadas, há sempre uma estimativa associada ao processo de 
orçamentação. Um orçamento não necessita ser exato, mas preciso. Dessa forma, 
todo orçamento é aproximado. Quanto mais itens se leva em consideração e mais 
criteriosa é análise para a elaboração de um orçamento, maior a chance de se obter 
um produto preciso, com pequena margem de erro.  
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Mattos (2006) e Mutti (2013) citaram diversos itens, nos quais está embutida 
esta aproximação:  
a)  Mão de obra: a produtividade das equipes afeta diretamente as composições de 
custo. Não se trata de um valor exato, visto que ela depende de diversos fatores, mas 
é a partir de um valor pré-determinado que são feitos os orçamentos. Considera-se, 
também, a incidência de encargos sociais e trabalhistas sobre a mão de obra. 
b) Material: os custos dos insumos cotados e os impostos embutidos neles nem 
sempre refletem a realidade, pois podem sofrer alterações durante a execução da 
obra. Encontra-se aproximação também nos percentuais de perda, desperdício e 
reaproveitamento de materiais, que são valores arbitrados no orçamento. 
c) Equipamento: o custo horário depende de parâmetros do equipamento, como:  
vida útil, custo de manutenção e operação, depreciação, custo com seguros, etc. 
Ademais, a produtividade do equipamento também é um valor aproximado. 
d) Custos indiretos: podem haver variações nos salários e encargos sociais das 
equipes técnica e administrativa, bem como nas despesas gerais da empresa - contas 
de água, luz, telefone, aluguel de equipamentos (grua, andaimes), fretes, etc. 
e) Imprevistos: alguns custos não podem ser orçados com certeza, por isso, deve-se 
adicionar uma margem ao orçamento. Retrabalho por causa de chuvas ou outros 
fenômenos naturais e refazimento de serviço por má qualidade são alguns exemplos. 
 
3.2.2 Especificidade 
 Cada orçamento é único, ou seja, não pode ser padronizado ou generalizado. 
Por mais que o orçamentista se baseie em trabalhos anteriores, é necessário adaptá-
lo, de acordo com o empreendimento a ser executado, considerando algumas 
particularidades da empresa, como: métodos construtivos, padrão do canteiro de 
obras, padrão e qualidade do acabamento, grau de terceirização de serviços, dentre 
outros. Deve-se considerar, também, as condições locais - clima, relevo, tipo de solo, 
profundidade do lençol freático, qualidade da mão de obra, etc. (MATTOS, 2006). 
 
3.2.3 Temporalidade 
 Passado um período de tempo, o orçamento não é mais válido e, por isso, 
precisa de reajustes. Isso decorre de alguns fatores como: flutuação do custo de 
insumos ao longo do tempo, criação ou alteração de impostos e encargos sociais e 
trabalhistas, evolução de técnicas construtivas, dentre outros (MATTOS, 2006). 
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3.3 GRAU DE DETALHE 
De acordo com Mattos (2006), o orçamento pode ser classificado em três 
principais categorias. São separadas segundo o grau de detalhamento do orçamento, 
e dependem da quantidade de informações disponíveis sobre o empreendimento,  
da finalidade do orçamento e da margem de erro aceita para o custo final. 
 
3.3.1 Estimativa de custo 
 A primeira categoria, segundo a classificação quanto ao grau de detalhe dos 
orçamentos é a “Estimativa de custo”. Trata-se de uma avaliação realizada de acordo 
com custos históricos e comparações com projetos similares. Não atinge uma 
precisão grande, mas informa a ordem de grandeza do custo da obra (IE, 2011). 
 Mattos (2006) complementou que, para a realização de estimativas de custo 
para obras de edificações, o parâmetro mais utilizado é o Custo Unitário Básico (CUB). 
O CUB, segundo a norma 12.721 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT, 2006), representa o “custo por metro quadrado de construção do projeto 
padrão considerado”, e é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da 
Construção Civil, de acordo com a metodologia apresentada na norma. 
 
3.3.2 Orçamento preliminar 
Com mais detalhes que a estimativa de custos, o orçamento preliminar é 
realizado na etapa de anteprojeto e, por isso, seu grau de incerteza é menor.  
Para sua elaboração, necessita-se do levantamento ou da estimativa de quantidades 
de materiais e serviços (através de indicadores, em metodologias previstas em 
literatura), assim como a pesquisa de seus preços médios (SAMPAIO, 1989). 
 
3.3.3 Orçamento analítico  
 Também conhecido como orçamento detalhado ou discriminado, constitui a 
maneira mais precisa de se prever o custo de execução de uma obra. Para tanto, 
necessita-se do levantamento de quantitativos, com base nos projetos executivos e 
nos memoriais descritivos já finalizados (GONZÁLEZ, 2008). 
O orçamento analítico é efetuado a partir de composições unitárias de custos e 
de uma pesquisa minuciosa de preços de insumos. Além do custo dos serviços  
(custo direto), também se consideram os custos indiretos, tais como manutenção do 
canteiro de obras, custos administrativos, etc (MATTOS, 2006).  
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3.4 ETAPAS DA ORÇAMENTAÇÃO 
 Conforme Mattos (2006), para a elaboração de um bom orçamento, são 
necessárias as etapas a seguir. 
 
3.4.1 Análise das condicionantes 
 Ao iniciar um orçamento, o orçamentista deve estudar todas as informações, 
fornecidas pelo cliente, sobre o empreendimento a ser construído. É necessário um 
estudo aprofundado de memoriais descritivos, especificações técnicas, métodos de 
execução, materiais a serem utilizados e localização da obra (DIAS, 2006). 
 Ademais, é importante a compreensão de todos os projetos da edificação 
(arquitetônicos, estruturais, complementares, dentre outros), pois são eles que 
definem o produto final a ser construído. Igualmente importante é a realização de uma 
visita técnica à obra, a fim de “levantar os dados importantes para o orçamento, tirar 
fotos, avaliar o estado das vias de acesso e verificar a disponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra na região” (MATTOS, 2006). 
 
3.4.2 Composição de custos 
 Depois da análise das condicionantes, o orçamentista deve fazer uma lista 
detalhada para a identificação de todos os serviços previstos para a obra e suas 
unidades. Para realizar a discriminação dos serviços de uma obra, deve-se avaliar os 
projetos, memoriais e especificações do empreendimento, a fim de se elaborar um 
roteiro para a planilha orçamentária (IE, 2011). 
 O próximo passo é o levantamento de quantitativos. Mattos (2006) explica que 
a quantificação consiste em uma das principais atividades do orçamentista e que, por 
isso, deve ser realizada com muito cuidado, a fim de se evitar grandes erros no 
resultado final do orçamento. 
 Antigamente, o levantamento de quantitativos era realizado com escalímetros, 
plantas impressas e marcações à mão nos desenhos (ALDER, 2006). Com o passar 
do tempo, passou-se a utilizar das ferramentas de medição em projetos nos sistemas 
CAD. Dessa forma, garante-se uma maior precisão do que a quantificação realizada 
em papel. Todavia, mesmo com o auxílio do computador, ainda se depende muito dos 
cuidados do orçamentista de interpretar o projeto e selecionar, corretamente, seus 




 Nesse contexto, surge uma nova alternativa para o levantamento de 
quantitativos: o emprego de ferramentas da plataforma BIM. Alguns softwares 
permitem a quantificação dos elementos de projeto de forma automática, rápida e 
precisa. Assim, as quantidades levantadas são atualizadas, automaticamente, na 
medida em que são feitas alterações no projeto. Com a utilização de métodos 
tradicionais, de 50 a 80% do tempo total gasto para elaboração de um orçamento são 
destinados à quantificação. Portanto, a adoção da tecnologia BIM evita a contagem 
manual de elementos de projeto e, consequentemente, reduz tempo, recursos e erros 
na execução do levantamento de quantitativos (AUTODESK, 2007).  
 Tisaka (2006) afirmou que, com os serviços identificados e quantificados, o 
orçamentista pode levantar os custos diretos da obra. Estes se relacionam 
diretamente com a produção e correspondem aos insumos utilizados na execução da 
obra (materiais, mão de obra e equipamentos). 
 Para o levantamento dos custos diretos, são necessárias as composições de 
custo unitário para cada um dos serviços levantados. Nelas, são discriminados os 
índices de consumo de materiais e mão de obra para a execução de uma unidade de 
determinado serviço. Esses índices podem ser extraídos de dados da própria empresa 
ou de publicações especializadas, como, por exemplo, a Tabela de Composições de 
Preços para Orçamentos (TCPO), da Editora PINI (MATTOS, 2006). 
 Além disso, devem-se considerar, também, os custos indiretos, que se referem 
aos serviços de apoio à obra. Os custos indiretos não estão diretamente associados 
ao serviço de campo em si, mas são requeridos para que a execução da obra possa 
acontecer. Entre eles, pode-se elencar: mobilização e desmobilização do canteiro de 
obra, custos com as equipes técnica, administrativa e de apoio, despesas gerais com 
limpeza, contas de energia, água e telefone, dentre outros (MATTOS, 2006). 
 Dias (2006) e González (2008) complementaram que, após o levantamento dos 
custos diretos, indiretos e suas composições, o orçamentista deve dar início às 
pesquisas de preço e condições de fornecimento dos itens listados no orçamento, 
preferencialmente na região onde a obra será executada. Para isso, podem-se utilizar, 
como referência, bases de dados prontas, como o Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) ou pesquisar diretamente com os 
fornecedores.  Além disso, é necessário se considerar a aplicação de encargos sociais 
e trabalhistas sobre a mão de obra dos colaboradores. Essas taxas consideram os 
impostos e benefícios que devem ser pagos aos mesmos. 
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3.4.3 Fechamento do orçamento 
 Nesta etapa, finaliza-se o orçamento através da formalização da planilha de 
custos, onde são apresentados todos os itens levantados nas etapas anteriores: 
custos unitários, quantidades, composições consideradas, e o custo total da obra. 
Sobre esse valor, aplica-se o um fator de majoração, em porcentagem - o Índice de 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - que considera lucro, custos indiretos de 
administração e impostos incidentes (IE, 2011). 
 
3.5 PRINCIPAIS SOFTWARES 
3.5.1 Sienge 
 Da empresa Softplan, o Sienge é um software especializado em gestão de 
empresas da construção civil. Atualmente, é um dos mais utilizado no Brasil e possui 
aplicações em orçamentos, planejamento, contabilidade, gestão de suprimentos, fluxo 
de compras, controle de qualidade, dentre outras. 
 Utiliza-se o módulo “Engenharia” para a realização de orçamentos. Ele permite 
o cadastro de insumos e composições próprias da empresa, o armazenamento de 
dados e a separação do orçamento em etapas, subetapas e unidades construtivas. 
Com ele, consegue-se gerar, automaticamente, relatórios de orçamento, composições 
unitárias, listas de insumos e serviços, curva ABC, dentre outros (SOFTPLAN, 2018). 
 A Figura 16 ilustra a interface online do software Sienge.  
 
Figura 16 - Interface do Sienge. 
 
Fonte: Softplan (2018). 
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Recentemente, foi lançado o módulo “Integração BIM”. Com ele, podem-se 
utilizar as informações e os quantitativos do modelo BIM de um projeto, de forma 
integrada ao módulo de orçamento. Dessa forma, o tempo de trabalho e os erros de 
quantificação são minimizados. Até o momento, essa integração está vinculada 
apenas com o software Revit (SIENGE, 2018).  
 
3.5.2 Volare 
 Criado pela PINI em 1984, o Volare é um software para orçamento, 
planejamento e controle de obras. Ele apresenta módulos integrados e ferramentas 
de coordenação de tarefas e gestão de obras. 
 O módulo “Orçamentos” permite o trabalho com múltiplas bases de dados e 
elaborar orçamentos para obras de qualquer tipo e porte. Também é possível gerar 
relatórios do orçamento, lista de insumos e serviços, curva ABC, dentre outros. 
As principais bases de dados do Volare são: a 15ª edição da TCPO (que conta 
com a primeira codificação BIM brasileira, desenvolvida pela ABNT); o SINAPI  
(da Caixa Econômica Federal, para obras públicas em geral); e a segunda versão do 
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SINCRO, do Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes - DNIT, para obras públicas e infraestrutura) (PINI, 2018). 
 
3.5.3 Excel 
 Um dos programas do sistema Microsoft Office, o Excel permite a criação e o 
trabalho com planilhas eletrônicas. Com estas, pode-se organizar e analisar dados, 
criar gráficos e comparações entre resultados. Embora não seja um software 
específico para orçamentos, o Excel é muito utilizado para essa finalidade devido à 
liberdade de disposição de dados, bem como à possibilidade de criação de fórmulas. 
 
3.5.4 Outros softwares 
 Existem ainda, no Brasil, diversos outros softwares para elaboração de 
orçamentos de obras. Entre eles, pode-se listar o Pleo, da empresa Franarin; o 
Arquimedes, da Multiplus; o TronOrc, daTron; o EngWhere Magma, da EngWhere; e 






4 MÉTODO DE TRABALHO 
 A estratégia de pesquisa utilizada para a concepção do presente trabalho foi o 
estudo de caso.  
Segundo Gil (2002, p. 55), 
os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o 
conhecimento preciso das características de uma população, mas sim 
o de proporcionar uma visão global do problema ou de identificar 
possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. 
 
Para a realização deste estudo de caso, optou-se pelo tipo de estudo 
qualitativo, que é quando os resultados esperados são, em sua maioria, explicações 
(MUTTI, 2008).  
 
4.1 FLUXOGRAMA DE TRABALHO 
Por meio de um fluxograma, ilustrado na Figura 17, são listadas as etapas 
desenvolvidas para o estudo, 
 











Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Para a realização deste estudo, seguiram-se os seguintes passos: 
1) Revisão de literatura: investigação de literatura acerca de dois tópicos importantes 
para o desenvolvimento do trabalho - Tecnologia BIM e Orçamentos -  com o objetivo 
de aprofundar o conhecimento teórico sobre o tema e obter um melhor embasamento 
para as etapas seguintes. Para tal, pesquisou-se em livros, artigos, publicações, 
dissertações e teses os principais pontos sobre cada tópico. A coleta de referências 
se deu por meio de ferramentas de busca de publicações científicas online, como o 




2) Obtenção do projeto: o projeto foi concedido pelo diretor de BIM da empresa 
Canteiro AEC. Ele é responsável pela modelagem e controle de qualidade. Foram 
disponibilizados: modelos tridimensionais, arquivos dos projetos de todas as 
disciplinas, relatório de interferências, orçamento e cronograma da obra, memoriais 
descritivo e de cálculo, e informações complementares sobre o empreendimento; 
 
3) Aprendizagem de ferramentas: inicialmente estudaram-se as funcionalidades do 
software Navisworks Freedom, um visualizador de modelos tridimensionais. 
Posteriormente, aprendeu-se sobre a plataforma BIMcollab, um banco de dados que 
contém as informações sobre todas as interferências do projeto; 
 
4) Análise crítica das interferências: analisaram-se os dados sobre as interferências 
do projeto, com base em um relatório previamente emitido pela empresa   
Canteiro AEC, e escolheram-se as 10 mais significativas para o estudo de caso, em 
termos de relevância na construção civil.  Em seguida, classificaram-se as 
interferências em categorias, segundo o tipo e a complexidade de correção dos 
projetos. Depois disso, foram propostas soluções executivas para os conflitos e 
incompatibilidades mais relevantes, através da compatibilização na plataforma BIM, 
com o objetivo de ilustrar como os problemas deveriam ser resolvidos na prática. Esta 
etapa é explicada, detalhadamente, na seção 4.6; 
 
5) Quantificação de custos: para as interferências mais significativas, fez-se o 
levantamento de quantitativos a partir de dados extraídos da plataforma BIMcollab, 
dos projetos bidimensionais e do modelo virtual. Após, elaborou-se uma estimativa de 
custos para cada solução proposta pela empresa Canteiro AEC, através de 
composições unitárias da Tabela de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO) 
e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). 
Concomitantemente, elaboraram-se hipóteses de execução (cenários) em que a 
compatibilização não seria realizada com a tecnologia BIM, a fim de comparar os 
custos que ocorreriam caso a detecção de interferências fosse feita em três momentos 
possíveis: ainda na fase de projeto (em AutoCAD), no andamento do serviço ou depois 
de sua execução. Esta etapa é explicada, detalhadamente, na seção 4.6; 
 
6) Análise dos resultados obtidos e Conclusões: após a análise dos potenciais 
benefícios teóricos do BIM, realizou-se uma análise crítica em relação às vantagens 
da utilização da tecnologia, de modo a concluir o estudo. Além disso, definiram-se 
limitações do estudo de caso e sugeriram-se recomendações para futuros trabalhos. 
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4.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS 
 A seguir, estão elencadas as ferramentas aplicadas neste estudo de caso. 
 
4.2.1 Navisworks Freedom 
 O Navisworks Freedom é um software da Autodesk, gratuito, que tem como 
principal objetivo a visualização tridimensional de modelos BIM (AUTODESK, 2018). 
Neste trabalho, a ferramenta foi utilizada para compreensão geral do projeto e para 
extração de imagens capazes de ilustrar o empreendimento e as interferências entre 
as disciplinas que o compõem. 
 
4.2.2 AutoCAD 
 Também da empresa Autodesk, o AutoCAD auxilia na produção de desenhos 
e documentação em duas dimensões, por meio de ferramentas de desenho, edição e 
anotação (AUTODESK, 2018). O software foi aplicado para melhor entendimento do 
projeto e extração de informações complementares do empreendimento (tipos de piso, 
forro, revestimento, dentre outros). 
 
4.2.3 BIMcollab 
 A BIMcollab constitui uma plataforma de colaboração online utilizada pela 
empresa Canteiro AEC no gerenciamento das informações sobre o empreendimento 
em análise. Permite centralizar os problemas de projeto na nuvem, evitando que seus 
usuários se confundam na constante troca de planilhas e e-mails, por exemplo. Ou 
seja, a plataforma reúne todo o registro de informação acerca do processo de 
modelagem e compatibilização do empreendimento. Dessa forma, é possível gerar 
relatórios de interferência e fazer o controle de cada problema encontrado durante a 
compatibilização (BIMCOLLAB, 2018). Neste trabalho, prestou-se para a obtenção de 
informações do relatório de interferências entre as disciplinas do projeto. 
 
4.2.4 Excel 
 Da empresa Microsoft, o Excel é um software especializado na edição de 
planilhas eletrônicas e gerenciamento de dados.  Na construção civil, possui 
aplicações em orçamentos, planejamento, contabilidade, gestão de suprimentos, 
controle de qualidade, dentre outras. Esse software foi utilizado para orçamentação 
de insumos e composições unitárias das soluções propostas para as interferências. 
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4.3 PROJETOS DO EMPREENDIMENTO 
 O autor entrou em contato com a empresa Canteiro AEC, que tem sua sede no 
município de Florianópolis-SC, e é especializada na elaboração de modelos virtuais 
em BIM; compatibilização de projetos; orçamento e planejamento de obras; e controle 
da produção. A empresa cedeu os projetos (arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, 
elétrico, entre outros), bem como o modelo tridimensional e o relatório de 
interferências (gerado durante a modelagem do empreendimento). 
 Dentre os projetos cedidos pela Canteiro AEC, o autor optou por fazer o estudo 
de caso do empreendimento denominado, neste trabalho, como Residencial X, da 
Construtora Y. Localizado em Chapecó-SC, é um edifício residencial multifamiliar de 
alto padrão, que contém diversas opções de lazer. 
 O empreendimento possui 31 pavimentos, projetado com diferentes 
configurações. No térreo, localizam-se as instalações gerais, tais como: recepção, 
salão de festas, academia, brinquedoteca e playground, zeladoria, além de uma sala 
comercial. Do 1º ao 4º pavimento, há garagens com capacidade para 175 veículos. 
Do 5º ao 24º pavimento, há quatro apartamentos por andar e do 25º ao 31º pavimento, 
há dois apartamentos por andar. A Figura 18 traz a renderização do projeto. 
 
Figura 18 - Imagem de venda do Residencial X. 
 
Fonte: Website da Construtora Y (2018). 
 
         Nesta seção, são expostas partes dos projetos recebidos pela empresa Canteiro 
AEC para realização da compatibilização em um modelo virtual tridimensional. 
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4.3.1 Projeto Arquitetônico  
 As informações a respeito do projeto arquitetônico foram retiradas de desenhos 
elaborados em AutoCAD, fornecidos pela empresa Canteiro AEC; do folder de vendas 
e do website da Construtora Y. O edifício possui área construída de aproximadamente 
17.770 m², com a configuração de apartamentos conforme mostra a Figura 19. 
 
Figura 19 - Configuração dos apartamentos do Residencial X por pavimento. 
Fonte: Adaptado do folder de venda da Construtora Y (2018). 
 
. As Figuras 20 e 21 ilustram as plantas baixas humanizadas dos apartamentos 
com final 01 e 02, e 03 e 04, respectivamente, do 5º ao 24º pavimento.  
 




















Fonte: Adaptado do website da Construtora Y (2018). 
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Figura 21 - Apartamentos com final 03 e 04 - 5º ao 24º pavimento. 
 
Fonte: Adaptado do website da Construtora Y (2018). 
 
 O pavimento térreo, as garagens e os apartamentos do 25º ao 31º não são aqui 
expostos, já que as Figuras 20 e 21 já ilustram, de forma geral, o projeto arquitetônico. 
 Em relação aos métodos construtivos do Residencial X, referem-se: • Paredes de vedação em alvenaria cerâmica, de espessura padrão 15cm, com 
camadas de chapisco e reboco; • Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida nos ambientes internos, exceto 
nas escadas (onde a pintura é diretamente sobre o reboco) e nas áreas 
molhadas (onde há azulejos); • Manta acústica sobre o contrapiso; • Piso em porcelanato no hall, sala, sacada e áreas molhadas; • Piso em lâmina de madeira nos dormitórios e na área de circulação; • Forro de gesso com negativo em todos os ambientes (exceto nas escadas); • Azulejos nas áreas molhadas; • Rejuntes de pisos em porcelanato e azulejos do tipo flexível antifungo; • Esquadrias de alumínio com pintura eletrostática e vidros temperados; • Fachadas externas com pintura em tinta acrílica e revestimentos como 
structural glazing, ACM, e pastilhas cerâmicas. 
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4.3.2 Projeto Estrutural  
 Uma parte do projeto estrutural (planta de formas do primeiro pavimento), feito 
em desenhos bidimensionais em AutoCAD, é ilustrado na Figura 22. Segundo os 
projetos e memoriais aos quais o autor teve acesso, as premissas básicas são: • Fundações em estacas raiz sob blocos de coroamento; • Estruturas em concreto armado; • Vigas em seções retangulares e seções T; • Pilares em seções retangulares e seções U; • Lajes nervuradas (com cubetas plásticas) na maioria dos ambientes; • Sistema construtivo com amplos vãos sem pilares e vigas, através da 
protensão de algumas lajes; • Furos na estrutura, previamente projetados, para a passagem de instalações 
complementares. 
 
Figura 22 - Exemplo de planta de formas em AutoCAD. 
 
 
Fonte: Adaptado do projeto estrutural (2018). 
 
4.3.3 Projeto Hidrossanitário 
 O memorial descritivo cita as principais características do projeto 
hidrossanitário do Residencial X. Dentre elas, pode-se elencar: • Reservatório superior em concreto armado e quatro reservatórios inferiores; • Vasos sanitários com caixa de descarga acoplada; • Tubulação para água quente, em CPVC, nos banheiros, cozinha e área de serviço; • Lançamento dos efluentes domésticos na rede de coleta pública; • Coleta de água pluvial para limpeza das garagens e manutenção do jardim. 
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A Figura 23 traz o projeto de esgoto de um banheiro do apartamento 2601, 
também elaborado no software AutoCAD. 
 
Figura 23 - Exemplo do projeto sanitário em AutoCAD. 
 
 
Fonte: Adaptado do projeto hidrossanitário (2018). 
 
4.3.4 Projeto Elétrico 
Quanto ao projeto elétrico, seu memorial não compreende número significativo 
de características distintas das de um projeto convencional. A Figura 24 apresenta um 
exemplo do projeto elétrico, elaborado em desenhos bidimensionais. Nele são 
mostrados: eletrodutos, fiação, pontos de tomada, de interruptores e de iluminação do 
apartamento 503, dos elevadores sociais e da escada. 
 
Figura 24 - Exemplo do projeto elétrico em AutoCAD. 
 




 A empresa Canteiro AEC realiza a modelagem tridimensional com base nos 
projetos de arquitetura, estruturas e instalações - feitos por outras empresas, em 
desenhos bidimensionais em AutoCAD.  
A estratégia da empresa canteiro AEC consiste na divisão do escopo de 
trabalho, baseando-se na relevância dos grupos de componentes do projeto para o 
processo de compatibilização e modelagem. Para essa divisão, são levadas em 
consideração três características principais: o nível de impacto do item na 
compatibilização; a relação e interdependência do item com os demais elementos do 
projeto; e o nível de definição do item em projeto.  
Essa maneira de estruturar o trabalho de modelagem também é utilizada em 
outras esferas gerenciais da empresa como forma de otimizar seus processos, como 
controle de tarefas, produtividade e qualidade.  
Além disso, essa estratégia da estruturação dividida permite a determinação de 
fases no processo de modelagem e compatibilização. Dessa forma, parte-se de uma 
análise sistêmica para uma análise mais minuciosa.  
Portanto, a empresa Canteiro AEC utiliza o processo de modelagem, com 
auxílio do BIM, como ferramenta para alcançar melhorias de integração entre as 
disciplinas do projeto. Por isso, a simulação de soluções é potencializada pela 




4.5 RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS 
 Todos os problemas analisados neste trabalho têm como base o relatório de 
interferências fornecido ao autor pela empresa Canteiro AEC. Ele foi elaborado na 
plataforma BIMcollab, pela própria empresa, via sequenciamento de interferências e 
classificação das mesmas quanto ao tipo e à prioridade. Essa classificação é realizada 
manualmente, de acordo com a experiência de projeto da equipe de compatibilização. 
 A seguir, relata-se como a empresa Canteiro AEC conduz suas atividades para 
elaboração do relatório de interferências, desde o contato inicial com o projeto. 
Primeiramente, conduz-se uma análise prévia dos projetos bidimensionais, 
realizados em desenhos em AutoCAD, que chegam à empresa. Depois de percebidas 
as principais falhas de projeto, dá-se o feedback para as empresas que conceberam 
cada uma das disciplinas. Somente após essa revisão inicial dos projetos, dá-se início 
ao processo de modelagem.  
Uma vez iniciada a modelagem, as interferências entre as disciplinas de projeto 
começam a aparecer. Neste contexto, surge a plataforma BIMcollab, que serve como 
um banco de dados para cada interferência. A BIMcollab permite aos membros da 
equipe de projeto que executem uma triagem manual das interferências, dada a 
realização de uma análise criteriosa sobre cada questão levantada. Dessa forma, 
projetista e equipe de compatibilização comunicam-se por intermédio de um sistema 
online, intuitivo e que separa, pontualmente, cada problema observado nos projetos.  
A detecção de interferências, quando realizada com intermédio de algum 
software, ocorre por meio do Navisworks. A empresa Canteiro AEC opta pelo método 
de verificação manual, sabido que a detecção automatizada de interferências 
(clashes) baseia-se, meramente, em conflitos geométricos entre dois (ou mais) 
elementos paramétricos. Tal evento gera, frequentemente, interferências que não são 
significativas e/ou que podem ser facilmente resolvidas, muitas vezes, durante a 
execução da obra. Ademais, muitos dos problemas vão além de conflitos físicos, como 
omissões de informação, descuido do projetista e, até mesmo, desconhecimento 
sobre normas de projeto. 
Neste texto, chamar-se-á de relatório de interferências o conjunto de dados que 
indica e explica cada uma das questões a serem resolvidas durante a modelagem. As 
interferências dividem-se em: 
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 • Solicitações: requisições feitas pela empresa Canteiro AEC à empresa que 
elaborou os projetos em desenhos bidimensionais. Compreendem dúvidas de 
projeto, sugestões de melhoria ou pontos a serem discutidos; • Incompatibilidades: ocorrem quando o projeto não está em conformidade com 
o padrão para um bom desempenho. Um poço de elevador com dimensões 
insuficientes para a máquina escolhida é um exemplo de incompatibilidade; • Conflitos: interferências físicas, propriamente ditas, entre elementos do projeto. 
Por exemplo: uma tubulação de esgoto que atravessa a estrutura de concreto 
armado, onde não foi previsto um furo de passagem; • Omissões: descuidos nos projetos bidimensionais que a empresa Canteiro 
AEC conseguiu identificar através da modelagem. Um exemplo de omissão é 
a falta de previsão de sistema de ventilação em banheiros enclausurados.  
 
A Figura 26 mostra a distribuição das interferências quanto ao tipo, segundo a 
classificação da empresa Canteiro AEC. Observa-se que, das 222 interferências 
apontadas (e listadas no Anexo B), a grande maioria é do tipo “Solicitações”. 
 
Figura 26 - Distribuição das interferências quanto ao tipo. 
 
Fonte: Adaptado de BIMcollab (2018). 
 
Caso não houvesse a compatibilização com a tecnologia BIM, as dúvidas 
seriam sanadas apenas durante a execução. Justifica-se, assim, a importância de 
integrar o projeto em um modelo virtual, tridimensional e compatibilizado. 
 
4.6 CONSIDERAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Após a aprendizagem dos comandos básicos de visualização, seleção e 
medição do software Navisworks Freedom, iniciou-se a análise do relatório de 
interferências, comparando-se cada um dos problemas listados com o projeto 
executivo, feito em AutoCAD, e o modelo tridimensional. 
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Em princípio, efetuou-se uma triagem geral para verificar as interferências mais 
interessantes ao estudo, considerando-se a relevância dos mesmos na construção 
civil. Das 222 interferências contidas no relatório fornecido pela empresa Canteiro 
AEC, foram analisados, um a um, os 77 conflitos e incompatibilidades os quais 
ocorreram durante o processo de modelagem. Destes, foram selecionados os  
10 problemas mais significativos, sequenciados, de A até J, e classificados quanto ao 
tipo e à complexidade de correção dos projetos. Essa classificação foi realizada com 
base em informações fornecidas pela própria empresa, através de reuniões com o 
diretor de BIM e trocas de e-mails. 
 Depois de escolhidas as 10 interferências para o estudo de caso, descreveu-
se cada uma delas, com o auxílio de ilustrações. Após, explicou-se a solução 
executiva adotada pela empresa Canteiro AEC, com a utilização da plataforma BIM, 
para a resolução do problema. 
 Para o orçamento de custos diretos para cada solução, foi necessário o 
levantamento de quantitativos dessas soluções. Esse processo deu-se por meio da 
contagem manual, com o auxílio dos projetos bidimensionais, do modelo 
tridimensional e dos memoriais descritivos. Não se utilizou da ferramenta BIM para a 
quantificação, pois se limitou a conhecer as quantidades de materiais para as 
interferências, e não para todo o projeto. 
 Para as composições unitárias, utilizaram-se as composições da 13ª edição da 
TCPO (PINI, 2010) e da plataforma TCPO online, cujo acesso foi fornecido, ao autor, 
pela empresa Canteiro AEC. Algumas composições não existentes na literatura foram 
adaptadas para melhor representar a realidade neste estudo de caso. Por exemplo: 
não existe uma composição unitária na TCPO para o serviço de execução de 
contrapiso leve, com agregado de poliestireno expandido (isopor em pérolas), dosado 
em central. Então, utilizou-se uma composição de concreto não estrutural, dosado em 
central, adicionando-se o custo devido à adição do agregado. 
 Para a precificação, utilizou-se os valores da própria base de dados da 
plataforma TCPO online, bem como dos índices do SINAPI (não desonerado), ambos 
referentes ao mês de março de 2018. No que se refere à mão de obra, adotou-se a 
taxa de 114,22% de encargos sociais para trabalhadores horistas (SINAPI, 2018). 
Destaca-se aqui, que os valores obtidos são estimativas de custos e que, por isso, 
podem não ser totalmente precisos, ou seja, possuem uma margem de erro agregada. 
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 Para a análise de custos, nesse estudo, estabeleceram-se quatro possíveis 
cenários (momentos de detecção): um em que as ferramentas BIM são utilizadas para 
a compatibilização do projeto, desde o início de sua concepção, e três em que o BIM 
não é utilizado. O primeiro reflete o que realmente aconteceu na prática - o projeto foi 
compatibilizado em um ambiente virtual e tridimensional, e as interferências, depois 
de percebidas, foram solucionadas antes da execução da obra. Os outros três 
cenários correspondem a situações hipotéticas, em que os projetos teriam sido 
elaborados de maneira tradicional, em AutoCAD 2D, sem auxílio do BIM. Esses três 
cenários foram chamados de “Antes”, “Durante” e “Depois”, e referem-se ao momento 
em que as interferências teriam sido identificadas, em relação à execução.  
 Primeiramente, adotou-se um ponto de referência na execução da obra, ou 
seja, escolheu-se uma atividade a partir da qual se pode analisar os cenários. 
O cenário “Antes” refere-se a uma situação em que o problema teria sido 
identificado anteriormente à execução, ainda na leitura dos projetos. De certa forma, 
esse cenário pode ser comparado à situação em que o BIM é utilizado, haja vista que 
ambos conseguem detectar o problema antes da execução. 
O cenário “Durante” refere-se a uma situação em que o problema teria sido 
identificado no momento da execução. Por exemplo: os trabalhadores estão 
realizando determinada atividade e, durante esta atividade, um problema é percebido. 
Como consequência, na maioria dos casos, é necessária sua interrupção para 
reavaliar a situação e corrigir o projeto. 
 Por fim, o cenário “Após” caracteriza uma situação em que o problema teria 
sido identificado posteriormente à execução. Por exemplo: determinada atividade foi 
concluída e somente após sua conclusão, a interferência foi identificada. Essa 
situação, geralmente, é composta por retrabalho e muitos gastos não previstos. 
 No Quadro 2, mostra-se um resumo da caracterização dos três cenários 
hipotéticos de análise, em que não se faz a utilização de ferramentas BIM. 
 
Quadro 2 - Caracterização dos cenários hipotéticos de análise. 
 
Cenário Caracterização 
Antes O problema seria identificado ainda na fase de leitura e interpretação dos projetos 
Durante O problema seria identificado no momento da execução da atividade de referência 
Após O problema seria identificado depois da execução da atividade de referência 
 




Obteve-se a informação, com empresa responsável pelo orçamento, de que o 
custo do empreendimento é de R$39.000.000,00. Trata-se de uma estimativa 
fornecida pela própria empresa, por isso o número inteiro. 
 Em relação aos custos extras, neste trabalho chamados de custos 
administrativos, utilizou-se um valor de R$605,95 por dia útil. Definem-se custos 
administrativos como todos os custos relacionados à mobilização e desmobilização 
do canteiro de obra, custos com as equipes técnica, administrativa e de apoio, 
despesas gerais com limpeza, contas de energia, água e telefone, etc. e custos com 
locação de equipamentos. Na seção 4.7, mostra-se o método de cálculo para os 
custos administrativos associados às interferências, devido ao atraso e/ou retrabalho 
nas atividades da obra. 
Nas análises, para estipular a quantidade de dias para se levantar os custos 
administrativos associados à solução das interferências, levou-se em consideração: 
- Para a quantificação de dias relacionados à correção do projeto, utilizou-se dados 
disponibilizados pela empresa Canteiro AEC; 
- Para a quantificação de dias relacionados às soluções executivas ou ao retrabalho, 
utilizou-se o cronograma da obra (planejamento) ou a produtividade dos serviços, 
retirados das tabelas de composições unitárias de custo da TCPO (PINI, 2010).  
Além disso, para a adoção do número de equipes para a execução das 
atividades da obra, levou-se em consideração a urgência em se resolver o problema 
e a limitação de espaço físico para uma obra desse porte. 
 
4.7 MÉTODO DE CÁLCULO PARA O CUSTO ADMINISTRATIVO DIÁRIO 
Primeiramente, pesquisou-se no website do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de Santa Catarina (SINDUSCON/SC), para o mês de janeiro de 2017 
(quando o orçamento foi finalizado), o Custo Unitário Básico (CUB) para o estado de 
SC, para este mês.  
Conforme ilustrado na Tabela 1, para residências multifamiliares com 16 
pavimentos, de alto padrão, verifica-se um CUB de R$1.718,99/m². Nessa tabela, 
também é mostrado o peso de cada item na composição do CUB. Verifica-se que a 
soma das despesas administrativas e gastos com equipamentos é de R$36,51 por 





Tabela 1 - Composições de custo do CUB para projetos residenciais de alto padrão. 
 
Item R16-A (R$/m²) 
Materiais 698,83 
Mão de obra 983,65 
Despesas Administrativas 30,92 
Equipamentos 5,59 
Total (CUB) 1.718,99 
 
Fonte: Adaptado do website do SINDUSCON/SC (2018). 
 
 Sabendo-se que o custo total da obra é de R$39.000.000,00 (informação 
fornecida pela empresa responsável pelo orçamento) e que sua área total construída 
é de 17.763m², calcula-se um custo unitário de R$2.195,58/m². Esse valor é bem 
maior que o proposto pelo SINDUSCON/SC. Essa diferença poderia ser explicada 
pelo fato de que a norma brasileira que rege o CUB (NBR12.721/2006) nada menciona 
sobre edifícios com mais de 16 pavimentos. De toda forma, utilizou-se a tabela que 
mais se aproximava da obra em questão. 
Logo, para maior precisão dos cálculos, aplicou-se esta proporção de despesas 
administrativas e gastos com equipamentos (2,13% do CUB) para o custo unitário real 
do empreendimento (R$2.195,58/m²). Logo, obteve-se um valor de R$46,64 por metro 
quadrado do empreendimento, com despesas administrativas e gastos com 
equipamentos. Multiplicando-se esse valor pela área total de 17.763m², tem-se um 
gasto total de R$828.331,29 para a obra. 
Como a obra inicia-se em janeiro de 2016 e tem previsão de término em maio 
de 2021, tem-se 65 meses (1.367 dias úteis). Portanto, dividindo-se R$828.331,29 
pelo número de dias úteis da obra, chega-se a um valor de R$605,95 por dia útil, com 





4.8 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 Este trabalho limitou-se à análise de custos de apenas 10 das 222 
interferências encontradas no projeto. Mesmo que pareça uma proporção pequena, 
os resultados foram satisfatórios para cumprir os objetivos propostos. 
 Além disso, no que se refere à análise dos cenários (momentos em que o 
problema seria detectado), verificou-se certa subjetividade, visto que são levadas em 
consideração muitas variáveis, como o tempo necessário para correção do projeto, a 
quantidade de trabalhadores, o número de dias para execução da solução ou 
retrabalho, dentre outras. No entanto, adotaram-se valores com base na literatura e 
em dados disponibilizados pela empresa Canteiro AEC como forma de contornar o 
problema. 
 Outra limitação foi o fato de que não se obtiveram informações precisas sobre 
o planejamento da obra, já que foi disponibilizado ao autor, apenas um cronograma 
básico. Dessa forma, não se teve a validação do caminho crítico. Contudo, com base 
na experiência do autor, considerou-se as atividades de execução de estrutura como 
parte do caminho crítico. 
 Ademais, em relação ao valor dos custos administrativos por dia útil, não se 
obteve um valor preciso advindo do orçamento e, por isso, esse valor pode ser um 
pouco diferente do valor real para o empreendimento estudado. Para solucionar esse 




5 RESULTADOS  
No Quadro 3, resume-se o sequenciamento das dez interferências escolhidas 
para o estudo de caso, de A até J; elencam-se as disciplinas de projeto envolvidas; e 
classificam-se as interferências quanto ao tipo e à complexidade. Essa classificação 
foi baseada em informações fornecidas pela empresa Canteiro AEC, através de 
reuniões e trocas de e-mails. 
 
Quadro 3 - Lista e classificações das interferências para o estudo. 
 
Sequência Interferência Disciplinas envolvidas Tipo Complexidade 
A Prumadas de esgoto atravessando blocos de fundação 
Hidrossanitário 
 Fundações Conflito Média 




Conflito  Alta 





D Falta de vazio para elevador cremalheira Estrutural Incompatibilidade Média 
E Viga impedindo passagem de pessoas Arquitetônico Estrutural Incompatibilidade Baixa 
F Altura livre insuficiente para vaga de estacionamento  Estrutural  Incompatibilidade  Alta 





H Alinhamentos do pilar incompatíveis Arquitetônico Estrutural Incompatibilidade Baixa 
I Falta de acesso à casa de máquinas  Arquitetônico  Incompatibilidade Baixa 
J Falta de alçapão de acesso ao pavimento reservatório  
Arquitetônico 
Estrutural Incompatibilidade Baixa 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
5.1 INTERFERÊNCIAS DO ESTUDO DE CASO 
 Nesta seção, são expostas as informações a respeito das interferências 
estudadas. Primeiro, descreveu-se, brevemente, cada problema e explicou-se sua 
solução executiva adotada pela empresa Canteiro AEC. Depois, estabeleceram-se os 
cenários de estudo e mostraram-se os resultados das análises de custos diretos e 
custos administrativos. Por fim, fez-se uma comparação geral entre os custos da 
solução entre os cenários. Espera-se que, na maioria dos casos, a situação mais 
grave seja no cenário “Após”, em que são necessários retrabalho, gastos extras com 
insumos e custos administrativos. 
 Todas as composições de custos unitários dessa seção foram retiradas da  
13ª edição da TCPO (PINI, 2010) e podem ser encontradas no Apêndice A. Destaca-
se que, para as planilhas eletrônicas contidas tanto nesta seção quanto no apêndice, 
foram utilizadas duas casas decimais. 
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5.1.1 Interferência A 
a) Descrição: 
 Neste caso, registrou-se um conflito em que algumas prumadas de esgoto 
atravessam os blocos de coroamento das fundações, como ilustrado na Figura 27. 
 
Figura 27 - Interferência A: prumadas de esgoto atravessando blocos de fundação. 
Fonte: Adaptado de BIMcollab (2018). 
  
b) Solução: 
Neste caso, a utilização do BIM permitiu a verificação do problema ainda na 
fase de projeto. Poder-se-ia cogitar o aumento do contrapiso da casa de máquinas 
para possibilitar o encaminhamento da tubulação de esgoto por dentro dele. Dessa 
forma, apenas a alteração das prumadas resolveria o conflito. Todavia, essa situação 
é acompanhada do risco de a tubulação não alcançar uma altura compatível com a 
rede de coleta pública e por isso, poderia não ser a melhor solução. 
Portanto, a solução executiva proposta para este problema foi o desvio das 
prumadas no teto do 1º pavimento de garagem, bem como a descida das tubulações 
de forma a não coincidir com os blocos de fundação, através do aumento de nível dos 
ramais horizontais, conforme mostrado na Figura 28.  
Dessa forma, as tubulações passarão sobre a viga baldrame e entrarão na casa 
de máquinas, abaixo da rampa que dá acesso à garagem, contornando o bloco de 
fundação e seguindo para seu destino final, como ilustrado na Figura 29. 
Por causa da solução adotada, foi necessária a modificação de vários ramais 




Figura 28 - Solução para a Interferência A (vista externa). 
 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
 
Figura 29 - Solução para a Interferência A (vista interna). 
 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
  
Observou-se, por meio de imagens do BIMcollab e do modelo tridimensional, 
que a solução adotada modificou os percursos das tubulações dos 5 primeiros 
pavimentos, tanto nos trechos horizontais quanto nas prumadas. 
 Para o levantamento dos custos diretos da solução adotada pela empresa 
Canteiro AEC, primeiramente se fez a quantificação dos materiais em duas revisões 
do projeto de esgoto, do térreo ao 4º pavimento de garagem: na primeira versão, em 
que a compatibilização na plataforma BIM ainda não havia sido feita, e na última 




Posteriormente, computou-se o saldo de materiais (tubulações e conexões para 
os diferentes diâmetros): caso esse saldo seja positivo, deve-se investir e comprar 
novos materiais, caso seja negativo, houve uma economia e os materiais que foram 
previstos anteriormente no orçamento não precisarão mais ser comprados. 
 Por meio das composições unitárias da TCPO (PINI, 2010), calculou-se o valor 
a ser gasto ou economizado para tubos e conexões do projeto. É importante destacar 
que não se consideraram modificações em tubulações com diâmetros menores que 
75mm, tês e luvas de redução, pois a diferença que esses componentes implicariam 
no orçamento não é significativa, haja vista que suas quantidades são pequenas. 
 Na Tabela 2, são mostrados os saldos de custos diretos da solução da 
Interferência A. Verifica-se que, com a compatibilização do projeto na plataforma BIM, 
a solução adotada causaria uma economia de R$8.124,05. 
 
Tabela 2 - Saldo de custos diretos da solução da Interferência A. 
 





Tubo de PVC branco, ponta, bolsa e virola Ø75mm m -311 27,90 -8.678,24 
Tubo de PVC branco, ponta, bolsa e virola Ø100mm m 141 31,54 4.447,02 
Tubo PVC reforçado PBV Ø150mm m -126 74,00 -9.324,50 
Tubo PVC reforçado PBV Ø200mm m -62 114,58 -7.103,87 
Joelho 90º PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm un  5 21,41 107,04 
Joelho 90º PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm un  38 28,23 1.072,60 
Joelho 90º PVC, reforçado PBV Ø150mm un  3 118,11 354,34 
Joelho 90º PVC, reforçado PBV Ø200mm un  20 188,75 3.775,02 
Joelho 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm un  -35 21,63 -757,10 
Joelho 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm un  83 27,19 2.256,86 
Joelho 45º PVC, reforçado PBV Ø150mm un  8 73,24 585,92 
Joelho 45º PVC, reforçado PBV Ø200mm un  -2 188,75 -377,50 
Junção 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm un  -30 32,05 -961,35 
Junção 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm un  30 40,67 1.220,07 
Junção 45º PVC, reforçada PBV Ø150mm un  -17 154,15 -2.620,62 
Junção 45º PVC, reforçada PBV Ø200mm un  -3 225,20 -675,61 
Luva simples PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm un  -57 13,58 -774,24 
Luva simples PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm un  164 17,46 2.863,66 
Luva simples PVC reforçada PBV Ø150mm un  37 52,47 1.941,28 
Luva simples PVC reforçada PBV Ø200mm un  40 113,13 4.525,18 
Total (R$) -8.124,05 
 




 Portanto, nesse caso, além de uma economia no orçamento, a utilização do 
BIM agregou qualidade ao projeto da obra, uma vez que o problema inicial foi 
solucionado e os trechos das tubulações foram otimizados. 
 
c) Cenários: 
Para estabelecer os três cenários de análise para a Interferência A, adotou-se 
como referência, no cronograma de obra, a etapa de execução das formas dos blocos 
de fundação.  
No Quadro 4, são apresentadas, resumidamente, as medidas tomadas para 
resolução do conflito, em cada cenário. É válido relembrar que, nestes cenários, não 
se leva em consideração o uso do BIM, ou seja, o projeto teria sido elaborado em 
desenhos tradicionais 2D. 
Segundo dados da empresa Canteiro AEC, seriam necessários, em média, 3 
dias úteis para reavaliação e correção do projeto. 
 
Quadro 4 - Cenários e medidas para solução da Interferência A. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, mudança da tubulação 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, mudança da tubulação 
Após Não se aplica, pois seria muito improvável a concretagem dos blocos com a tubulação dentro 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
  
• Cenários “Antes” e “Durante”: 
Se o problema fosse identificado nos cenários “Antes” (na leitura dos projetos) 
ou “Durante” (na montagem das formas dos blocos de fundação), ainda seriam 
economizados R$8.124,05 no orçamento caso a solução adotada fosse a mesma. 
Além desses custos, deve-se considerar, o aumento no orçamento devido aos 
custos administrativos, decorrentes do tempo para reanálise do projeto e o 
consequente atraso no andamento das atividades, haja vista que a etapa de 
concretagem dos blocos de fundação faz parte do caminho crítico, no planejamento 
da obra.  
Por isso, em ambas as situações, os 3 dias úteis de atraso implicariam em um 
aumento de R$1.817,85 nos custos administrativos da obra, já que, para cada dia útil 




• Cenário “Após”: 
O cenário “Após” não se aplica a este caso, pois, na prática, é muito improvável 
a concretagem dos blocos de fundação com as tubulações dentro dos mesmos. Dessa 
forma, o cenário mais provável de ocorrer seria o “Durante”, em que os trabalhadores 
perceberiam que os ramais de esgoto conflitam com os blocos de fundação.  
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 3, elabora-se uma comparação entre os cenários estudados. Para 
essa interferência, não se esperava uma economia em termos de custos. Acredita-se 
que a solução adotada pela empresa Canteiro AEC, com a compatibilização BIM, 
tenha otimizado o caminho das tubulações e que, por isso, obteve-se uma economia. 
  
 
Tabela 3 - Comparação entre os cenários para a Interferência A. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes -8.124,05 1.817,85 -6.306,20 
Durante -8.124,05 1.817,85 -6.306,20 
Após Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Como não se fez a análise para o cenário “Após”, os cenários “Antes” e 
“Durante”, mesmo com o atraso da obra devido à correção do projeto, apresentam 
soluções que gerariam uma economia no orçamento de R$6.306,20 - o que 
corresponde a -0,016% do custo total da obra. É importante destacar que essa 
economia aconteceria somente se a solução escolhida fosse semelhante àquela 





5.1.2 Interferência B 
a) Descrição: 
 Para a Interferência B, observou-se que as tubulações de esgoto dos banheiros 
do 5º pavimento conflitavam com as vigas de transição logo abaixo da laje, nos 
sentidos vertical e horizontal, conforme mostrado na Figura 30.  
 
Figura 30 - Interferência B: Tubulação de esgoto atravessando vigas de transição. 
 
 
 Fonte: Adaptado de BIMcollab (2018). 
 
b) Solução: 
Como essas vigas são de transição e suas seções T já são bastantes robustas, 
não se pode prever furos para a passagem da tubulação, tanto nas almas quanto nas 
mesas das vigas. Portanto, a solução executiva adotada para o problema foi o 
rebaixamento da laje do piso do 5º pavimento em 20cm, de forma a aumentar seu  
pé direito. Essa solução não compromete o pé direito do pavimento abaixo. Assim, a 
tubulação de esgoto passará horizontalmente sobre a laje, pelo contrapiso, como 
ilustrado na Figura 31. Acima da laje, será executada uma camada de preenchimento 
(contrapiso) com concreto leve, dosado em central com agregado de poliestireno 
expandido (isopor em pérolas). Optou-se pela utilização desse material para não 





 Portanto, o aumento no orçamento de R$80.544,08 aconteceria de qualquer 
forma, utilizando-se ou não o BIM. Esse custo decorre da ineficiência no processo de 
concepção do projeto bidimensional. Então, a vantagem do uso do BIM seria, neste 
caso, evitar gastos extras devido ao retrabalho e ao atraso no cronograma, supondo 
possíveis cenários em que não se utiliza o BIM. 
 
c) Cenários: 
A fim de estipular os três cenários de análise, admitiu-se como referência, no 
cronograma de obra, a execução das formas das vigas e lajes do 5º pavimento.  
No Quadro 5, exibem-se, sucintamente, as medidas tomadas para a resolução 
da Interferência B, em cada cenário, ou seja, em cada momento possível de detecção 
do problema.  
 
Quadro 5 - Cenários e medidas para solução da Interferência B. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, rebaixamento da laje 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, rebaixamento da laje 
Após Demolição de vigas e lajes, reconstrução das vigas e da laje rebaixada, acabamento 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Segundo dados da empresa Canteiro AEC, seriam necessários 5 dias úteis 
para correção do projeto. 
 
• Cenário “Antes”: 
No cenário “Antes”, após a percepção do problema, seria necessária a 
reanálise criteriosa do projeto. Como a solução executiva para todos os cenários seria 
a mesma (rebaixamento da laje e o consequente aumento do pé direito), em termos 
de custos diretos, o gasto para resolução do problema ainda seria necessário. Ou 
seja, nos dois casos (com a utilização do BIM; e sem a utilização do BIM, no cenário 
“Antes”), seriam necessários R$80.544,08 extras no orçamento, uma vez que ambas 
as situações são anteriores à execução. 
Além desses custos, deve-se considerar, o aumento no orçamento devido aos 
custos administrativos, decorrentes do tempo para reanálise do projeto e o 
consequente atraso no andamento das atividades, haja vista que a etapa de execução 
da estrutura de concreto faz parte do caminho crítico, no planejamento da obra. 
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Como já mencionado, seriam necessários 5 dias úteis para a correção do 
projeto. Além disso, como se trata do cenário “Antes”, não haveria retrabalho em obra. 
Para mensuração do tempo necessário para a execução da solução, utilizou-se o 
seguinte raciocínio: de acordo com a composição “Lastro de concreto leve  
(com agregado de poliestireno expandido, densidade 1.000 kg/m³), incluindo preparo 
e lançamento” da TCPO (PINI, 2010), são necessárias 1,65 horas de trabalho de 
pedreiro e 4,5 horas de trabalho de servente para execução de 1m³ de contrapiso. 
Considerando-se uma jornada diária de 8 horas, um pedreiro, juntamente com três 
serventes, executam 4,85m³ de contrapiso em um dia útil. Logo, com uma equipe com 
16 pessoas (4 pedreiros e 12 serventes), pode-se executar o contrapiso - de 20cm de 
espessura, cobrindo uma área de 570m² - em 6 dias úteis. Adotou-se essa equipe de 
trabalho devido à emergência de resolução do problema. 
Devido aos custos administrativos relacionados à solução da Interferência B, 
ocorreria um aumento de R$6.665,45 no orçamento, como apresentado na Tabela 5.  
 
Tabela 5 - Custos administrativos da Interferência B, no cenário “Antes”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 6 605,95 3.635,70 
Retrabalho 0 605,95 0,00 
Total de custos administrativos (R$) 6.665,45 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Durante”: 
Caso a interferência fosse detectada no cenário “Durante”, a montagem das 
formas das vigas e das lajes do 5º pavimento seria interrompida. Considerou-se que 
metade das formas das vigas (342m²) desse pavimento já tivessem sido executadas 
e que após a percepção do problema, deveriam ser desmontadas. 
Na Tabela 6, expõe-se a composição de custos diretos, para esse cenário. 
Observa-se um aumento de aproximadamente R$8.009,33 no orçamento devido aos 
custos diretos da solução da interferência B, no cenário “Durante”, além dos 






Tabela 6 - Custos diretos da solução da Interferência B, no cenário “Durante”. 
 
Montagem e desmontagem de forma para vigas com chapa compensada plastificada #12mm 
Quantidade 342 Unidade m²   
Descrição Tipo Un. Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MDO h 0,792 10,74 8,51 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,198 8,37 1,66 
Prego com cabeça dupla 17 x 27, 62,1mm x Ø3mm MAT kg 0,1 14,96 1,50 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,02 7,61 0,15 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 10,16 
Total mão de obra, com encargos sociais (R$) 21,77 
Total outros itens, sem taxas (R$) 1,65 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 23,42 
Total geral, com encargos sociais (R$) 8.009,33 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
De acordo com as composições “Montagem/desmontagem de forma para vigas 
com chapa compensada plastificada #12mm” da TCPO (PINI, 2010), considerando-
se que em um dia de trabalho (8 horas) um carpinteiro consegue montar/desmontar 
10m² de formas, em 5 dias úteis, 8 carpinteiros conseguem desmontar os 342m² de 
formas necessários. Assim, somam-se 5 dias úteis devido ao retrabalho (montagem e 
desmontagem das formas), como apresentado na Tabela 7. Portanto, nesse cenário, 
seriam acrescidos R$7.877,35 no orçamento, em consequência dos custos 
administrativos relacionados à solução da Interferência B. 
 
Tabela 7 - Custos administrativos da Interferência B, no cenário “Durante”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 3 605,95 1.817,85 
Retrabalho 5 605,95 3.029,75 
Total de custos administrativos (R$) 7.877,35 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Após”: 
No cenário “Após”, seria necessária a demolição das vigas e lajes do  
5º pavimento, visto que toda a estrutura já estaria construída. Dessa forma, a estrutura 
seria perdida e deveria ser reconstruída, com o objetivo de aumentar o pé direito do 
pavimento. Nesse cenário, os custos diretos da solução teriam peso mais alto na 
alteração do orçamento.  
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Na Tabela 8, são mostrados os custos diretos da solução a ser adotada, no 
cenário “Após”. Esse cenário caracteriza-se por ser o mais crítico dentre os três 
cenários, já que são gastos aproximadamente R$493.579,05 não previstos no 
orçamento, somados aos R$80.544,08 da própria solução. Observa-se que, nesta 
tabela estão contidos os insumos da estrutura (formas, concreto e armadura de vigas 
e lajes) perdidos com a demolição, além do próprio serviço de demolição. 
 
Tabela 8 - Custos diretos da solução da Interferência B, no cenário “Após”. 
 






Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor 
pneumático m³ 240,3 449,30 107.966,10 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas 
com chapa compensada plastificada # 12 mm, 5 reapr. m² 684 49,17 33.632,23 
Montagem e desmontagem de forma de polipropileno 
ATEX 610 para laje nervurada #31 cm, 26 x 58 x 61cm m² 570 22,18 12.643,90 
Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 5,0 até 7,0mm, corte, dobra e montagem kg 2.457 10,23 25.126,29 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø até 12,5mm, corte, dobra e montagem kg 7.206 10,28 74.058,66 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem kg 10.515 13,10 137.784,42 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 




Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Para os custos administrativos relacionados à solução da Interferência B, no 
cenário “Após”, também se verificaria o pior caso, dado maior atraso no cronograma 
em consequência do tempo despendido para a concepção do novo projeto e, 
principalmente, do retrabalho - demolição e reconstrução das vigas e lajes.  
De acordo com a composição “Demolição de concreto com utilização de 
martelo rompedor pneumático” da TCPO, considerando-se que são necessárias  
6 horas de trabalho de um servente de pedreiro para a demolição de 1m³ de concreto 
armado, e que a jornada laboral é de 8 horas diárias, para a demolição de 240,3m³ de 
concreto armado são necessários 18 dias (não previstos do planejamento), com  




Esse contexto é ilustrado na Tabela 9 - somam-se à composição dos custos 
administrativos: 18 dias úteis necessários para a demolição da estrutura e 66 dias 
úteis (três meses do cronograma de obra, segundo o planejamento) necessários para 
a reconstrução da estrutura das vigas e lajes do 5º pavimento. Pode-se concluir, 
então, que nesse cenário, seriam necessários R$55.747,40 extras no orçamento da 
obra, devido aos custos administrativos relacionados à solução da Interferência B. 
 








Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 10, faz-se uma comparação entre os cenários estudados. Percebe-
se que quanto mais tarde a falha de projeto é percebida, mais onerosa é a solução e 
maior é o impacto no orçamento e planejamento da obra. 
  
Tabela 10 - Comparação entre os cenários para a Interferência B. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes 80.544,08 6,665,45 87.209,53 
Durante 88.553,41 7.877,35 96.430,76 
Após 574.123,13 55.747,40 629.870,53 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Portanto, o cenário “Após” caracteriza-se por ser o mais crítico dentre os três, 
como já esperado, uma vez que se as estruturas de vigas e lajes do 5º pavimento 
fossem executadas, não atendendo ao que se exige em relação ao pé-direito mínimo, 
deveriam ser demolidas e reconstruídas. Essa situação aumentaria o orçamento em 
R$629.870,53 - o que corresponde a 1,615% do valor total da obra. 
 
  
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 3 605,95 1.817,85 
Retrabalho (demolição) 18 605,95 10.907,10 
Retrabalho (nova estrutura) 66 605,95 39.992,70 




Figura 33 - Solução para a Interferência C. 
 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
 
 Com relação aos custos diretos dessa solução, a utilização do BIM não agregou 
custo, ou seja, a solução dessa interferência, na situação em que se faz a 
compatibilização do projeto na plataforma BIM, não aumenta o orçamento 
significativamente. Isso ocorre porque os custos de insumos e serviços se mantêm 
praticamente os mesmos, visto que a seção da viga de borda não foi alterada, mas 
apenas sua posição. Além disso, para a viga interna do prédio, sua seção aumentou 
25cm em altura, mas essa diferença foi compensada pelo próprio furo, com também 
25cm de altura, ao longo de quase toda a extensão da viga. Considerou-se também, 
que o rebaixamento do teto em mais 10cm não aumentaria, significativamente, o 
orçamento, visto que os ambientes já tinham sido previstos com detalhes de sanca no 
teto e que esse serviço já consta no orçamento inicial. Portanto, para as soluções 
adotadas, o aumento no orçamento, em termos de custos diretos, não é significativo. 
 
c) Cenários: 
Para determinar os três cenários de análise para a Interferência C, assumiu-se 
como referência, no cronograma de obra, a montagem das formas das vigas e lajes 
do pavimento térreo.  
Indica-se, de forma sintética, no Quadro 6, as medidas tomadas para resolução 






Quadro 6 - Cenários e medidas para solução da Interferência C. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, correção das vigas 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, correção das vigas 
Após Demolição das vigas e parte das lajes, execução de novas vigas, acabamento 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Segundo a empresa Canteiro AEC, seriam necessários 5 dias úteis para 
correção do projeto, pois necessitar-se-ia recalcular os esforços atuantes na viga 
invertida e fazer a previsão da abertura na viga interna do prédio, para verificação da 
segurança dessas estruturas. Além disso, como os dutos seriam unidos, e seus 
traçados modificados, seria necessário recalcular a eficiência da pressurização dos 
mesmos. 
 
• Cenário “Antes”: 
Sem o emprego de ferramentas BIM, caso o problema fosse observado 
anteriormente à referência adotada, no cenário “Antes”, verificou-se, considerando-se 
que a execução da estrutura faz parte do caminho crítico no planejamento, que haveria 
apenas um atraso no cronograma decorrente da reanálise do projeto, pois a solução 
executiva seria semelhante à adotada e os custos diretos não seriam diferentes 
daqueles contemplados no orçamento inicial. Em outras palavras, para transformar 
uma viga convencional em uma viga invertida, não é necessário um gasto maior que 
o previsto, caso sua seção transversal não mude. Logo, os insumos e serviços para 
execução da viga invertida são praticamente os mesmos de uma viga convencional, 
caso mantidas as suas dimensões. 
Portanto, nesse cenário, tal qual na situação em que o BIM é utilizado, os 
custos diretos para a solução da Interferência C, não implicariam em um aumento 
significativo do orçamento. 
Por outro lado, a situação de reanálise e correção do projeto reflete nos custos 
administrativos da obra, como mostrado na Tabela 11. Verificou-se então que, caso 
fossem somados os 5 dias úteis ao cronograma devido às correções necessárias,  
aumentar-se-ia orçamento em R$3.029,75. Não se considerou tempo extra para a 
execução da solução, pois, caso o problema fosse detectado anteriormente à 
execução, o tempo necessário para realizar as atividades da solução seria semelhante 




Tabela 11 - Custos administrativos da Interferência C, no cenário “Antes”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 0 605,95 0,00 
Retrabalho 0 605,95 0,00 
Total de custos administrativos (R$) 3.029,75 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Durante”: 
No cenário “Durante”, considerou-se que a execução das formas das vigas e 
lajes do pavimento térreo seria interrompida nas regiões onde ocorreram conflito. 
Considerando-se que as formas das vigas estariam sendo executadas quando se 
percebesse o problema, os custos diretos da solução aumentariam, pois seria 
necessária a desmontagem dessas formas. Segundo a composição de custo 
“Montagem/desmontagem de formas para vigas com chapa compensada plastificada 
#12mm” da TCPO, a montagem e desmontagem errôneas de 25m² de formas, geraria 
um acréscimo de R$585,48 não previstos no orçamento. 
Além disso, neste cenário, mesmo com a paralisação da montagem das formas 
das vigas em questão, como se tratam de estruturas relativamente pequenas, o 
retrabalho de desmontagem dessas formas não aumentaria, significativamente, os 
custos administrativos associados à solução dessa interferência. Para os custos 
administrativos, nesse cenário, considerou-se apenas os 5 dias úteis de correção de 
projeto, pois, um possível retrabalho na desmontagem e remontagem das formas não 
prejudicaria o cronograma da obra. 
Na Tabela 12, exibem-se os custos administrativos atrelados à solução da 
Interferência C, no cenário “Durante”. Tal qual a Tabela 11, nesse caso, verifica-se um 
aumento de R$3.029,75 no orçamento previsto. 
 
 
Tabela 12 - Custos administrativos da Interferência C, no cenário “Durante”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 0 605,95 0,00 
Retrabalho 0 605,95 0,00 
Total de custos administrativos (R$) 3.029,75 
 
 





• Cenário “Após”: 
O cenário mais crítico seria o “Após”, haja vista a necessidade de demolição 
da estrutura já construída. Considerou-se que as vigas são concretadas 
simultaneamente às lajes e que, por isso, para a demolição de uma viga, também é 
necessária a demolição de parte da laje adjacente à viga. Nesse caso, levantaram-se 
os quantitativos de concreto, formas e aço para as vigas em questão, acrescidos de 
um trecho de laje, adjacente às vigas, com um metro de largura. Na Tabela 13, são 
expostos os resultados, em termos de custos diretos, para esse cenário. Incluiu-se a 
demolição das vigas, bem como os insumos desperdiçados com o serviço, resultando 
em um acréscimo de R$9.079,70 no orçamento. 
 
Tabela 13 - Custos diretos da solução da Interferência C, no cenário “Após”. 
 






Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor 
pneumático m³ 3,86 449,30 1.734,29 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas 
com chapa compensada plastificada #12 mm, 5 reapr. m² 25 49,17 1.229,25 
Montagem e desmontagem de forma de polipropileno  
ATEX 610 para laje nervurada, #31cm, 26 x 58 x 61cm  m² 8 22,18 177,46 
Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 5,0 até 7,0mm, corte, dobra e montagem kg 41 10,23 419,28 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø até 12,5mm, corte, dobra e montagem kg 43 10,28 441,93 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem kg 262 13,10 3.433,14 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 




Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Para os custos administrativos associados à Interferência C, nesse cenário, 
além do tempo despendido para a concepção do novo projeto e verificação da solução 
mais adequada (5 dias úteis), o retrabalho também atrasaria o cronograma da obra e 
geraria custos extras.  
De acordo com a composição “Demolição de concreto com utilização de 
martelo rompedor pneumático” da TCPO, considerando-se que são necessárias  
6 horas de trabalho de um servente de pedreiro para a demolição de 1m³ de concreto 
armado, e que a jornada laboral é de 8 horas diárias, para a demolição de 3,86m³ de 
concreto armado são necessárias 18 horas de trabalho (não previstas do 
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planejamento). Ou seja, com 3 serventes trabalhando exclusivamente na demolição 
da estrutura, conseguir-se-ia concluir a atividade em 1 dia útil. Logo, acrescentou-se 
esse dia na composição dos custos administrativos associados a essa interferência. 
De forma análoga, com auxílio das composições da TCPO para verificação da 
duração das atividades, verificou-se que, para reconstruir a estrutura demolida, 2 dias 
úteis deveriam ser somados, um para a montagem de formas e armaduras e outro 
para a concretagem de vigas e lajes, como mostram os dados exibidos na Tabela 14. 
Portanto, os custos administrativos associados à solução da Interferência C, 
nesse cenário, impactariam em um aumento R$4.847,60 no orçamento. 
 
Tabela 14 - Custos administrativos da Interferência C, no cenário “Após”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Retrabalho (demolição) 1 605,95 605,95 
Retrabalho (nova estrutura) 2 605,95 1.211,90 
Total de custos administrativos (R$) 4.847,60 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 15, apresenta-se uma comparação entre os cenários de estudo. 
Percebe-se que quanto mais tarde a falha de projeto é percebida, mais onerosa é a 
solução e maior é o impacto no orçamento e planejamento da obra. 
 
Tabela 15 - Comparação entre os cenários para a Interferência C. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes Não significativo 3.029,75 3.029,75 
Durante 585,48 3.029,75 3.615,23 
Após 9.079,70 4.847,60 13.927,30 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Portanto, o cenário “Após” caracteriza-se por ser o mais crítico dentre os três, 
como esperado, já que se as estruturas de vigas do primeiro pavimento forem 
executadas, não atendendo ao que se exige para a altura de locação dos dutos de 
renovação de ar, elas devem ser demolidas e reconstruídas. Essa situação 






 Nesse sentido, o projetista deveria ser contatado para correção do projeto, pois 
seria preciso prever vigas de reforço nas bordas do vazio. Segundo dados da empresa 
Canteiro AEC, essa correção demoraria, em média, 3 dias úteis.  
 Se por um lado, com a utilização de ferramentas BIM, economizou-se 1,42m³ 
de concreto e 11m² de formas de laje nervurada para a execução de um vazio que 
não era previsto inicialmente, por outro, necessitou-se de 0,90m³ extras de concreto 
e 12m² de formas para as vigas de borda do vazio, para reforço. Assim, o custo dos 
insumos e serviços que seriam utilizados na laje nervurada e que não serão mais, em 
decorrência da execução do vazio, é compensado pelo custo de outros insumos e 
serviços necessários para solução desse problema. Portanto, adotou-se que a 
solução do problema, com a utilização de ferramentas da plataforma BIM, nesse caso, 
não agregaria custos significativos ao orçamento. 
Mais uma vez, o BIM não foi usado para gerar uma economia em termos de 
custos, mas para solucionar um problema de qualidade da construção, haja vista que 




Com relação aos três cenários de análise, estipulou-se como referência, no 
cronograma de obra, a etapa de execução das formas das lajes nervuradas do  
5º pavimento.  
No Quadro 7, expõem-se, em síntese, as medidas tomadas para resolução do 
problema, em cada momento possível de detecção da Interferência D.  
 
Quadro 7 - Cenários e medidas para solução da Interferência D. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, execução do vazio 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, execução do vazio 
Após Demolição da laje nervurada, execução do vazio, reforço e acabamento 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Antes”: 
A solução para a Interferência D seria mesma em qualquer cenário - execução 
de um vazio na laje para alocação do elevador cremalheira. Nesse sentido, para o 
cenário “Antes”, observou-se que somente ocorreria atraso no cronograma devido à 
reavaliação e correção do projeto (3 dias úteis).  
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Em termos de custos diretos, como a solução executiva permanece igual, não 
haveria uma diferença significativa se comparados o cenário “Antes” com o cenário 
de utilização de ferramentas da plataforma BIM. Logo, em ambas as situações não 
haveria um aumento no orçamento devido aos custos diretos da solução. 
Contudo, como a execução da laje nervurada é uma atividade que faz parte do 
caminho crítico, o atraso na obra devido à correção do projeto aumenta os custos 
administrativos relacionados à solução da Interferência D, conforme os dados 
expostos na Tabela 16. 
Neste cenário, não há retrabalho e não é necessário tempo extra para solução 
do problema. A execução de um vazio na laje, não atrasaria o andamento da obra, 
visto que a laje a ser executada com o vazio, seria menor. Assim, seriam necessários 
R$1.817,85 não previstos no orçamento inicial, em consequência dos custos 
administrativos associados à Interferência D, no cenário “Antes”. 
 
 
Tabela 16 - Custos administrativos da Interferência D, no cenário “Antes”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 3 605,95 1.817,85 
Execução da solução 0 605,95 0,00 
Retrabalho 0 605,95 0,00 
Total de custos administrativos (R$) 1.817,85 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Durante”: 
No cenário “Durante”, seria necessária a paralisação na montagem das formas 
das lajes nervuradas. Após o tempo de mobilização para revisão do projeto, seria feita 
a reconfiguração das formas. Considerou-se que todas as formas para as lajes do 
primeiro pavimento teriam sido montadas. Portanto, para a execução do vazio, 
necessitar-se-ia a desmontagem de 14m² de formas de laje nervurada. Na Tabela 17,  
exibem-se os custos diretos para essa solução. Observa-se um gasto, relativamente 





Tabela 17 - Custos diretos da solução da Interferência D, no cenário “Durante”. 
 
Montagem e desmontagem de laje nervurada com forma de polipropileno  
ATEX 610, #31cm, 26 x 58 x 61cm 
Quantidade 14 Unidade m²   






Carpinteiro MDO h 0,4 10,74 4,30 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,3 8,37 2,51 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,1 7,61 0,76 
Elemento em aço para colocação de escoras fixas – 3cm EQU loc/un/20d 0,9 1,00 0,90 
Forma de polipropileno ATEX® 610 para laje nervurada  
#31 cm - 58 x 61 x 26cm EQU loc/m²/10d 1 4,50 4,50 
Perfil cartola em chapa de aço galvanizada com abas de 
2,5cm x 3cm de largura para sistema CABETEX 30 EQU loc/m/10d 1,8 0,80 1,44 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 6,81 
Total mão de obra, com encargos sociais (R$) 14,58 
Total outros itens, sem taxas (R$) 7,60 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 22,18 
Total geral, com encargos sociais (R$) 310,55 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Para os custos administrativos associados à Interferência D, no cenário 
“Durante”, permaneceriam os 3 dias úteis de atraso devidos à reanálise do projeto, 
somados a 1 dia útil em consequência da desmontagem das formas da laje nervurada 
e montagem das formas do reforço.  Portanto, para os 4 dias de atraso, seriam 
necessários R$2.423,80 não previstos no orçamento inicial. 
 
• Cenário “Após”: 
Caso o problema fosse detectado no cenário “Após”, sem a utilização de 
ferramentas BIM, a laje nervurada seria concretada para todo o pavimento de acordo 
com os projetos bidimensionais, sem a previsão do vazio para o elevador cremalheira. 
Portanto, seriam necessários gastos extras com demolição para resolução do 
problema. Isso acarretaria no aumento dos custos diretos da obra, como mostram os 
dados da Tabela 18. Observa-se que haveria um aumento de R$3.492,23 no 
orçamento devido aos custos de demolição, ao material perdido, e ao material 






Tabela 18 - Custos diretos da solução da Interferência D, no cenário “Após”. 
 






Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor 
pneumático m³ 1,43 449,30 642,49 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
concreto em estrutura, incluindo insumos m³ 2,33 426,00 992,58 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas 
com chapa compensada plastificada #12mm, 5 reapr. m² 12 49,17 590,04 
Montagem e desmontagem de laje nervurada com forma de 
polipropileno ATEX 610, #31 cm, 26 x 58 x 61cm m² 14 22,18 310,55 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem kg 73 13,10 956,56 
Total (R$) 3.492,23 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
É importante destacar que se trata de uma laje nervurada e que, por isso, os 
esforços atuantes são maiores do que os que atuam em uma laje maciça. Neste caso, 
dever-se-ia verificar a viabilidade de demolição de uma parte da laje para abertura do 
vazio com o projetista estrutural. 
Para os custos administrativos associados à Interferência D, nesse cenário, 
além do tempo despendido para a concepção do novo projeto e verificação da solução 
mais adequada (3 dias úteis), o retrabalho também atrasaria o cronograma da obra e 
geraria custos extras. Portanto, por meio de composições da TCPO, considerou-se 
um dia para a demolição da estrutura e um dia para execução do reforço nas bordas 
no vazio (montagem das formas e concretagem). Na Tabela 19, exibem-se os 
resultados para os custos administrativos relacionados à solução da Interferência D, 
no cenário “Após”. Verifica-se um aumento no orçamento de R$3.029,75. 
 
 
Tabela 19 - Custos administrativos da Interferência D, no cenário “Após”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 3 605,95 1.817,85 
Execução da solução 1 605,95 605,95 
Retrabalho (demolição) 1 605,95 605,95 
Total de custos administrativos (R$) 3.029,75 
 
 





d) Comparação de resultados: 
Apresenta-se uma comparação entre os cenários de estudo na Tabela 20. 
Percebe-se que quanto mais tarde a falha de projeto é percebida, mais onerosa é a 




Tabela 20 - Comparação entre os cenários para a Interferência D. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes Não significativo 1.817,85 1.817,85 
Durante 310,55 2.423,80 2.734,35 
Após 3.492,23 3.029,75 6.521,98 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Portanto, o cenário “Após” caracteriza-se por ser o mais crítico dentre os três, 
como já esperado, uma vez que se a laje nervurada do primeiro pavimento fosse 
executada sem previsão de um vazio para locação do elevador cremalheira, 
posteriormente, deveria ser demolida e reforçada nas bordas do vazio. Essa situação 









Através das imagens do BIMcollab e do modelo tridimensional, observou-se 
que a solução adotada para o problema modificou a posição da viga, mas não sua 
seção. Por isso, em termos de custos diretos para essa solução, a utilização de 
ferramentas da plataforma BIM não agregou custo ao orçamento. Em outras palavras, 
a solução dessa interferência, na situação em que se faz a compatibilização do projeto 
na plataforma BIM, não aumenta o orçamento significativamente. Isso ocorre porque 
os custos de insumos e serviços se mantêm praticamente os mesmos, visto que a 
seção da viga não foi alterada, ou seja, gasta-se a mesma quantia para execução da 
viga convencional ou invertida, mantendo suas propriedades geométricas.  
Por isso, nesse caso, o BIM também não foi utilizado para gerar uma economia 
em termos de custos, mas para solucionar um problema de qualidade e conformidade 
do projeto em AutoCAD, haja vista que o mesmo se mostrou ineficiente quanto ao 
planejamento do acesso às áreas do terraço. 
 
c) Cenários: 
Adotou-se como referência, no cronograma de obra, a execução das formas 
das vigas e lajes do 5º pavimento, como forma de estipular os três cenários de análise 
para a Interferência E, ou seja, cada momento possível de detecção do problema.  
No Quadro 8, são apresentadas as medidas para resolução do problema, em 
cada cenário. 
 
Quadro 8 - Cenários e medidas para solução da Interferência E. 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, inversão da viga 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, inversão da viga 
Após Demolição da viga acima da laje, execução da nova viga abaixo da laje, acabamento 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Nesse contexto, o projetista deveria ser contatado para correção do projeto -  
dever-se-ia recalcular e detalhar novamente a viga em questão.  Segundo dados da 
empresa Canteiro AEC, essa correção demoraria, em média, 1 dia útil, pois trata-se 




• Cenário “Antes”: 
Como a concretagem da estrutura faz parte do caminho crítico, no 
planejamento da obra, no cenário “Antes”, verificou-se que haveria apenas um atraso 
no cronograma decorrente da reanálise do projeto. Portanto, nesse cenário, tal qual 
na situação em que se faz a utilização do BIM, não haveria um aumento no orçamento 
devido à execução da solução, pois o problema é percebido anteriormente à 
execução, em ambos os casos. Assim, caso o problema fosse detectado antes da 
execução, ainda na leitura dos projetos, sua solução seria livre de custo. 
Em relação aos custos administrativos relacionados à solução, nesse cenário, 
haveria um atraso de um dia útil devido à reavaliação do projeto. Neste caso, não 
haveria retrabalho, nem atrasos adicionais, já que se trata de uma situação mais 
favorável, anterior à execução. Logo, haveria um aumento no orçamento de R$605,95. 
 
• Cenário “Durante”: 
Já no cenário “Durante”, a execução das formas das vigas e lajes do  
5º pavimento seria paralisada na região onde ocorre o problema. Quando o erro fosse 
percebido, dever-se-ia desmontar as formas da viga invertida e remontá-las abaixo da 
laje. Como se trata de uma viga com dimensões pequenas, a desmontagem e 
posterior montagem de suas formas (2m²) geraria um aumento no orçamento 
insignificante. 
No que se refere aos custos administrativos associados à solução da 
Interferência E, nesse cenário, haveria um atraso de um dia útil devido a reavaliação 
do projeto. Além disso, não se considerou atraso referente a retrabalho, já que que as 
formas da viga poderiam ser montadas e desmontadas, facilmente, no mesmo dia. 
Dessa forma, haveria um aumento no orçamento de R$605,95. 
 
• Cenário “Após”: 
No cenário “Após”, o retrabalho geraria custos extras. Em termos de custos 
diretos, é o cenário mais crítico, pois a demolição e reconstrução da viga aumentaria 
o orçamento da obra, como se exibe na Tabela 21. 
.  Considerou-se que as vigas são concretadas simultaneamente às lajes e que, 
por isso, para a demolição de um trecho da viga, também é necessária a demolição 




Tabela 21 - Custos diretos da solução da Interferência E, no cenário “Após”. 
 






Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor 
pneumático m³ 0,47 449,30 211,17 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
concreto em estrutura, incluindo insumos m³ 0,47 426,00 200,22 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas 
com chapa compensada plastificada #12 mm, 5 reapr. m² 2 49,17 98,34 
Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 5,0 até 7,0mm, corte, dobra e montagem kg 12 10,23 122,72 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem kg 73 13,10 956,56 
Total 1.589,01 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
  
Portanto, caso a estrutura da viga fosse demolida e reconstruída, para evitar 
que o espaço no terraço do 5º pavimento fosse inutilizado, haveria um aumento no 
orçamento de R$1.589,01. 
Para os custos administrativos associados à Interferência E, nesse cenário, 
além do tempo despendido para a concepção do novo projeto e verificação da solução 
mais adequada (1 dia útil), o retrabalho também atrasaria o cronograma da obra e 
geraria custos extras, tendo em vista que a execução da estrutura (vigas e lajes) faz 
parte do caminho crítico. Com base em composições da TCPO, considerou-se 2 dias 
úteis de retrabalho: um dia para a demolição da estrutura, e outro para a remontagem 
das formas e concretagem da nova estrutura. Na Tabela 22, exibem-se os resultados 
dos custos administrativos relacionados à solução da Interferência E, no cenário 
“Após”. Verifica-se um aumento no orçamento de R$1.817,85. 
 
Tabela 22 - Custos administrativos da Interferência E, no cenário “Após”. 
 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 1 605,95 605,95 
Retrabalho (demolição) 1 605,95 605,95 
Retrabalho (nova estrutura) 1 605,95 605,95 
Total de custos administrativos (R$) 1.817,85 
 
 





d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 23, apresenta-se uma comparação entre os cenários de estudo. 
Percebe-se que quanto mais tarde a falha de projeto é percebida, mais onerosa é a 
solução e maior é o impacto no orçamento e planejamento da obra. 
  
 
Tabela 23 - Comparação entre os cenários para a Interferência E. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes Não significativo 605,95 605,95 
Durante Não significativo 605,95 605,95 
Após 1.589,01 1.817,85 3.406,86 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Portanto, o cenário “Após” caracteriza-se por ser o mais crítico dentre os três, 
como já esperado, uma vez que se a viga fosse concretada de maneira invertida, ela 
deveria ser demolida e reconstruída abaixo da laje. Essa situação aumentaria o 
orçamento em R$3.406,86 - o que corresponde a 0,009% do valor total da obra. 
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5.1.6 Interferência F 
a) Descrição: 
 Esta incompatibilidade surgiu devido às grandes dimensões de uma viga de 
borda do prédio, no 5º pavimento. Como a viga - destacada em azul, na Figura 38 - é 
muito alta, a altura livre abaixo da mesma, para o estacionamento de veículos, é de 
apenas 1,80m. Isso limita a passagem de muitos modelos de carros.    
 
Figura 38 - Interferência F: viga interrompendo estacionamento de carros. 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
 
b) Solução: 
Na Figura 39, expõe-se a solução adotada para a Interferência F: aumentou-se 
a altura entre pisos em 1,44m, para todo o pavimento. Também se aumentou a altura 
da viga em questão, como forma de reduzir sua largura, já que sua face externa se 
sobressaía demais na fachada. Dessa forma, a nova altura livre, abaixo da viga, passa 
a ser 2,35m, que é satisfatória para a passagem de veículos. Esta foi a solução mais 
adequada, sabendo-se da necessidade, em termos estruturais, de manter as 
dimensões da viga. 
Figura 39 - Solução para a Interferência F. 
 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
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Verificou-se, através dos dados apresentados na Tabela 24, que a solução 
adotada para o problema, mesmo quando detectado com o auxílio de ferramentas da 
plataforma BIM, não seria livre de custos, visto que haveria um aumento no orçamento 
de R$122.486,19 devido ao aumento das dimensões da viga de borda do prédio, bem 
como ao aumento de 1,44m no pé direito do 5º pavimento. Esse gasto é necessário, 
e se não o fosse feito, comprometeria o pé direito do pavimento.  
Por isso, nesse caso, novamente, o BIM não foi utilizado para gerar uma 
economia em termos de custos, mas para solucionar um problema de qualidade e 
conformidade do projeto, haja vista que o mesmo não seria aprovado pela prefeitura 
caso não respeitasse as normas. 
 
Tabela 24 - Composição de custos diretos da solução da Interferência F. 
 






Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas 
com chapa compensada plastificada #12 mm, 5 reapr. m² 15 49,17 737,55 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares 
com chapa compensada plastificada # 12mm, 5 reapr. m² 231 57,57 13.299,48 
Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 5,0 até 7,0mm, corte, dobra e montagem kg 555 10,23 5.675,66 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem kg 1.162 10,28 11.942,29 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem kg 5.990 13,10 78.490,60 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
concreto em estrutura, incluindo insumos m³ 30,7 426,00 13.078,16 
Total 122.486,19 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
c) Cenários: 
Para os três cenários de análise, estipulou-se como referência, no cronograma 
de obra, a montagem das formas das vigas do 5º pavimento.  
No Quadro 9, exibem-se as medidas tomadas para resolução do problema, em 
cada cenário; ou seja, em cada momento possível de detecção do problema. 
 
Quadro 9 - Cenários e medidas para solução da Interferência F. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, aumento do pé direito 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, aumento do pé direito 
Após Não se aplica, pois seria improvável de ocorrer na prática 
 




Segundo dados da empresa Canteiro AEC, seriam necessários 5 dias úteis 
para correção do projeto, pois, dever-se-ia recalcular a estrutura do 5º pavimento com 
as novas dimensões da viga e o novo pé direito. 
 
• Cenário “Antes”: 
No cenário “Antes”, após a percepção do problema, seria necessária a 
reanálise criteriosa do projeto. Como a solução executiva para todos os cenários seria 
a mesma (revisão das dimensões da viga de borda do prédio e aumento do pé direito), 
em termos de custos diretos, o gasto para resolução do problema ainda seria 
necessário. Ou seja, nos dois casos (com a utilização do BIM; e sem a utilização do 
BIM, no cenário Antes”), seriam necessários R$122.486,19 extras no orçamento, pois 
ambas as situações são anteriores à execução. Esse gasto decorreria, principalmente, 
dos insumos e mão de obra necessários para aumento da altura dos pilares e, 
consequentemente, do pé direito do pavimento. 
Além desses custos, deve-se considerar, o aumento no orçamento devido aos 
custos administrativos, decorrentes do tempo para reanálise do projeto e o 
consequente atraso no andamento das atividades, haja vista que, a etapa de 
execução da estrutura de concreto faz parte do caminho crítico. 
Como já mencionado, seriam necessários 5 dias úteis para a correção do 
projeto. Além disso, como se trata do cenário “Antes”, não haveria retrabalho em obra. 
Para mensuração do tempo necessário para a execução da solução, utilizou-se o 
seguinte raciocínio: de acordo com as composições da TCPO de fabricação e 
montagem de formas e armaduras (PINI, 2010), estipulou-se que seriam necessários 
18 dias úteis extras no calendário de obra (3 para fabricação e montagem das formas 
e 15 para corte, dobra e montagem de armaduras), não previstos inicialmente. Para o 
aumento da altura dos pilares, considerou-se que a atividade de concretagem seria 
executada de uma só vez, ou seja, o tempo necessário para a concretagem da 
estrutura se manteria, o que mudaria seria a quantidade de concreto a ser lançada. 
Por isso, não se considerou acréscimo de tempo devido à concretagem.  
Para todas as atividades, adotaram-se equipes de trabalho com 8 oficiais, 




Logo, em relação aos custos administrativos relacionados à solução da  
Interferência F, ocorreria um aumento de R$13.936,85 no orçamento, conforme dos 
dados apresentados na Tabela 25.  
 
Tabela 25 - Custos administrativos da Interferência F, no cenário “Antes”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 18 605,95 10.907,10 
Retrabalho 0 605,95 0,00 
Total de custos administrativos (R$) 13.936,85 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Durante”: 
 Caso a interferência fosse detectada no cenário “Durante”, a montagem das 
formas das vigas do 5º pavimento seria interrompida. Considerou-se, tal como no 
cenário “Durante” da Interferência B, que metade das formas das vigas (342m²) do  
5º pavimento já tivesse sido executado, e que, após a percepção do problema, 
deveriam ser desmontadas. 
Observou-se um aumento de R$8.009,33 no orçamento devido à montagem e 
desmontagem errôneas das formas das vigas do pavimento, no cenário “Durante”, 
como mostrado na Tabela 6 (a estimativa de cálculo para essa tabela é válida para as 
interferências B e F). Além disso, somam-se os R$122.486,19 da própria solução, 
resultando em um aumento no orçamento de R$130.495,51. 
Como já explicado na Interferência B, em 5 dias, 8 carpinteiros são capazes de 
montar/desmontar os 342m² de formas necessários. Assim, somam-se 5 dias úteis 
para os custos administrativos devido ao retrabalho (montagem e desmontagem das 
formas), conforme os dados exibidos na Tabela 26. Portanto, nesse cenário, seriam 
acrescidos R$16.966,60 ao orçamento, em consequência dos custos administrativos 
relacionados à solução da Interferência B. 
 
Tabela 26 - Custos administrativos da Interferência F, no cenário “Durante”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 5 605,95 3.029,75 
Execução da solução 18 605,95 10.907,10 
Retrabalho 5 605,95 3.029,75 
Total de custos administrativos (R$) 16.966,60 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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• Cenário “Após”: 
 O cenário “Após” remeteria à hipótese em que a estrutura do 5º pavimento já 
teria sido completamente concretada. Adotou-se que este cenário não se aplica ao 
estudo, pois seria pouco provável de ocorrer na prática. Na obra, quando os 
trabalhadores fossem montar as formas da viga de transição em questão, facilmente 
perceberiam que a altura livre abaixo da mesma (1,80m) é pequena até mesmo para 
a passagem de um homem de estatura comum. Dessa forma, o erro de projeto seria 
visivelmente perceptível, provavelmente, ainda durante a execução das formas e, por 
isso, a concretagem não seria liberada.  
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 27, faz-se uma comparação entre os cenários estudados. Percebe-
se que quanto mais tarde a falha de projeto é percebida, mais onerosa é a solução e 
maior é o impacto no orçamento da obra. 
  
Tabela 27 - Comparação entre os cenários para a Interferência F. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes 122.486,19 13.936,85 136.423,04 
Durante 130.495,51 16.966,60 147.462,11 
Após Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Uma vez que se considerou que o cenário “Após” não se aplica à análise, o 
cenário “Durante” caracteriza-se por ser o mais crítico, pois, caso metade das formas 
das vigas do 5º pavimento fossem montadas, não atendendo ao que se exige em 
relação ao pé direito mínimo, deveriam ser desmontadas e montadas novamente, de 
maneira a solucionar o problema. Essa situação aumentaria o orçamento em 





Observa-se que a solução escolhida modificou o percurso da tubulação do 
hidrante. Neste caso, com a utilização de ferramentas da plataforma BIM,  
observou-se que a solução escolhida seria livre de custos, pois, seriam usadas as 
mesmas quantidades de tubulação e conexões, tanto na situação com o conflito, 
quanto na situação em que o mesmo foi resolvido. Por isso, mais uma vez, a função 
primordial do BIM não foi gerar uma economia no orçamento, mas solucionar um 
problema de qualidade e conformidade dos projetos bidimensionais. 
 Além disso, destaca-se que, com o emprego do BIM, não seria mais 
necessário prever um furo na viga. Por isso, sua seção poderia ser reduzida e haveria 
uma pequena economia de insumos e serviços na execução da mesma. Todavia, essa 
economia não foi considerada para este estudo, uma vez que, para essa solução, 
optou-se por manter as dimensões da viga, como no projeto original. 
 
c) Cenários: 
Para os três cenários de análise do conflito, determinou-se como referência, no 
cronograma de obra, a etapa de execução das instalações preventivas contra incêndio 
do 4º pavimento.  
No Quadro 10, são expostas, sucintamente, as medidas tomadas para 
resolução do problema, em cada cenário, ou seja, em cada momento possível de 
detecção do conflito. 
 
Quadro 10 - Cenários e medidas para solução da Interferência G. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, reposicionamento da tubulação 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, reposicionamento da tubulação 
Após Não se aplica, pois é impossível atravessar uma tubulação com outra 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenários “Antes” e “Durante”: 
Percebeu-se que, nos cenários “Antes” e “Durante”, a solução do conflito seria 
livre de custos, tal qual na situação em que se faz uso de ferramentas BIM. Logo, não 
haveria um aumento significativo no orçamento, uma vez que se utilizaria a mesma 
quantidade de insumos e serviços. 
Destaca-se que seria difícil a percepção do problema anteriormente à 
execução, pois, nos projetos bidimensionais não consta a posição precisa das 
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tubulações. O cenário mais provável de ocorrer, na prática, é o “Durante”, haja vista 
que os trabalhadores perceberiam o conflito logo após a tentativa de posicionar as 
tubulações do hidrante, junto ao pilar. Logo, ocorreria uma pequena paralisação da 
atividade para contatar o projetista e, depois da revisão do projeto, executar-se-ia o 
desvio da tubulação do hidrante, de forma a solucionar o problema. 
 Como a solução executiva para a Interferência G é bastante simples - apenas 
contorna-se as prumadas de esgoto e a viga com a tubulação do hidrante - o problema 
é resolvido rapidamente, já que o projeto não necessita de grandes modificações. 
Portanto, para os dois cenários, não se considerou aumento no orçamento devido aos 
custos administrativos relacionados à solução. Ademais, neste caso, não haveria 
retrabalho. 
 
• Cenário “Após”: 
O cenário “Após” não se aplica a este caso, pois, na prática, não é possível 
atravessar, fisicamente, as prumadas de esgoto com a tubulação do hidrante. 
 
d) Comparação de resultados: 
 Observou-se, nesse caso, que a solução adotada para a Interferência G, 
independentemente da utilização ou não de ferramentas BIM, não teria influência do 
aumento do orçamento. Isso decorre do fato de o problema ser simples e de fácil 
solução no momento da execução.  
 Não obstante, nesse caso, o uso do BIM fez-se importante para a identificação 
do problema e adoção de uma solução previamente à execução. 
 Portanto, em quaisquer dos cenários, esse conflito não geraria custos extras. 
Na pior das hipóteses, no cenário “Durante”, quando o trabalhador percebe o 
problema, ele perde algum tempo para cortar a tubulação e desviá-la das prumadas 
de esgoto. Mesmo assim, essa situação não prejudicaria o orçamento. 
 Nesse contexto, destaca-se a importância de uma compatibilização criteriosa. 
A simples detecção automatizada de clashes informa vários conflitos como esse. 
Como se verificou, nesse caso, um mero conflito geométrico entre elementos não foi 
difícil de se corrigir, tampouco agregou custo ao orçamento. Portanto, deve-se avaliar, 
criticamente, conflitos deste tipo, pois, embora sejam erros na concepção do projeto, 
a compatibilização na plataforma BIM é capaz de corrigi-los, facilmente, sem aumento 
significativo no orçamento.  
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5.1.8 Interferência H 
a) Descrição: 
Como apresentado na Figura 42, a Interferência H é uma incompatibilidade que 
caracteriza-se por um desalinhamento do pilar P07, entre a planta de formas do  
5º pavimento e dos pavimentos superiores, a partir do 6º. Uma linha de chamada, de 
maior espessura, ilustra o desalinhamento de 10cm na fachada do prédio. Caso não 
percebido ainda em fase de projeto, poderia acarretar problemas de excentricidade 
nos pilares, alterando sua distribuição interna de esforços. Além disso, causaria um 
recuo de 10cm na fachada, comprometendo a estética do empreendimento. 
 
Figura 42 - Interferência H: desalinhamento do pilar. 
 
Fonte: Adaptado do projeto estrutural (2018). 
  
b) Solução: 
Como solução, recuou-se a parede de alvenaria adjacente ao pilar, em 10cm, 
fazendo com que as faces externas dos trechos do pilar ficassem alinhadas, como se 
exibe na Figura 43. Em azul, observa-se o pilar do 5º pavimento alinhado com o pilar 
do 6º pavimento, em cinza.  
É importante destacar que foi necessário deixar furos para as janelas dos 
banheiros dentro do pilar (em vermelho), uma vez que, devido ao código de obras 
municipal, não seria possível aprovar o projeto com a esquadria voltada para o recuo 
lateral do prédio. Logo, tem-se um pilar contínuo, até o topo do prédio, com aberturas 





O Quadro 11 mostra, em síntese, as medidas tomadas para resolução do 
problema, em cada cenário. 
Segundo dados da empresa Canteiro AEC, seria necessário 1 dia útil para 
correção do projeto, haja vista que se trata de uma alteração relativamente simples. 
 
Quadro 11 - Cenários e medidas para solução da Interferência H. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, alinhamento do pilar 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, alinhamento do pilar 
Após Demolição do pilar desalinhado, execução no novo pilar 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Antes”: 
Em qualquer dos cenários a solução para o problema seria a mesma -   
deslocamento de trechos do pilar, a partir do 6º pavimento, para o realinhamento da 
face externa do mesmo. Para o cenário “Antes”, observou-se que ocorre apenas 
atraso de 1 dia útil no cronograma, em virtude da reanálise do projeto.  
Em termos de custos diretos, neste cenário, mesmo sem a utilização de 
ferramentas BIM, a solução para o problema seria livre de custo, tal como na situação 
em que se faz o uso do BIM. Isso ocorre, pois, a solução executiva permaneceria igual 
e, em ambas as situações, o problema seria percebido anteriormente à execução. 
Em relação aos custos administrativos relacionados à solução da  
Interferência H, nesse cenário, como a execução da estrutura faz parte do caminho 
critico, haveria um atraso de apenas um dia útil no cronograma, devido à reavaliação 
do projeto. Neste caso, não haveria retrabalho, nem atrasos adicionais, já que se trata 
de uma situação mais favorável, anterior à execução. Logo, haveria um aumento no 
orçamento de R$605,95. 
 
• Cenário “Durante”: 
Sem a utilização de ferramentas da plataforma BIM, no cenário “Durante”, seria 
necessária a interrupção na execução dos pilares, em especial a montagem das 
formas do pilar P07. Considerou-se que as formas para esse pilar já tivessem sido 
montadas quando o desalinhamento foi percebido. Após o tempo de mobilização para 
revisão do projeto, desmontam-se os 15m² de formas que foram executadas erradas.  
Os dados para esse serviço são expostos na Tabela 28. Observa-se um 
aumento no orçamento de apenas R$278,07. 
101 
 
Tabela 28 - Composição de custos diretos da solução da Interferência H. 
 
Montagem e desmontagem de forma para pilares com chapa compensada plastificada  
#12mm, 5 reaproveitamentos 
Quantidade 15 Unidade m²   
Descrição Tipo Un Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MOD h 0,6 10,74 6,01 
Ajudante de carpinteiro MOD h 0,14 8,37 1,17 
Prego com cabeça dupla 17 x 27, 62,1mm x Ø3mm MAT kg 0,2 14,96 2,99 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,02 7,61 0,15 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 7,19 
Total mão de obra, com encargos sociais (R$) 15,39 
Total outros itens, sem taxas (R$) 3,14 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 18,54 
Total geral, com encargos sociais (R$) 278,07 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Para os custos administrativos associados à Interferência H, nesse cenário, 
permaneceria 1 dia útil de atraso devido à reanálise do projeto. Não se considerou 
atraso devido ao retrabalho, pois trata-se de um serviço pequeno e que pode ser 
rapidamente executado. Logo, haveria um aumento no orçamento de R$605,95. 
 
• Cenário “Após”: 
No cenário “Após”, os pilares seriam concretados com as faces externas 
desalinhadas, conforme os projetos bidimensionais. Portanto, para resolução do 
problema, seriam necessários gastos extras com demolição. Isso acarretaria no 
aumento dos custos diretos da obra.  
Na Tabela 29, exibem-se os custos diretos da solução no cenário “Após”. 
Observa-se que haveria um aumento de R$10.332,57 no orçamento, em 






Tabela 29 - Custos diretos da solução da Interferência H, no cenário “Após”. 
 






Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor 
pneumático m² 2,5 449,30 1.123,24 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares 
com chapa compensada plastificada #12mm, 5 reapr. m² 15 57,57 863,60 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø até 12,5mm, corte, dobra e montagem kg 113 10,28 1.161,34 
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem kg 467 13,10 6.119,38 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
concreto em estrutura, incluindo insumos m³ 2,5 426,00 1.065,00 
Total 10.332,57 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Além desses custos, deve-se considerar, o aumento no orçamento devido aos 
custos administrativos, decorrentes do tempo para reanálise do projeto e o 
consequente atraso no andamento das atividades, haja vista que, a etapa de 
execução da estrutura de concreto faz parte do caminho crítico. 
Como já mencionado, seria necessário 1 dia útil para a correção do projeto. 
Além disso, para a mensuração do tempo necessário para a demolição e execução 
do novo pilar, utilizou-se as composições da TCPO de demolição de estruturas de 
concreto; fabricação e montagem de formas de pilares; corte, dobra e montagem de 
armaduras; e fabricação, lançamento e adensamento de concreto. 
  Verificou-se que seriam necessários 3 dias extras no calendário de obra não 
previstos inicialmente: um para demolição do pilar e fabricação/montagem das novas 
formas; um para corte/dobra/montagem de armaduras; e outro para a concretagem. 
Considerou-se 2 serventes para a atividade de demolição, 3 carpinteiros para 
fabricação/montagem de formas, e 8 armadores para corte/dobra/montagem das 
armaduras.  
Adotaram-se essas equipes de trabalho, com jornadas diárias de 8 horas, 
devido à emergência de resolução do problema e à limitação de espaço físico para se 
trabalhar em uma mesma atividade. 
Na Tabela 30, são expostos os dados para os custos administrativos 
associados à solução da Interferência H, no cenário “Após”. Observa-se um aumento 





Tabela 30 - Custos administrativos da Interferência H, no cenário “Após”. 
 
Etapa Nº de dias úteis Custo adm. por dia (R$) Total (R$) 
Correção do projeto 1 605,95 605,95 
Retrabalho (demolição) 1 605,95 605,95 
Retrabalho (nova estrutura) 2 605,95 1.211,90 
Total de custos administrativos (R$) 2.423,80 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 31, apresenta-se uma comparação entre os cenários de estudo. 
Percebe-se que, nos cenários “Antes e “Durante”, não haveria um aumento 
significativo no orçamento.  
 
Tabela 31 - Comparação entre os cenários para a Interferência H. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes Não significativo 605,95 605,95 
Durante 278,07 605,95 884,02 
Após 10.332,57 2.423,80 12.756,37 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Todavia, caso o problema fosse percebido somente no cenário “Após”, depois 
da concretagem no pilar, os custos para resolução do problema seriam mais altos, 
devido, principalmente, ao serviço de demolição da estrutura e aos gastos com o 
desperdício de insumos. Nesse caso, esse cenário caracterizaria-se por ser o mais 
crítico, com um aumento de no orçamento de R$12.756,37 - o que corresponde a 





5.1.9 Interferência I 
a) Descrição: 
Descreve-se a Interferência I, classificada como incompatibilidade, como a falta 
de acesso à casa de máquinas, localizada no pavimento térreo, sob a rampa de 
acesso aos pavimentos de garagem. Não foram previstas aberturas (esquadrias) para 
o acesso de pessoas no projeto arquitetônico.  
Ilustra-se o problema na Figura 44. Em vermelho, destacam-se os locais onde 
deveriam ser locadas as aberturas na alvenaria. 
 
Figura 44 - Interferência I: ausência de acesso à casa de máquinas. 
 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
 
b) Solução: 
 Para resolução do problema, previu-se duas aberturas na alvenaria de 
vedação: uma menor, com 0,80m x 1,30m, com acesso à área externa; e outra maior, 
com 0,80m x 1,95m, com acesso à recepção do prédio.  
Na Figura 45, exibe-se como foram projetadas as aberturas para solução da 
Interferência I. Observa-se, em (1), a abertura menor e, em (2), a maior.  
 
Figura 45 - Solução para a Interferência I. 
 
 
Fonte: Adaptado do modelo tridimensional (2018). 
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A execução das aberturas para a o acesso à casa de máquinas economiza 
uma pequena quantidade de alvenaria. Em contrapartida, há necessidade de fazer 
requadros no reboco para as aberturas, bem como instalar as esquadrias que não 
foram previstas no orçamento inicial. Considerou-se que a economia com os 
materiais/serviços que não foram necessários, devido às aberturas na alvenaria, foi 
compensada pelos gastos com materiais/serviços para os requadros. 
Verificou-se, através da Tabela 32, que, mesmo com a utilização de 
ferramentas da plataforma BIM, a solução para a Interferência I não seria livre de 
custos, visto que haveria um aumento no orçamento de aproximadamente R$1.209,52 
devido à aquisição e instalação das esquadrias. Esse gasto é necessário, e se não o 
fosse feito, comprometeria o acesso à casa de máquinas.  
Por isso, nesse caso, a principal função das ferramentas da plataforma BIM foi 
solucionar um problema de qualidade da construção, e não gerar uma economia em 
termos de custos. 
 
 
Tabela 32 - Composição de custos diretos da solução da Interferência I. 
 
Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) 
Custo 
Total (R$) 
Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação (incluso mão de obra) 
m² 0,84 754,27 633,59 
Porta de madeira, maciça, 3,5cm de espessura, 
incluso dobradiças - fornecimento e instalação (incluso 
mão de obra) 
m² 1,26 457,09 575,93 
Total 1.209,52 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
c) Cenários: 
Com relação aos três cenários de análise, determinou-se como referência, no 
cronograma de obra, a execução da alvenaria de vedação da casa de máquinas, no 
pavimento térreo.  
No Quadro 12, indicam-se, em resumo, as medidas tomadas para resolução 
da incompatibilidade, em cada cenário; ou seja, em cada momento possível de 







Quadro 12 - Cenários e medidas para solução da Interferência I. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, locação das aberturas 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, locação das aberturas 
Após Não se aplica 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Como mostrado anteriormente, os arquitetos deveriam ser contatados para 
locação das aberturas na alvenaria e especificação das esquadrias.  Segundo dados 
da empresa Canteiro AEC, essa correção no projeto demoraria, em média, um dia útil, 
pois trata-se de uma incompatibilidade de fácil resolução. 
 
• Cenário “Antes”: 
Esse cenário seria o mais provável de ocorrer na prática, visto que durante a 
leitura do projeto, seria fácil a percepção de que não foram previstas as aberturas nas 
paredes de alvenaria. De toda forma, os trabalhadores teriam que deixar uma abertura 
para o acesso à casa de máquinas, a permitir o trabalho em seu interior. Logo, em 
termos de custos diretos, nesse cenário, os gastos para essa solução seriam 
semelhantes à situação em que o BIM é utilizado, ou seja, em ambos os casos, a 
solução não seria livre de custo - seria necessário um gasto de R$1.209,52 não 
previsto no orçamento inicial. 
Como se trata da execução da alvenaria de vedação de um ambiente 
relativamente pequeno, a atividade, que não faz parte do caminho crítico no 
planejamento da obra, poderia ser postergada sem o consequente atraso de outras 
atividades. Assim, não se considerou, nesse cenário, custos administrativos 
associados à solução da Interferência I. 
 
• Cenário “Durante”: 
De maneira semelhante, se o problema fosse detectado no momento da 
execução da alvenaria, uma pequena paralisação da atividade seria necessária. 
Contudo, na prática, os trabalhadores deixariam uma abertura na parede, para 
passagem de pessoas, de qualquer forma.  
Após a confirmação da posição e das dimensões das esquadrias, com os 
arquitetos, os trabalhadores poderiam voltar à execução da alvenaria. Portanto, neste 
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cenário, mantêm-se os gastos de R$1.209,52 devido ao custo direto para resolução 
do problema, e nenhum gasto extra referente aos custos administrativos associados 
à solução da Interferência I. 
 
• Cenário “Após”: 
O cenário “Após” não se aplica ao estudo, visto que seria muito improvável que 
os trabalhadores deixassem a casa de máquinas enclausurada, sem acesso, já que é 
necessária a passagem dos mesmos para seu interior, durante a própria execução. 
Dessa forma, não se fez análises para este cenário. 
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 33, apresenta-se uma comparação entre os cenários de estudo. 
Percebe-se que, como o problema seria, de certa forma, percebido e resolvido, 
facilmente, em obra, uma vez que os trabalhadores deixariam passagens na alvenaria 
para a circulação de pessoas, esta interferência não impacta, de forma significativa 
no aumento do orçamento.  
 







Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Nos cenários “Antes” e “Durante”, percebeu-se que o único aumento no 
orçamento seria devido à aquisição e instalação das esquadrias, que não foram 
previstas inicialmente. Em ambos os cenários analisados, haveria um aumento no 
orçamento em R$1.209,52 (o que corresponde a 0,003% do valor total da obra). 
 
  
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes 1.209,52 Não significativo 1.209,52 
Durante 1,209,52 Não significativo 1.209,52 




Nesse sentido, o projetista deveria ser contatado para correção do projeto, pois 
seria necessário prever reforços de armadura nas bordas da abertura.  Segundo a 
empresa Canteiro AEC, essa correção demoraria, em média, 1 dia útil, haja vista que 
os projetistas já possuem modelos prontos para reforços de aberturas desse tipo. 
Com a utilização de ferramentas da plataforma BIM, obteve-se uma economia 
de 0,05m³ de concreto e de 0,21m² de formas. No entanto, precisou-se reforçar a 
abertura na laje com vergalhões de aço. Dessa forma, considerou-se que a pequena 
economia com insumos (concreto e formas) foi compensada com os pequenos gastos 
com insumos não previstos (aço). Por isso, em termos de custos diretos para essa 
solução, a utilização do BIM não agregou custo ao orçamento.  
Por isso, nesse caso, as ferramentas BIM não foram utilizadas para gerar uma 
economia em termos de custos, mas para solucionar um problema de qualidade e 
conformidade dos projetos em AutoCAD, haja vista que o mesmo mostrou-se 
ineficiente quanto ao acesso à sala de motobombas. 
 
c) Cenários: 
Com relação aos três cenários de análise, determinou-se como referência, no 
cronograma de obra, a montagem das formas da laje do pavimento reservatório. 
No Quadro 13, indicam-se, em resumo, as medidas tomadas para resolução 
do problema, em cada cenário; ou seja, em cada momento possível de detecção. 
 
Quadro 13 - Cenários e medidas para solução da Interferência J. 
 
Cenário Medidas para solução do problema 
Antes Reanálise e correção do projeto, execução do vazio 
Durante Paralisação da execução (tempo de mobilização), correção do projeto, execução do vazio 
Após Demolição de parte da laje maciça, execução do vazio, acabamento 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
• Cenário “Antes”: 
A solução do problema seria, em qualquer dos cenários, a mesma: execução 
de um vazio na laje para alocação do alçapão de acesso. Em termos de custos diretos, 
comparando-se o cenário “Antes” com o cenário de utilização do BIM, não haveria 
uma diferença significativa, pois, a solução executiva permanece igual. Ou seja, em 
ambos os casos, a solução não agregaria custo ao orçamento inicial. 
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Em relação aos custos administrativos relacionados à solução, nesse cenário, 
haveria um atraso de um dia útil devido à reavaliação do projeto. Neste caso, não 
haveria retrabalho, nem atrasos adicionais, já que se trata de uma situação mais 
favorável, anterior à execução. Logo, haveria um aumento no orçamento de R$605,95. 
 
• Cenário “Durante”: 
 Caso a interferência fosse identificada durante a montagem das formas da laje 
maciça do pavimento reservatório, seria necessária a paralização da execução dessa 
atividade. Apesar disso, neste cenário, assim como no cenário “Antes”, os custos 
diretos e administrativos associados à solução, não têm grande influência no aumento 
do orçamento total da obra. Mesmo que fosse necessário o recorte das formas da laje 
e o reforço (armadura) para a abertura, como explicado anteriormente, os insumos 
necessários e o tempo despendido para isso não seriam significativos para o aumento 
do orçamento. Logo, manter-se-ia o aumento no orçamento de R$605,95, devido à 
revisão do projeto. 
 
• Cenário “Após”: 
Neste cenário, a laje seria concretada para todo o pavimento de acordo com os 
projetos bidimensionais, sem a previsão do vazio. Dessa forma, os gastos extras com 
demolição de parte da laje acarretariam no aumento dos custos diretos da obra.  
Considerou-se que seria demolida uma faixa de 50cm de largura além das 
dimensões da abertura.  Como a laje maciça possui 10cm de espessura, dever-se-ia 
demolir um volume de concreto de 0,29m³. 
Na Tabela 34, são expostos os insumos perdidos com a demolição, bem como 
o próprio serviço de demolição. Observa-se um aumento de R$575,17 no orçamento. 
 
Tabela 34 - Custos diretos da solução da Interferência J, no cenário “Após”. 
 
Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) 
Custo 
Total (R$) 
Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor 
pneumático m³ 0,29 449,30 130,30 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para lajes 
com chapa compensada plastificada #12 mm, 5 reapr. m² 3 49,17 147,51 
Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, 
Ø de 5,0 até 7,0mm, corte, dobra e montagem kg 7 10,23 71,58 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
concreto em estrutura, incluindo insumos m³ 0,53 426,00 225,78 
Total 575,17 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Para os custos administrativos associados à Interferência J, nesse cenário, 
além do tempo despendido para a concepção do novo projeto e verificação da solução 
mais adequada (1 dia útil), o retrabalho também atrasaria o cronograma da obra e 
geraria custos extras, tendo em vista que a execução da estrutura das lajes faz parte 
do caminho crítico. Com base em composições da TCPO, considerou-se um dia de 
retrabalho, em que seria feita a demolição de parte da laje, a remontagem das formas 
e concretagem da nova estrutura, contemplando a abertura na laje.  Portanto, haveria 
dois dias de atraso, aumentando o orçamento em R$1.211,90. 
 
d) Comparação de resultados: 
Na Tabela 35, apresenta-se uma comparação entre os cenários de estudo. 
Percebe-se que quanto mais tarde a falha de projeto é percebida, mais onerosa é a 
solução e maior é o impacto no orçamento e planejamento da obra. 
  
Tabela 35 - Comparação entre os cenários para a Interferência J. 
 
Cenários Custo direto (R$) Custo administrativo (R$) Total (R$) 
Antes Valor não significativo 605,95 605,95 
Durante Valor não significativo 605,95 605,95 
Após 575,17 1.211,90 1.787,07 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 Portanto, o cenário “Após” se caracterizou por ser o mais crítico dentre os três, 
como já esperado, uma vez que se a laje fosse concretada sem a previsão de uma 
abertura para a alocação do alçapão de acesso à sala de motobombas, 
posteriormente, parte dela deveria ser demolida e reconstruída. Essa situação 





5.2 COMPARAÇÃO ENTRE AS INTERFERÊNCIAS 
Na Tabela 36, elabora-se um compilado final entre os custos para as soluções 
das interferências analisadas, nos três cenários possíveis de detecção do problema. 
Mostra-se os custos direto, administrativo e total associados à solução de cada 
interferência. Ademais, compara-se o custo total das interferências com o custo total 
da obra (R$39.000.000,00, segundo a empresa responsável pelo orçamento). 
 
Tabela 36 - Comparação entre os custos de solução das interferências. 
 







em relação  
ao custo total 
A 
Antes -8.124,05 1.817,85 -6.306,20 -0,016% 
Durante -8.124,05 1.817,85 -6.306,20 -0,016% 
Após * * * * 
B 
Antes 80.544,08 6.665,45 87.20953 0,224% 
Durante 88.553,41 7.877,35 96.430,76 0,247% 
Após 574.123,13 55.747,40 629.870,53 1,615% 
C 
Antes ** 3.029,75 3.029,75 0,008% 
Durante 585,48 3.029,75 3.615,23 0,009% 
Após 9.079,70 4.847,60 13.927,30 0,036% 
D 
Antes ** 1.817,85 1.817,85 0,005% 
Durante 310,55 2.423,80 2.734,35 0,007% 
Após 3.492,23 3.029,75 6.521,98 0,017% 
E 
Antes ** 605,95 605,95 0,002% 
Durante ** 605,95 605,95 0,002% 
Após 1.589,01 1.817,85 3.406,86 0,009% 
F 
Antes 122.486,19 13.936,85 136.423,04 0,350% 
Durante 130.495,51 16.966,60 147.462,11 0,378% 
Após * * * * 
G 
Antes ** ** ** ** 
Durante ** ** ** ** 
Após * * * * 
H 
Antes ** 605,95 605,95 0,002% 
Durante 278,07 605,95 884,02 0,002% 
Após 10.332,57 2.423,80 12.756,37 0,033% 
I 
Antes 1.209,52 ** 1.209,52 0,003% 
Durante 1.209,52 ** 1.209,52 0,003% 
Após * * * * 
J 
Antes ** 605,95 605,95 0,002% 
Durante ** 605,95 605,95 0,002% 
Após 575,17 1.211,90 1.787,07 0,005% 
 
* O cenário não se aplica à análise. 
** Valor não significativo. 




6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1 CONCLUSÃO 
 Os objetivos principais do trabalho foram atingidos, uma vez que se conseguiu 
fazer uma análise do impacto dos custos das soluções das interferências em um 
projeto residencial multifamiliar, integrado e compatibilizado na plataforma BIM. 
 Através da análise de 10 interferências encontradas no projeto, durante sua 
compatibilização em um ambiente tridimensional, foi possível ilustrar suas soluções 
executivas e estimar os custos associados a elas, de forma a verificar o impacto 
desses custos na alteração do orçamento, considerando-se diferentes cenários. 
 Embora existam outras possíveis soluções para as interferências estudadas, 
julgou-se necessário expor, neste estudo de caso, as soluções propostas pela 
empresa responsável pela compatibilização do projeto. Isso aproximou os dados 
obtidos da realidade da empresa, visto que as estimativas de custo levantadas levam 
em consideração todo o processo execução da solução adotada. 
 Observou-se que, caso não se compatibilize um projeto através da plataforma 
BIM, quanto mais tarde se percebe uma interferência em obra, mais onerosa é sua 
solução. Isso já era esperado, dados os benefícios teóricos do BIM. Nesse sentido, 
atingiu-se mais um objetivo do trabalho, que era mostrar o quão onerosa pode ser 
essa solução, caso não percebida anteriormente à execução. 
 A maior dificuldade encontrada no estudo foi avaliar os custos administrativos 
associados às soluções de cada interferência. Entende-se que não são apenas seus 
custos diretos que pesam no orçamento e, por isso decidiu-se quantificar, também, 
possíveis gastos administrativos relacionados às soluções.  
Nesse sentido, procurou-se estudar, junto à empresa Canteiro AEC, a 
influência do atraso das atividades da obra devido à correção do projeto. Além disso, 
para o levantamento de dias para a execução da solução ou de retrabalho, foi 
necessário adotar algumas hipóteses. Embora esses dados sejam subjetivos, já que 
podem variar na prática, devido ao número grande de variáveis, estende-se que os 
resultados obtidos refletem o que ocorre na realidade. Ou seja, quando uma atividade 
que faz parte do caminho crítico é interrompida, há um atraso no cronograma da obra, 
e isso traz um aumento significativo no orçamento. 
Apesar de terem sido analisadas apenas 10 de 222 interferências encontradas 
durante a compatibilização, os resultados do estudo são pertinentes e coerentes para 
legitimar as vantagens da tecnologia BIM. 
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 Erros, muitas vezes, são difíceis de se prever. Entretanto, em situações em que 
se soluciona o problema sem uma análise criteriosa, eles podem ser mais recorrentes. 
Mesmo que esse estudo de caso não tenha se aprofundado na análise de um 
empreendimento sem compatibilização, haja vista a criação de hipóteses pelo autor, 
acredita-se que os resultados obtidos conseguiram mensurar o que ocorre na prática. 
Por isso, conclui-se que esse estudo de caso pode servir como um parâmetro 
para auxiliar no levantamento de custos de soluções para interferências de futuros 
projetos da empresa, de forma a validar os benefícios da tecnologia BIM para seus 
clientes. Dessa forma, pode-se convencê-los que sua utilização é vantajosa, não 
apenas em termos de custos, mas principalmente no que diz respeito à qualidade e 
conformidade de projeto. 
  
6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 É importante destacar que a metodologia de modelagem realizada pela 
empresa Canteiro AEC visa à compatibilização de projetos e à qualidade do 
empreendimento. Dessa forma, as soluções multidisciplinares adotadas pela empresa 
fazem com que o projeto fique mais assertivo, de forma a evitar indefinições e 
indecisões durante as etapas execução da obra. Por isso, muitas vezes, a utilização 
de ferramentas da plataforma BIM não gera economia no orçamento. Isso ocorre 
porque o BIM é utilizado para compatibilizar projetos já concebidos, anteriormente, em 
AutoCAD. Caso o BIM fosse utilizado desde o princípio, poder-se-ia obter também, a 
otimização de processos e a economia de insumos e serviços. 
 Segundo a empresa Canteiro AEC, um dos principais motivos de atraso na 
entrega de obras é a quantidade de pendências que são deixadas para se resolver 
apenas no momento da execução. Nesse contexto, surge a compatibilização auxiliada 
pela tecnologia BIM. Ela resulta em soluções bem pensadas para as interferências, e 
isso, indiretamente, acarreta em menos erros e mais velocidade durante a obra. 
  A utilização do BIM para a compatibilização tem um impacto significativo no 
orçamento. Entretanto, muitas vezes, a análise desse impacto pode se tornar 
subjetiva. Isso decorre principalmente do fato de que se deve lidar com variáveis 
qualitativas (decisões tomadas para solução dos problemas, com o auxílio da 
tecnologia) e quantitativas (números de interferências encontradas). Ainda assim, 
percebeu-se que a utilização de ferramentas BIM para compatibilização é muito 
vantajosa, em termos de custos, uma vez que se compatibilizado em um ambiente 
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bidimensional, o projeto é muito mais propenso a erros, indefinições e 
consequentemente, a um aumento maior no orçamento. 
 É importante destacar que a compatibilização não é apenas a união de todos 
os projetos em um ambiente virtual e tridimensional. Trata-se de um processo que 
deve ser conduzido de maneira correta para se atingir um resultado satisfatório. São 
necessárias uma visão crítica sobre os aspectos técnicos e construtivos e a realização 
de reuniões de alinhamento com as equipes do projeto. Concomitantemente, utiliza-
se da modelagem multidisciplinar para a identificação de interferências, convergindo 
todo o processo de compatibilização para um retorno financeiro maior sobre o 
investimento no BIM. 
A análise crítica das interferências fornece bons resultados e é, de fato, 
aplicável ao projeto estudado. É necessário, entretanto, ter-se em mente que o BIM é 
um conjunto de ferramentas que auxilia no processo de compatibilização, mas não é 
somente sua utilização que rege a qualidade do produto final. Deve-se verificar cada 
um dos problemas, de forma a identificar os que realmente importam, na prática.  
Portanto, a compatibilização é mais relevante que o BIM, em temos de redução 
de custos. O BIM se apresenta, nesse contexto, como um importante conceito que 
possibilita o processo de uma compatibilização mais impactante e substancial. 
 A promoção da compatibilização através da tecnologia BIM, nesse estudo, 
mostrou-se coerente para a resolução das interferências encontradas no projeto. Além 
desse benefício do BIM, muitos outros foram apresentados no decorrer do trabalho e 
servem como base para validar a premissa de que a utilização da ferramenta é 
vantajosa em diversos aspectos. Contudo, de nada adianta uma ferramenta poderosa 
se não se fizer seu bom uso. Por isso, cabe aos profissionais da indústria AEC 




6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar mais interferências de um projeto 
compatibilizado na plataforma BIM, com a finalidade de se obter um resultado mais 
condizente com a realidade do empreendimento. 
 Outra sugestão é proposta de novas soluções executivas, baseadas na própria 
metodologia de execução da construtora ou até mesmo em normas vigentes, a fim de 
se obter um comparativo entre as possíveis soluções. 
 Além disso, sugere-se o estudo mais aprofundado do impacto da utilização do 
BIM no planejamento da obra, através de uma verificação minuciosa de seu 
cronograma e de uma avalição mais precisa acerca dos custos administrativos 
associados às soluções. 
 Também seria interessante avaliar o custo da compatibilização auxiliada pelas 
ferramentas da plataforma BIM. Esse não foi o objetivo deste trabalho, mas o estudo 
comparativo entre quanto se deve investir para implantar o BIM e o retorno financeiro 
advindo dessa implantação é muito importante, uma vez que quantifica, de forma mais 
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APÊNDICE A - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 
 
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola Ø75mm 
Unidade: m 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,48 10,30 4,94 
Ajudante de encanador MDO h 0,48 8,02 3,85 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 0,33 1,57 0,52 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,005 59,29 0,30 
Tubo PVB de PVC branco - esgoto série normal Ø75mm MAT m 1,05 7,86 8,25 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 8,79 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 18,84 
Total outros itens, sem taxas (R$) 9,07 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 27,90 
 
 
     
      
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola Ø100mm 
Unidade: m 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,52 10,30 5,36 
Ajudante de encanador MDO h 0,52 8,02 4,17 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 0,33 2,22 0,73 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,0077 59,29 0,46 
Tubo PVB de PVC branco - esgoto série normal Ø100mm MAT m 1,05 9,47 9,94 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 9,53 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 20,41 
Total outros itens, sem taxas (R$) 11,13 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 31,54 
 
 
     
      
Tubo PVC reforçado PBV Ø150mm 
Unidade: m 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,9 10,30 9,27 
Ajudante de encanador MDO h 0,9 8,02 7,22 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 0,33 6,21 2,05 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,011 59,29 0,65 
Tubo PVB de PVC branco - esgoto série reforçada Ø150mm MAT m 1,05 34,27 35,98 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 16,49 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 35,32 
Total outros itens, sem taxas (R$) 38,68 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 74,00 
 
 
     
      
Tubo PVC reforçado PBV Ø200mm 
Unidade: m 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 1,28 10,30 13,18 
Ajudante de encanador MDO h 1,28 8,02 10,27 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 0,33 13,86 4,57 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,015 59,29 0,89 
Tubo PVB de PVC branco - esgoto série reforçada Ø200mm MAT m 1,05 56,08 58,88 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 23,45 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 50,23 
Total outros itens, sem taxas (R$) 64,35 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 114,58 
 
 
     
      
Joelho 90º PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,36 10,30 3,71 
Ajudante de encanador MDO h 0,36 8,02 2,89 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 1 1,57 1,57 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,015 59,29 0,89 
Joelho 90º PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 1,015 4,75 4,82 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 6,60 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 14,13 
Total outros itens, sem taxas (R$) 7,28 
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Joelho 90º PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,45 10,30 4,64 
Ajudante de encanador MDO h 0,45 8,02 3,61 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 1 2,22 2,22 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,023 59,29 1,36 
Joelho 90º PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 1,015 6,88 6,98 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 8,24 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 17,66 
Total outros itens, sem taxas (R$) 10,57 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 28,23 
 
 
     
      
Joelho 90º PVC, reforçado PBV Ø150mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,56 10,30 5,77 
Ajudante de encanador MDO h 0,56 8,02 4,49 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 1 6,21 6,21 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,033 59,29 1,96 
Joelho 90º PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 1,015 86,67 87,97 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 10,26 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 21,98 
Total outros itens, sem taxas (R$) 96,14 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 118,11 
 
 
     
      
Joelho 90º PVC, reforçado PBV Ø200mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,67 10,30 6,90 
Ajudante de encanador MDO h 0,67 8,02 5,37 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 1 13,86 13,86 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,043 59,29 2,55 
Joelho 90º PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 1,015 143,89 146,05 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 12,27 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 26,29 
Total outros itens, sem taxas (R$) 162,46 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 188,75 
 
 
     
      
Joelho 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm 
            
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,36 10,30 3,71 
Ajudante de encanador MDO h 0,36 8,02 2,89 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 1 1,57 1,57 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,015 59,29 0,89 
Joelho 45º PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 1,015 4,97 5,04 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 6,60 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 14,13 
Total outros itens, sem taxas (R$) 7,50 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 21,63 
 
 
     
      
Joelho 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm 
Unidade: un.  
            
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,45 10,30 4,64 
Ajudante de encanador MDO h 0,45 8,02 3,61 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 1 2,22 2,22 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,023 59,29 1,36 
Joelho 45º PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 1,015 5,86 5,95 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 8,24 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 17,66 
Total outros itens, sem taxas (R$) 9,53 
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Joelho 45º PVC, reforçado PBV Ø150mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,56 10,30 5,77 
Ajudante de encanador MDO h 0,56 8,02 4,49 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 1 6,21 6,21 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,033 59,29 1,96 
Joelho 45º PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 1,015 42,46 43,10 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 10,26 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 21,98 
Total outros itens, sem taxas (R$) 51,26 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 73,24 
 
 
     
      
Joelho 45º PVC, reforçado PBV Ø200mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,67 10,30 6,90 
Ajudante de encanador MDO h 0,67 8,02 5,37 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 1 13,86 13,86 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,043 59,29 2,55 
Joelho 45º PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 1,015 143,89 146,05 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 12,27 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 26,29 
Total outros itens, sem taxas (R$) 162,46 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 188,75 
 
 
     
      
Junção 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø75mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,37 10,30 3,81 
Ajudante de encanador MDO h 0,37 8,02 2,97 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 2 1,57 3,14 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,03 59,29 1,78 
Junção 45º PVC - esgoto série normal Ø75mm MAT un 1,015 12,42 12,61 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 6,78 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 14,52 
Total outros itens, sem taxas (R$) 17,53 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 32,05 
 
 
     
      
Junção 45º PVC, ponta, bolsa e virola Ø100mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,46 10,30 4,74 
Ajudante de encanador MDO h 0,46 8,02 3,69 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 2 2,22 4,44 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,045 59,29 2,67 
Junção 45º PVC - esgoto série normal Ø100mm MAT un 1,015 15,28 15,51 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 8,43 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 18,05 
Total outros itens, sem taxas (R$) 22,62 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 40,67 
 
 
     
      
Junção 45º PVC, reforçado PBV Ø150mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,57 10,30 5,87 
Ajudante de encanador MDO h 0,57 8,02 4,57 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 2 6,21 12,42 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,1 59,29 5,93 
Junção 45º PVC - esgoto série reforçada Ø150mm MAT un 1,015 111,76 113,44 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 10,44 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 22,37 
Total outros itens, sem taxas (R$) 131,79 
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Junção 45º PVC, reforçado PBV Ø200mm 
Unidade: un.  
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Encanador MDO h 0,68 10,30 7,00 
Ajudante de encanador MDO h 0,68 8,02 5,45 
Anel de borracha para tubo PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 2 13,86 27,72 
Pasta lubrificante para tubo PVC MAT kg 0,13 59,29 7,71 
Junção 45º PVC - esgoto série reforçada Ø200mm MAT un 1,015 160,68 163,09 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 12,46 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 26,69 
Total outros itens, sem taxas (R$) 198,52 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 225,20 
 
 
     
      
Lastro de concreto leve (com agregado de poliestireno expandido, densidade 1.000 kg/m³), incluindo preparo e lançamento 
Unidade: m³ 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Pedreiro MDO h 1,65 10,13 16,71 
Servente MDO h 4,5 7,55 33,98 
Concreto dosado em central C10 S50 MAT m³ 1,05 219,62 230,60 
Poliestireno expandido em pérolas (isopor) MAT kg 10,5 34,56 362,88 
Vibrador de imersão elétrico, 0,75kW EQU  h prod 0,65 6,86 4,46 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 50,69 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 108,59 
Total outros itens, sem taxas (R$) 597,94 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 706,53 
 
 
     
      
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas com chapa compensada plastificada #12mm, 5 reaproveitamentos 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MDO h 1,032 10,74 11,08 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,258 8,37 2,16 
Sarrafo 1" x 3" MAT m 0,8 3,80 3,04 
Chapa de madeira compensada plastificada 1,10 x 2,20m #12mm MAT m² 0,24 24,03 5,77 
Prego com cabeça 17 x 21, 48mm x Ø3mm MAT kg 0,04 8,74 0,35 
Prego com cabeça dupla 17 x 27, 62,1mm x Ø3mm MAT kg 0,1 14,96 1,50 
Pontalete de cedro 7,5 x 7,5cm MAT m 0,64 15,62 10,00 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,02 7,61 0,15 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 13,24 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 28,37 
Total outros itens, sem taxas (R$) 20,80 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 49,17 
 
 
     
      
Montagem e desmontagem de forma para vigas com chapa compensada plastificada #12mm 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MDO h 0,792 10,74 8,51 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,198 8,37 1,66 
Prego com cabeça dupla 17 x 27, 62,1mm x Ø3mm MAT kg 0,1 14,96 1,50 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,02 7,61 0,15 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 10,16 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 21,77 
Total outros itens, sem taxas (R$) 1,65 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 23,42 
 
 
     
      
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares com chapa compensada plastificada #12mm, 5 reaproveitamentos 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MDO h 0,8 10,74 8,59 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,2 8,37 1,67 
Sarrafo 1" x 3" MAT m 1,64 3,80 6,23 
Chapa de madeira compensada plastificada 1,10 x 2,20 m #12mm MAT m² 0,27 24,03 6,49 
Prego com cabeça 17 x 21, 48mm x Ø3mm MAT kg 0,04 8,74 0,35 
Prego com cabeça dupla 17 x 27, 62,1mm x Ø3mm MAT kg 0,2 14,96 2,99 
Pontalete de cedro 7,5 x 7,5cm MAT m 1,24 15,62 19,37 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,02 7,61 0,15 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 10,27 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 21,99 
Total outros itens, sem taxas (R$) 35,58 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 57,57 
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Montagem e desmontagem de forma para pilares com chapa compensada plastificada #12mm 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MDO h 0,6 10,74 6,01 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,14 8,37 1,17 
Prego com cabeça dupla 17 x 27, 62,1mm x Ø3mm MAT kg 0,2 14,96 2,99 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,02 7,61 0,15 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 7,19 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 15,39 
Total outros itens, sem taxas (R$) 3,14 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 18,54 
 
 
     
      
Montagem e desmontagem de forma de polipropileno ATEX 610 para laje nervurada, #31cm, 26 x 58 x 61cm 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Carpinteiro MDO h 0,4 10,74 4,30 
Ajudante de carpinteiro MDO h 0,3 8,37 2,51 
Desmoldante de formas de madeira para concreto MAT l 0,1 7,61 0,76 
Elemento em aço para colocação de escoras fixas - 3cm EQL loc/un/20d 0,9 1,00 0,90 
Forma de polipropileno ATEX® 610 para laje nervurada #31cm - 58 x 61 x 26cm EQL loc/m²/10d 1 4,50 4,50 
Perfil cartola em chapa de aço galvanizada para sistema CABETEX 30 (2,5 x 3cm) EQL loc/m/10d 1,8 0,80 1,44 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 6,81 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 14,58 
Total outros itens, sem taxas (R$) 7,60 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 22,18 
 
 
     
      
Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø de 5,00 até 7,00mm, corte, dobra e montagem 
Unidade: kg 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Armador MDO h 0,08 10,06 0,80 
Ajudante de armador MDO h 0,14 7,85 1,10 
Espaçador plástico para cobrimento 3cm MAT un 0,264 0,22 0,06 
Aço CA-60 Ø5 a 7mm em barra MAT kg 1,1 4,49 4,94 
Arame recozido 18 BWG, Ø1,25mm, 0,010kg/m MAT kg 0,02 10,19 0,20 
Dobradora para ferro, elétrica, 3,7kW EQU  h prod 0,06 15,79 0,95 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 1,90 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 4,08 
Total outros itens, sem taxas (R$) 6,15 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 10,23 
 
 
     
      
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5mm, corte, dobra e montagem 
Unidade: kg 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Armador MDO h 0,08 10,06 0,80 
Ajudante de armador MDO h 0,14 7,85 1,10 
Espaçador plástico para cobrimento 3cm MAT un 0,264 0,22 0,06 
Aço CA-50 Ø até 12,5mm em barra MAT kg 1,1 4,49 4,94 
Arame recozido 18 BWG, Ø1,25mm, 0,010kg/m MAT kg 0,025 10,19 0,25 
Dobradora para ferro, elétrica, 3,7kW EQU  h prod 0,06 15,79 0,95 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 1,90 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 4,08 
Total outros itens, sem taxas (R$) 6,20 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 10,28 
 
 
     
      
Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø de 16 até 25mm, corte, dobra e montagem 
Unidade: kg 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Armador MDO h 0,1304 10,06 1,31 
Ajudante de armador MDO h 0,2282 7,85 1,79 
Espaçador plástico para cobrimento 3cm MAT un 0,264 0,22 0,06 
Aço CA-50 Ø16 a 25mm em barra MAT kg 1,1 4,10 4,51 
Arame recozido 18 BWG, Ø1,25mm, 0,010kg/m MAT kg 0,03375 10,19 0,34 
Dobradora para ferro, elétrica, 3,7kW EQU  h prod 0,0978 15,79 1,54 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 3,10 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 6,65 
Total outros itens, sem taxas (R$) 6,46 
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Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, incluindo insumos 
Unidade: m³ 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Pedreiro MDO h 1,65 10,13 16,71 
Servente MDO h 4,5 7,55 33,98 
Vibrador de imersão elétrico, 0,75kW EQU  h prod 0,65 6,86 4,46 
Concreto dosado em central C30 S50 MAT m³ 1,05 298,05 312,95 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 50,69 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 108,59 
Total outros itens, sem taxas (R$) 317,41 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 426,00 
 
 
     
      
Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático 
Unidade: m³ 
Descrição Tipo Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Servente MDO h 6 7,55 45,30 
Martelete rompedor pneumático, ponteira Ø28-32mm 34kg EQU  h prod 6 8,42 50,52 
Compressor de ar, 46 kW, 3,3 m³/min - 116pcm EQU  h prod 6 50,29 301,74 
Total mão de obra, sem taxas (R$) 45,30 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 97,04 
Total outros itens, sem taxas (R$) 352,26 
Total geral, com encargos sociais (R$ por unidade) 449,30 
 
 
     
      
Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Un Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação (inclusa mão de obra) SERV m² 1 754,27 754,27 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 754,27 
 
 
     
      
Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação 
Unidade: m² 
Descrição Tipo Un Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 
Porta de madeira, maciça, 3,5 de espessura, incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação (inclusa mão de obra) SERV m² 1 457,09 457,09 
Total mão de obra, com encargos sociais de 114,22% (R$) 457,09 
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ANEXO A - SOFTWARES BIM DISPONÍVEIS NO MERCADO 
 
Software Importa/Exporta Website 
ARQUITETURA (24) 
4M IDEA Architecture  Importa e Exporta  http://www.bim-architecture.com  
AutoCAD Architecture  Importa e Exporta  http://usa.autodesk.com/autocad-architecture/  
ViCADo.arc  Importa e Exporta  http://www.mbaec.de/vicado/vicado/architektur/  
NTItools Arkitekt (Revit plug-ins)  Exporta  http://www.nestor.no/loesninger-for-bim-og-baerekraftig-design/arkitekt/ntitools-
arkitekt.aspx 
cadwork wood  Importa e Exporta  http://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=10209  
Vectorworks Architect  Importa e Exporta  http://www.vectorworks.net/architect/index.php  
Digital Project  Importa e Exporta  http://www.digitalproject3d.com  
ARCHICAD  Importa e Exporta  http://www.graphisoft.com/products/archicad/  
Allplan Architecture  Importa e Exporta  http://www.nemetschek.eu/solutions/architecture.html  
VisualARQ  Exporta  http://www.visualarq.com/?page_id=697  
DDS-CAD Architect  Exporta  http://www.dds-cad.net/63x2x0.xhtml  
Bentley speedikon V8i (SELECTseries4)  Exporta  http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+speedikon+Architectural/  
Revit Architecture  Importa e Exporta  http://usa.autodesk.com/revit/architectural-design-software/  
IFC-to-RDF Web Service  Importa  http://smartlab2.elis.ugent.be/smartlabportal/Research/IFCRDFWebService.aspx  
SPIRIT  Importa e Exporta  http://www.softtech.com/  
EliteCAD AR  Importa e Exporta  http://www.elitecad.co.uk/products/eliteCAD-AR/index.php  
4MCAD PRO  Importa e Exporta  http://www.4msa.com/4MCADENG.html  
Edificius  Importa e Exporta  http://www.accasoftware.com/en/bim-software/  
AutoScheme  Exporta  https://www.autoscheme.com  
Renga Architecture  Importa e Exporta  http://rengacad.com/en/  
AECOsim Building Designer V8i  Importa e Exporta  https://www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-
software/aecosim-building-designer  
BricsCAD  Importa e Exporta  https://www.bricsys.com/en_INTL/bricscad/  
ARCHLine.XP  Importa e Exporta  http://www.archlinexp.com  
DESEMPENHO DO EDIFÍCIO (6) 
IDA ICE  Importa  http://www.equa-solutions.co.uk/  
RIUSKA  Importa e Exporta  http://www.granlund.fi/en/services/granlund-software-applications/riuska/  
Simergy Importa  http://simergy.lbl.gov/index.html  
OpenStudio  Importa  https://www.openstudio.net  
IES-VE  Importa  http://www.iesve.com/software  
TerMus  Importa  http://www.acca.it/software-certificazione-energetica  
INSTALAÇÕES (20) 
PipeDesigner 3D  Exporta  http://mep.trimble.com/products/design-detailing/trimble-pipedesigner-3d  
CADduct  Exporta  http://www.autodesk.com/products/fabrication-products/overview  
CADiE Sähäkkä Importa  http://www.cad-q.fi/index.php/koulutus/1772  
4M FineSANI - http://www.4msa.com/FineSaniENG.html  
DDS-CAD MEP  Exporta  http://www.dds-cad.net/130x2x0.xhtml  
AutoCAD MEP  Importa e Exporta  http://usa.autodesk.com/autocad-mep/  
Design Master HVAC  Importa e Exporta  http://www.designmaster.biz/products/hvac/index.html  
Design Master Plumbing  Importa e Exporta  http://www.designmaster.biz/plumbing/index.html  
Design Master Electrical  Importa e Exporta  http://www.designmaster.biz/products/electrical/index.html  
DuctDesigner 3D  Exporta  http://mep.trimble.com/products/design-detailing/trimble-ductdesigner-3d  
Benchmark  - http://www.sheetmetal-iti.org/BM-FAQ.pdf  
CADS Planner Electric  Exporta  http://www.cadsplanner.com/products/?page=cads_planner_electric  
MagiCAD  Exporta  http://www.magicad.com/  
Revit MEP  Importa e Exporta  http://usa.autodesk.com/revit-mep/  
CADmep+  Exporta  http://www.autodesk.com/products/fabrication-products/overview  
4M FineELEC  - http://www.4msa.com/FineElecENG.html  
4M FineHVAC  - http://www.4msa.com/FineHvacENG.html  
Raumtool 3D  Importa e Exporta  http://www.solar-computer.de  
Plancal nova  Exporta  http://www.plancal.com/en/node/23  
AECOsim Building Designer V8i  Importa e Exporta  https://www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-
software/aecosim-building-designer  
GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO (26) 
GALA Construction Software  Importa  http://gala-construction-software.com/  
DProfiler  Exporta  http://www.beck-technology.com/product_dp.asp  
IFC Takeoff for Microsoft Excell  Importa e Exporta  http://www.digitalalchemypro.com/html/products/DAProducts_IfcTakeoff.html  
Synchro Professional  Importa  http://www.synchroltd.com/shop/synchro-professional_synchropro.htm  
CostOS BIM Estimating  Importa  http://www.nomitech.eu/cms/c/bimestimating.html  
BIMProject evolution  Importa  http://www.acecadsoftware.com/en/bim_construction_management_software  
DDS-CAD Construction  Exporta  http://www.dds-cad.net/131x2x0.xhtml  
Navisworks Importa  http://usa.autodesk.com/navisworks/  
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Software Importa/Exporta Website 
GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO (26) 
ISY Calcus  Importa  http://www.nois.no/?aid=9088857  
Vico Office Suite  Importa  http://www.vicosoftware.com/products/Vico-Office/tabid/85286/Default.aspx  
CostX  Importa  http://www.exactal.com/products/costX  
SUperPlan  Importa  http://superplan.info  
Tekla BIMsight  Importa  http://www.teklabimsight.com/  
EcoDomus PM Importa  http://www.ecodomus.com/ecodomuspm.html  
AutoBid SheetMetal  Exporta  http://www.quickpen.com/index.php/Products/AutoBid-SheetMetal-Product-Overview.html  
SmartKalk  Importa  http://www.holtebyggsafe.no/smartkalk.aspx  
PriMus-IFC  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-quantity-takeoff/  
Asta Powerproject BIM Importa  http://www.astapowerproject.com/software/asta-powerproject-bim/  
Cubicost TAS  Importa  http://www.cubicost.com  
RIB iTWO Importa  http://www.rib-software.com/en/landingpage/rib-itwo.html  
CerTus-PN  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
ArtrA  Importa  http://www.amtech.co.uk/artra  
CerTus-IFC  Importa  http://www.acca.it/certus-power-pack  
ManTus-IFC  Importa  http://www.acca.it/software-piano-manutenzione  
usBIM.gantt  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
usBIM.platform  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
DADOS / UTILITÁRIOS (17) 
bimsync  Importa e Exporta  https://bimsync.com  
Constructivity Model Server  Importa e Exporta  http://www.constructivity.com/cmserver.htm  
EDMserver  Importa  http://www.epmtech.jotne.com/index.php?id=562520  
BIM Collaboration Hub  Importa  http://www.eurostep.com/global/solutions/bim-collaboration-hub.aspx 
cBIM Manager  Importa  http://www.asite.com/index.php/applications/category/application-cbim-manager/  
BIMserver  Importa e Exporta  http://bimserver.org/  
ActiveFacility Importa e Exporta  http://www.activefacility.com/  
IfcWebServer  Importa e Exporta  http://code.google.com/p/ifcwebserver/  
Business Collaborator CDE  Importa  http://www.groupbc.com/software-releases/business-collaborator/6-4/  
Trimble Connect  Importa  http://connect.trimble.com  
ArchiBIM Server  Importa  http://www.solideos.com/english/solution/solution_06.jsp  
CESABIM  Exporta  http://www.cesabim.com  
GliderBIM Importa e Exporta  https://gliderbim.com  
BIM Track  Importa  https://bimtrack.co/en  
IFChub  Importa e Exporta  http://ifchub.com/  
Aconex  Importa  http://www.aconex.com  
Adoddle  Importa  http://www.asite.com/adoddle/corporate-collaboration  
FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO (17) 
bimsync Viewer API Importa e Exporta  https://bimsync.com/developers/reference/viewer/1.0  
ECCO Toolkit  - http://www.pdtec.de/pdtec2/products/ecco_toolkit.aspx  
IFCsvr ActiveX Component  - http://tech.groups.yahoo.com/group/ifcsvr-users/  
simplebim.Developer  - http://www.datacubist.com/see-it/developer.html 
IFC Engine DLL  - http://www.ifcbrowser.com/ifcenginedll.html  
ifc-dotnet  - http://code.google.com/p/ifc-dotnet/  
IFC SDK  - https://joinup.ec.europa.eu/software/ifc-sdk/description  
HOOPS Exchange  Importa  http://www.techsoft3d.com/our-products/hoops-exchange  
ST-Developer  - http://www.steptools.com/products/stdev/  
IfcOpenShell  Importa  http://ifcopenshell.org/  
IFC Toolbox - http://www.eurostep.com/global/solutions/--development-tools/eurostep-ifc-toolbox-products.aspx  
IfcGears  Importa e Exporta  http://www.ifcgears.com/  
BSPro  - http://www.granlund.fi/en/services/granlund-software-applications/bspro/  
Open IFC Tools  Importa e Exporta  http://www.openifctools.com/Open_IFC_Tools/Home.html  
CrossCad/Ware Importa  http://www.datakit.com/en/crosscad_ware.php  
bimsync REST API Importa e Exporta  https://bimsync.com/developers/reference/api/1.0  
xBIM Toolkit Importa e Exporta  https://github.com/xBimTeam  
GESTÃO DO USO E OPERAÇÃO (10) 
FaMe  Importa  http://www.fame-online.de/en  
MORADA  - http://www.smbag.de/gf/software.htm  
IBM TRIRIGA Facilities Manager  Importa  http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmtrirfacimana  
EcoDomus FM  Importa  http://www.ecodomus.com/ 
DaluxFM Importa  http://dalux.com/daluxfm/ 
ACTIVe3D  Importa  http://www.active3d.soprasteria.com  
openMAINT  Importa  http://www.openmaint.org  
performa Asset Management System  Importa  http://www.quartzsys.co.kr/products  
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GESTÃO DO USO E OPERAÇÃO (10) 
ArchiFMS  Importa  http://www.solideos.com/english/solution/solution_05.jsp  
Modelspace FM  Importa  http://www.gravicon.fi/modelspace/facility-management  
MODELAGEM GERAL (9) 
Ziggurat  Importa e Exporta  http://www.zigguratsystems.com/  
Constructivity Model Editor  Importa e Exporta  http://www.constructivity.com/cmeditor.htm  
ggRhinoIFC  Importa e Exporta  http://www.geometrygym.com/downloads  
SolidWorks Premium  Importa e Exporta  http://www.solidworks.com/sw/products/10141_ENU_HTML.htm  
FreeCAD  Importa e Exporta  http://www.freecadweb.org  
usBIM.clash  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
usBIM.code  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
Solid Edge  Importa e Exporta  http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/solid-edge/  
SketchUp  Exporta  http://www.sketchup.com  
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (3) 
ArcGIS Desktop  Importa  http://www.esri.com/products/index.html#desktop_gis_panel  
FME  Importa  http://www.safe.com/fme/fme-technology/  
Bentley Map V8i  Importa  http://www.bentley.com/en-GB/Products/Bentley+Map/  
VISUALIZADOR DE MODELOS (33) 
bimsync  Importa e Exporta  https://bimsync.com  
Dalux Building View  Importa  http://dalux.dudal.com/flx/dk/produkter/dalux_building_view/  
Constructivity Model Viewer  Importa e Exporta  http://www.constructivity.com/cmviewer.htm  
IFC2SKP plugin  Importa  http://www.ohyeahcad.com/ifc2skp/index.php  
Nemetschek IFC Viewer  Importa  http://www.nemetschek.com/en/home/the_company/strategy_philosophy/innovati
on.html 
DDS-CAD BIM-Enhancer  Importa e Exporta  http://www.dds-cad.net/127x2x0.xhtml  
IFC File Analyzer  Importa  http://www.nist.gov/el/msid/infotest/ifc-file-analyzer.cfm  
DDS-CAD Viewer  Importa e Exporta  http://www.dds-cad.net/132x2x0.xhtml  
Solibri Model Checker  Importa  http://www.solibri.com/  
BIMReview evolution  Importa  http://www.bim-review.com/  
Dalux BIM Checker  Importa  http://dalux.dudal.com/flx/dk/produkter/dalux_bim_checker/  
FZK Viewer  Importa  http://www.iai.fzk.de/ifc  
IFC Quick Browser  Importa  http://www.team-solutions.de/?page_id=18  
simplebim  Importa e Exporta  http://www.datacubist.com/  
AutoVue 3D Professional Advanced  Importa  http://www.oracle.com/us/products/applications/autoVue/autovue-3d-professional-advanced/054166.html  
Tetra4D Converter  Importa  http://www.tetra4d.com/products.html  
StruWalker Importa  http://www.acecadsoftware.com/bim_modeling  
IFC Engine Viewer  Importa  http://www.ifcbrowser.com/ifcengineviewer.html  
Solibri Model Viewer  Importa  http://www.solibri.com/solibri-model-viewer.html 
RxView Importa  http://www.rasterex.com  
ArchiBIM Viewer  Importa  http://www.solideos.com/english/solution/solution_06.jsp  
ArchiBIM Analyzer  Importa  http://www.solideos.com/english/solution/solution_06.jsp  
performa Manager  Importa  http://www.quartzsys.com/#!products/xq6pi  
performa Urbanscape  Importa  http://www.quartzsys.com/#!performa-urbanscape/eli1x  
NaviTouch  Importa  http://quartzsys.wixsite.com/navitouch  
usBIM.browser  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
BIM Vision  Importa  http://www.bimvision.eu  
usBIM.viewer+  Importa  http://www.accasoftware.com/en/bim-management-software/  
MicroStation V8i  Importa  http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/  
MicroStation View V8i  Importa  http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+View/  
MicroStation PowerDraft V8i  Importa  http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation+PowerDraft/  
Bentley Navigator V8i  Importa  http://www.bentley.com/en-US/Products/ProjectWise+Navigator/  
Revu  Importa  http://www.bluebeam.com/us/products/revu/index.asp  
OUTROS (20) 
IFCCompressor  Importa e Exporta  http://cgcad.thss.tsinghua.edu.cn/liuyushen/IFCCompressor/index_software.html  
BIMTag  - http://166.111.80.191:8001/tag  
Space Layout Editor for Microsoft Visio  Exporta  http://www.digitalalchemypro.com/html/products/DAProducts_SpaceLayoutEditor.html 
Onuma System  Exporta  https://www.onuma.com/products/OnumaPlanningSystem.php  
dRofus  Importa e Exporta  http://www.drofus.no/en/index.html  
Solibri Model Optimizer  Importa e Exporta  http://www.solibri.com/solibri-ifc-optimizer.html 
BIMsurfer WebGL viewer  Importa  http://bimsurfer.org/  
IFC Model Exchange for Microsoft Visio  Importa e Exporta  http://www.digitalalchemypro.com/html/products/DAProducts_IfcModelExchange.html 
IFC BIM Validation Service  Importa  http://www.digitalalchemypro.com/html/services/IfcBimValidationService.html  
ROOMEX  Importa e Exporta  http://www.granlund.fi/en/services/granlund-software-applications/roomex/  
AEC3 BimServices  Importa e Exporta  http://www.aec3.com/en/6/6_04.htm  
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Software Importa/Exporta Website 
OUTROS (20) 
SmartPlant Interop Publisher  Importa  http://ppm.intergraph.com/products/3d-product-family/smartplant-interop-publisher  
performa Codechecker  Importa  http://www.quartzsys.com/#!performa-codechecker/hje63  
Causeway BIM Management  Importa e Exporta  http://causeway.com/solutions/bim  
performa Integrity checker  Importa  http://www.quartzsys.com/#!performa-ic/cee5  
ifcMiner  Importa e Exporta  http://www.dataarrows.com/da-ifcminer  
Flow / MassMotion  Importa  http://www.oasys-software.com/products/engineering/massmotion.html  
IndorCAD/Road  Importa e Exporta  http://indorsoft.ru/products/cad/road/  
BIMseek  - http://166.111.80.191:8001  
CrossManager  Importa  http://www.datakit.com/en/cross_manager.php  
ESTRUTURA (34) 
SteelVis  Exporta  http://www.nist.gov/el/msid/infotest/steelvis.cfm  
Advance Concrete  Importa e Exporta  http://www.graitec.com/en/ac.asp  
NTItools Konstruksjon (Revit plug-ins)  Exporta  http://www.nestor.no/ntitools/ntitools-konstruksjon.aspx  
Tilt-Werks Exporta  http://www.daytonsuperior.com/brands/accessories/tilt-werks 
AVEVA Boca Steel  Exporta  http://www.bocad.com/en/products/bocad-3d.html  
Revit Structure  Importa e Exporta  http://usa.autodesk.com/revit-structure/  
Advance Design  Importa e Exporta  http://www.graitec.com/en/ad_main.asp  
Allplan Engineering  Importa e Exporta  http://www.nemetschek.eu/solutions/engineering.html  
Tekla Structures  Importa e Exporta  http://www.tekla.com/international/products/tekla-structures/Pages/Default.aspx  
Advance Steel  Importa e Exporta  http://www.graitec.com/en/as.asp  
StruCad  Exporta  http://www.acecadsoftware.com/steel_detailing  
SDS/2  Importa e Exporta  http://www.sds2.com/ 
RSTAB Importa e Exporta  http://www.dlubal.com/RSTAB-7xx.aspx 
CSiBridge  - http://www.csiberkeley.com/csibridge/overview  
4M STRAD  - http://www.4msa.com/stradENG.html  
FEM-Design  Importa  http://www.strusoft.com/index.php/en/products/fem-design  
AxisVM  Importa e Exporta  http://www.axisvm.eu/axisvm_pr_page.shtml  
STRAKON Importa e Exporta  http://www.dicad.de/dicad/produkte/produkte.html  
InfoCAD  Importa e Exporta  http://www.infograph.eu/beispiel/ifc.htm  
SPACE GASS  Importa e Exporta  http://www.spacegass.com/  
Bentley Structural Modeler v8i  Importa e Exporta  http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Structural/  
SOFiSTiK Structural Desktop (SSD)  Importa  http://www.sofistik.com/loesungen/fem/structural-desktop/  
ViCADo.ing  Importa e Exporta  http://www.mbaec.de/vicado/vicado/tragwerksplanung/  
ScaleCAD  Importa e Exporta  http://scalecad.jidea.fi/index.html  
SAP2000  Importa e Exporta  http://www.csiberkeley.com/sap2000  
Scia Engineer  Importa e Exporta  http://www.scia-online.com/en/scia-engineer.html 
ETABS Importa e Exporta  http://www.csiberkeley.com/etabs  
RFEM Importa e Exporta  http://www.dlubal.com/RFEM-4xx.aspx 
CAD/QST  Exporta  http://www.tqs.com.br/  
Tricalc  Importa e Exporta  http://www.arktec.com/tricalc  
CYPECAD  Importa  http://cypecad.en.cype.com/  
SAFI 3D  Importa  http://www.safi.com/index.php/products/safi-3d/  
EdiLus  Importa e Exporta  http://www.accasoftware.com/en/structural-analysis-software/  





ANEXO B - RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS DO ESTUDO DE CASO 
Interferência Título Tipo Prioridade Disciplinas 
1 TÉRREO-Alimentador casa de máquinas fundo: desviar do vazio p/ cremalheira Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
2 TÉRREO - IMAGEM DE VENDA Solicitação Importante CONSTRUTORA 
3 TÉRREO-BWC MASC SOCIAL-Alimentação AF vasos sanitários. Em projeto, detalhe isométrica diferente planta Solicitação Importante HIDROSSANITÁRIO 
4 TÉRREO-Caixas externas: confirmar profundidade. Conforme projeto h=60cm Solicitação Importante HIDROSSANITÁRIO 
5 TÉRREO-Desvios de prumada esquerda: todos dentro de blocos Conflito Urgente HIDROSSANITÁRIO 
6 TÉRREO-Banheiros sala comercial: esgoto pia em viga Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
7 TÉRREO-Banheiros e zeladoria: tubulações de esgoto em viga Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
8 TÉRREO-Tubulação de alimentação aparente no pé direito alto do hall  Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
9 AF13b-Entender funcionamento Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
10 1º, 2º, 3º E 4º PAVIMENTOS - Remover ralos de garagens Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
11 2º PVTO-Alimentadores em vaga Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
12 4º PVTO-Ralos de borda: encaminhamento pode ser com 1% em tudo? Encaminhamentos muito grandes Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
13 4º PVTO-Ralos/impermeabilização/caimento nas bordas Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
14 4º PVTO-Desviar encaminhamentos do vazio para cremalheira Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
15 5º PVTO-Pia BWC Suíte apto 504: esgoto em viga Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
16 5º PVTO-Esgoto lavanderia apto 501 em vigas Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
17 5º PVTO-Esgoto banheiros apto 502 em vigas Conflito Urgente HIDROSSANITÁRIO 
18 5º PVTO-Coletor pluvial terraço apto 504 em viga Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
19 5º PVTO-Coletor pluvial terraço apto 502 sobre encaminhamento Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
20 5º PVTO-Ralo lavanderia 503: deslocar ou rotacionar? Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
21 5º PVTO-Coletor pluvial terraço 503: diferença de altura - ok para descida a 45º Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
22 TÉRREO-IMAGEM DE VENDA Incompatibilidade Baixa CONSTRUTORA 
23 TÉRREO-ESQUADRIA SL. COMERCIAL E ACESSO COND. Incompatibilidade Baixa ARQUITETURA 
24 TÉRREO-CENTRAL DE GÁS Incompatibilidade Importante ARQUITETURA 
25 TÉRREO-ÁREA SEM ACESSO Solicitação Normal ARQUITETURA 
26 TÉRREO-ESPELHO D'ÁGUA Incompatibilidade Normal ARQUITETURA 
27 TÉRREO-PAREDE VERDE Solicitação Baixa CONSTRUTORA 
28 TÉRREO-POÇO DE LUZ Solicitação Normal ARQUITETURA 
29 TÉRREO-ESCADA MARINHEIRO Solicitação Baixa ARQUITETURA 
30 TÉRREO-FORRO NOS AMBIENTES Solicitação Baixa COMPATIBILIZAÇÃO 
31 TÉRREO-REQUADRO ALVENARIA x LIMITE DO TERRENO Solicitação Importante ARQUITETURA 
32 TÉRREO-LAZER DESCOBERTO Incompatibilidade Normal ARQUITETURA 
33 TÉRREO-CS. MÁQUINAS PISCINA Solicitação Normal ARQUITETURA 
34 1º PAVTO-VENT. PERMANENTE RESERVATÓRIO Solicitação Normal ARQUITETURA 
35 1º PAVTO-GLAZING Solicitação Normal ARQUITETURA 
36 1º PAVTO-ESQUADRIA POSTERIOR Solicitação Normal ARQUITETURA 
37 1º PAVTO-ESQUADRIA POÇO DE LUZ Solicitação Normal ARQUITETURA 
38 1º PAVTO-VENT. PERMANENTE GARAGEM Solicitação Normal ARQUITETURA 
39 1º PAVTO-ESQUADRIA ACESSO PEDESTRES Incompatibilidade Importante ARQUITETURA 
40 TÉRREO-PILARES 14x14 Solicitação Baixa ESTRUTURA 
41 TÉRREO-PILAR 211 Solicitação Importante ESTRUTURA 
42 TÉRREO-CENTRAL DE GÁS Incompatibilidade Importante ESTRUTURA 
43 TÉRREO-ESPELHO D'ÁGUA Solicitação Normal ESTRUTURA 
44 TÉRREO-LAJE/CONTRAPISO Solicitação Baixa ESTRUTURA 
45 TÉRREO-POÇO DO ELEV. x FUNDAÇÃO x VIGAS Incompatibilidade Importante ESTRUTURA 
46 TÉRREO-POÇO DE LUZ Solicitação Normal ARQUITETURA 
47 TÉRREO-NÍVEL LAJE WC FEM. Solicitação Baixa ESTRUTURA 
48 TÉRREO-VIGAS BALDRAMES x ARQ Solicitação Baixa ESTRUTURA 
49 TÉRREO-FUNDOS/ PISCINA Solicitação Normal ESTRUTURA 
50 1º PAVTO-CENTRAL DE GÁS Solicitação Importante ESTRUTURA 
51 1º PAVTO-PORTA DE ACESSO Conflito Baixa ESTRUTURA 
52 1º PAVTO-ACESSO RESERVATÓRIO Solicitação Normal ESTRUTURA 
53 1º PAVTO-VIGA APARENTE (RECEPÇÃO) Conflito Normal ESTRUTURA 
54 1º PAVTO-RAMPA x RECEPÇÃO Conflito Importante CONSTRUTORA 
55 GERAL-VIGAS x ESQUADRIAS Solicitação Importante ESTRUTURA 
56 GERAL-VIGAS x PORTA ELEV. Solicitação Normal ESTRUTURA 
57 1º PAVTO-FUNDOS Solicitação Baixa ESTRUTURA 
58 1º PAVTO-FUNDOS Conflito Baixa ESTRUTURA 
59 1ºPAVTO-VIGAS x DUTOS PREVENTIVO Conflito Importante ESTRUTURA 
60 2º/3º/4º PAVTO-VIGA RAMPA Solicitação Normal ESTRUTURA 
61 2º/3º/4º PAVTO-VIGA ENTRE P102 E P109 Incompatibilidade Baixa ESTRUTURA 
62 4º PAVTO-GARAGEM DESCOBERTA Solicitação Importante ESTRUTURA 
63 4º PAVTO-VIGA V417 Solicitação Normal ESTRUTURA 
64 5º PAVTO-FACHADA FRONTAL Solicitação Importante ESTRUTURA 
65 5º PAVTO-VIGAS PERIMETRAIS Solicitação Normal ESTRUTURA 
66 5º PAVTO-VIGA DE TRANSIÇÃO x TORRE x VAGAS Incompatibilidade Urgente ESTRUTURA 
67 5º PAVTO-VIGA DE TRANSIÇÃO x REBAIXO LAJE Solicitação Importante ESTRUTURA 
68 5º PAVTO-VIGA x ALVENARIA Solicitação Normal ESTRUTURA 
69 5º PAVTO-VIGA x REBAIXO LAJE Solicitação Normal ESTRUTURA 
70 5º PAVTO-VAZIO CREMALHEIRA Incompatibilidade Baixa ESTRUTURA 
71 5º PAVTO-PILAR x ARQ Solicitação Baixa ESTRUTURA 
72 5º PAVTO-VIGAS DE TRANSIÇÃO x PD LIVRE GARAGEM x PASSAGENS Solicitação Urgente ESTRUTURA 
73 PISCINA-DEFINIÇÕES GERAIS Solicitação Importante ESTRUTURA 
74 PISCINA-CASA DE MÁQUINAS Solicitação Importante ESTRUTURA 
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Interferência Título Tipo Prioridade Disciplinas 
75 PISCINA-INSTALAÇÕES x EST Conflito Normal ESTRUTURA 
76 ESPELHO D'ÁGUA-DEFINIÇÕES GERAIS Solicitação Importante ESTRUTURA 
77 ESPELHO D'ÁGUA-CASA DE MÁQUINAS Solicitação Importante HIDROSSANITÁRIO 
78 DUTOS-ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Solicitação Baixa INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
79 DUTOS-PASSAGENS EM VIGAS Incompatibilidade Importante INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
80 TÉRREO-ELETRODUTO APARENTE Solicitação Baixa INTERFONE 
81 TÉRREO-PONTO ÁREA COMUM Solicitação Baixa INTERFONE 
82 GERAL-QUADROS E DESVIO TORRE Solicitação Normal ELÉTRICO 
83 GERAL-INSTALAÇÕES NO TETO Solicitação Normal TELECOMUNICAÇÕES 
84 GERAL-PONTOS NO TETO Solicitação Normal PREVENTIVO ELÉTRICO 
85 GERAL-LEGENDA Solicitação Baixa ELÉTRICO 
86 GERAL-INSTALAÇÕES NO PISO Conflito Importante TV 
87 5ºPAVTO-CINTAS DE AMARRAÇÃO Solicitação Importante ESTRUTURA 
88 5ºPAVTO-VIGA VF504 Conflito Importante ESTRUTURA 
89 5ºPAVTO-VIGAS VF501 E VF502 Solicitação Baixa ESTRUTURA 
90 GERAL-COMENTÁRIOS GERAIS Incompatibilidade Normal ELÉTRICO 
91 TÉRREO-QUADROS RECEPÇÃO Solicitação Normal PREVENTIVO ELÉTRICO 
92 TÉRREO-PAREDE CONCRETO ARMADO Solicitação Normal ESTRUTURA 
93 TÉRREO-VENT. PERMANENTE E EXAUSTÃO COIFA Solicitação Baixa ARQUITETURA 
94 GERAL-PRUMADA GÁS Solicitação Importante PREVENTIVO HIDRÁULICO 
95 1º PAVTO-HIDRANTE Solicitação Baixa PREVENTIVO HIDRÁULICO 
96 TÉRREO-HIDRANTE H36 Incompatibilidade Importante PREVENTIVO HIDRÁULICO 
97 TÉRREO-CONDENSADORAS Solicitação Normal ARQUITETURA 
98 1º PAVTO-CONDENSADORAS Solicitação Normal CLIMATIZAÇÃO 
99 TÉRREO-INSULFLADOR Solicitação Normal ESTRUTURA 
100 TÉRREO-POSIÇÃO ALVENARIAS Solicitação Normal ARQUITETURA 
101 TÉRREO-LAYOUT/ DECORAÇÃO Solicitação Normal CONSTRUTORA 
102 GERADOR-Especificação de catalisador Solicitação Urgente PREVENTIVO ELÉTRICO 
103 GERAL-Especificação tubulações frigorígenas: cobre Solicitação Normal CLIMATIZAÇÃO 
104 GERAL-Alturas evaporadoras Solicitação Normal CLIMATIZAÇÃO 
105 GERAL-Prumadas de TVC e TEL Solicitação Normal TV 
106 TÉRREO-Forro sala comercial Solicitação Normal ARQUITETURA 
107 1º Pavimento - Reservatório Água Potável Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
108 GERAL-Captações Pluviais da rampa do Térreo Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
109 TORRE-Medidores de gás e hidrante Solicitação Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
110 Pilaretes e cintas de amarração em Peitoris Solicitação Normal ESTRUTURA 
111 2º PAVTO-VIGA V218 Solicitação Normal ESTRUTURA 
112 4º PAVTO-DESVIO DE PRUMADA x GERADOR Conflito Importante HIDROSSANITÁRIO 
113 GERAL - PASSAGENS x NERVURA Conflito Importante ESTRUTURA 
114 GERAL-VIGAS DE BORDO Solicitação Importante ESTRUTURA 
115 GERAL-VIGAS DE SACADA Incompatibilidade Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
116 GERAL-PASSAGEM DA SACADA Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
117 GERAL-DUTO CHURRASQUEIRA Omissão Importante ESTRUTURA 
118 GERAL-VIGA ENTRE P19 E P20 Solicitação Normal ESTRUTURA 
119 GERAL-VIGAS NO HALL DOS APTOS Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
120 GERAL-LAJE TÉCNICA CONDENSADORAS AC Solicitação Normal ESTRUTURA 
121 GERAL-VIGA SACADA FINAL 1 Solicitação Normal ESTRUTURA 
122 GERAL-VIGAS x PORTA DO ELEV. Solicitação Normal ESTRUTURA 
123 GERAL-VAZIO ANTECÂMARA Solicitação Normal ARQUITETURA 
124 GERAL-DESLOCAMENTO VIGA Solicitação Normal ESTRUTURA 
125 GERAL-ESCADA DE EMERG. VIGA x P10 Solicitação Normal ESTRUTURA 
126 GERAL-TRAVAMENTOS Solicitação Importante ESTRUTURA 
127 PAVTO 13º E 19º-SACADA Solicitação Importante ESTRUTURA 
128 PAVTO 13º E 19º-ELEMENTO FACHADA Incompatibilidade Importante ESTRUTURA 
129 25º PAVTO-PERÍMETRO DAS SACADAS Incompatibilidade Importante ESTRUTURA 
130 25º PAVTO-ELEMENTO FACHADA Incompatibilidade Importante ESTRUTURA 
131 25º PAVTO-ALTURAS DAS VIGAS Conflito Importante ESTRUTURA 
132 25º PAVTO-DESLOCAMENTO PILAR Solicitação Normal ESTRUTURA 
133 5º PAVTO-DORMITÓRIOS x TERRAÇO Solicitação Normal ARQUITETURA 
134 GERAL-ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO Solicitação Normal CONSTRUTORA 
135 GERAL-ESQUADRIA DE MADEIRA Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
136 GERAL-FECHAMENTO PRUMADAS Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
137 GERAL-DUTO AQUECEDOR PASSAGEM Incompatibilidade Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
138 6º PAVTO-INFORMAÇÃO MURETA Incompatibilidade Normal ARQUITETURA 
139 6º PAVTO-PORTA DE CORRER Solicitação Normal ARQUITETURA 
140 GERAL-COTAS ESQUADRIAS Omissão Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
141 6º PAVTO-ACESSO LAVANDERIA Solicitação Normal ARQUITETURA 
142 GERAL-EXAUSTÃO FOGÃO Incompatibilidade Normal CONSTRUTORA 
143 5º PAVTO-AQUECEDOR PASSAGEM Conflito Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
144 5º PAVTO-PRUMADA x PILAR Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
145 GERAL-ENCHIMENTOS Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
146 5º PAVTO-PRUMADA SAN x PCI Conflito Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
147 GERAL-ESQUADRIA x PILAR Conflito Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
148 5º PAVTO E GERAL-PILAR P07 Solicitação Normal ESTRUTURA 
149 GERAL-NICHO BWC´S Incompatibilidade Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
150 5º PAVTO-ESQUADRIA HALL x TERRAÇO APTO Solicitação Normal ARQUITETURA 
151 GERAL-AJUSTES ALVENARIAS Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 








Interferência Título Tipo Prioridade Disciplinas 
153 GERAL-ESPECIFICAÇÃO Solicitação Normal CONSTRUTORA 
154 GERAL-ESQUADRIAS Solicitação Normal ESTRUTURA 
155 GERAL-EXAUSTÃO VENTOKIT Omissão Normal ARQUITETURA 
156 GERAL-DÚVIDAS DE ALINHAMENTOS Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
157 GERAL-DÚVIDAS DE HIDRO Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
158 GERAL-PRUMADA HIDRANTE E GÁS Solicitação Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
159 GERAL-PINGADEIRAS LAJE TÉCNICA Solicitação Importante COMPATIBILIZAÇÃO 
160 GERAL-TUBULAÇÃO E CABEAMENTO Incompatibilidade Normal ELÉTRICO 
161 GERAL-LUZ DE EMERG. APTO Solicitação Importante PREVENTIVO ELÉTRICO 
162 25º PAVTO-PRUMADAS SAN x VIGAS Conflito Urgente HIDROSSANITÁRIO 
163 GERAL-PRUMADAS SAN Incompatibilidade Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
164 GERAL-ANTECÂMARA Solicitação Normal ESTRUTURA 
165 GERAL-PRUMADAS HID Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
166 GERAL-PRUMADA ELE/TEL/TV/INTERFONE Incompatibilidade Normal ELÉTRICO 
167 COBERTURA-CS. MÁQUINAS ELEV. Solicitação Normal CONSTRUTORA 
168 GERAL-GRELHA ANTECÂMARA Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
169 RESERVATÓRIO-DUTO ALVENARIA ESC. PRESSURIZADA Incompatibilidade Normal INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
170 RESERVATÓRIO-QUADRO DE COMANDO Omissão Normal PREVENTIVO ELÉTRICO 
171 GERAL-COBERTURA/RESERV./CS.MÁQ. Solicitação Importante ESTRUTURA 
172 GERAL-NÍVEIS DA TORRE Solicitação Importante ESTRUTURA 
173 25º AO 29º-CONDENSADORAS Solicitação Normal CLIMATIZAÇÃO 
174 5º PAVTO-CONDENSADORAS x ESQUADRIAS PJ Incompatibilidade Urgente ARQUITETURA 
175 26º ao 30º-RELOCAR CONDENSADORAS Solicitação Normal ESTRUTURA 
176 25º PAVTO-RELOCAR CONDENSADORAS Solicitação Importante CLIMATIZAÇÃO 
177 DUPLEX SUP.-RELOCAR CONDENSADORAS Solicitação Normal CLIMATIZAÇÃO 
178 GERAL-PRUMADA DRENO Incompatibilidade Normal CLIMATIZAÇÃO 
179 GERAL-SHAFT HALL APTO Solicitação Importante PREVENTIVO ELÉTRICO 
180 DUPLEX -ALIMENTAÇÃO QD Conflito Normal ELÉTRICO 
181 GERAL-ABASTECIMENTO HID Incompatibilidade Normal HIDROSSANITÁRIO 
182 31º PAVTO - PILAR X ESQUADRIA Incompatibilidade Normal ARQUITETURA 
183 33º PAVTO (COBERTURA RESERVATÓRIOS)-LAJE Omissão Normal ESTRUTURA 
184 32º PAVTO-PORTA x TELHADO Incompatibilidade Normal ARQUITETURA 
185 31º PAVTO-REBAIXO DE LAJE Solicitação Normal ARQUITETURA 
186 Listas de conferencias - CATARINENSE Solicitação Importante CONSTRUTORA 
187 COBERTURA-Especificação de telha Solicitação Normal ARQUITETURA 
188 GERAL-MUDANÇA DE SEÇÃO DE PILARES Incompatibilidade Importante ESTRUTURA 
189 GERAL-Elevadores-Ajustes necessário Solicitação Importante ESTRUTURA 
190 25º PAVTO-AJUSTE LAJE Solicitação Normal ESTRUTURA 
191 25º PAVTO - Alinhamento VIGA x PILAR Incompatibilidade Normal ESTRUTURA 
192 GERAL-PRUMADA ELE/TEL HALL Solicitação Importante ESTRUTURA 
193 GERAL-PRUMADA PRINCIPAL/ RECALQUE Conflito Importante HIDROSSANITÁRIO 
194 GERAL-Comentários CATARINENSE Solicitação Normal TV 
195 GERAL-Comentários CATARINENSE Solicitação Normal TELECOMUNICAÇÕES 
196 GERAL-Comentários CATARINENSE Incompatibilidade Normal ELÉTRICO 
197 GERAL-Comentários CATARINENSE Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
198 GERAL-GERADOR Solicitação Importante PREVENTIVO ELÉTRICO 
199 GERAL-Interfone Solicitação Normal INTERFONE 
200 5° PAVTO - PLATIBANDA Solicitação Normal ARQUITETURA 
201 5° PAVTO - PILARETES E CINTAS DE AMARRAÇÃO Solicitação Normal ESTRUTURA 
202 GERAL - RAMPA GARAGEM Incompatibilidade Normal ESTRUTURA 
203 TÉRREO - CENTRAL DE GÁS Solicitação Normal ESTRUTURA 
204 5° PAVTO - VAZIO CREMALHEIRA Incompatibilidade Normal ESTRUTURA 
205 TÉRREO - ACESSO CENTRAL DE GÁS Incompatibilidade Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
206 TÉRREO - DIMENSÕES DE ESQUADRIAS Solicitação Normal ARQUITETURA 
207 TÉRREO - ALVENARIA DUTO DE INSUFLAMENTO Solicitação Normal COMPATIBILIZAÇÃO 
208 TÉRREO - HID x CHURRASQUEIRA Conflito Normal HIDROSSANITÁRIO 
209 GERAL - Ralos Omissão Normal HIDROSSANITÁRIO 
210 TÉRREO-SALA INSULFLADORES Incompatibilidade Normal INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
211 25º PAVTO-INFORMAÇÃO VIGA Solicitação Normal ESTRUTURA 
212 25º PAVTO-REPRESENTAÇÃO DE CUBETAS/ PILAR P17 e P18 Incompatibilidade Normal ESTRUTURA 
213 31ºPAVTO-PILAR "PE" Solicitação Normal ESTRUTURA 
214 COBERTURA-SALIÊNCIA ARQ NA LAJE DO RESERV. Solicitação Normal ESTRUTURA 
215 BARRILETE/RESERV.-Comentários gerais Incompatibilidade Importante PREVENTIVO HIDRÁULICO 
216 EMBASAMENTO-HIDRANTE-Esquema vertical x Plantas Incompatibilidade Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
217 TÉRREO-Níveis central de gás Solicitação Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
218 1ºPAVTO-Alimentação Solicitação Normal HIDROSSANITÁRIO 
219 GERAL-REVISÃO ESQUEMA VERTICAL Incompatibilidade Importante ELÉTRICO 
220 25º PAVTO-VIGAS INVERTIDAS SACADAS Solicitação Importante ESTRUTURA 
221 GERAL-Comentário Catarinense Solicitação Normal PREVENTIVO HIDRÁULICO 
222 GERAL-Comentários CATARINENSE Solicitação Normal CLIMATIZAÇÃO 
